
UCHWAŁA NR I
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 4 maja 2023 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Mieleckiego w trybie art. 15 ust. 7 ustawy 
o samorządzie powiatowym

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Mieleckiego

postanawia, co następuje

§ 1. Wnioskuje do Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego o zwołanie sesji Rady Powiatu 
Mieleckiego w ttybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

§ 2. Porządek obrad wraz z projektem uchwały Rady Powiatu Mieleckiego do podjęcia na sesji określonej 
w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Mieleckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu 

Stanisław Lonczak..... ........

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła ......................

3. Członek Zarządu 

Andrzej Chrabąszcz........ .

1. Członek Zarządu

Zbigniew Dzialowski .........

2. Członek Zarządu 

Bogusław Peret...................
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Załącznik do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Mieleckiego 

z dnia 4 maja 2023 r.

Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Mieleckiego:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/421/2022 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 
19 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 rok

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/421/2022 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 
19 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 rok

Uzasadnienie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej

W wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w lutym 2022 roku na wybór wykonawcy Inwestycji 
pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R w km 0+000 - 3+590 i km 6+904 - 10+232,00 w m. Dulcza 
Wielka i Żarówka w gm. Radomyśl Wielki z przebudową mostu na potoku Jamnica złożono 4 oferty. 
Najtańsza była oferta złożona przez firmę PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika- 16 911 494,34 zł. Drugą 
w kolejności ofertą była oferta firmy Przedsiębiorstwa Drogowo - Mostowego S.A. z siedzibą wDębicy- 
16 989 830,83 zł. Dwie oferty zostały odrzucone.

Powiat przeznaczył na realizację projektu kwotę 13 973 000 zł, w tym ze środków z „Polskiego Ładu” 
13 274 350 zł.

Ponieważ kwoty złożonych ofert przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie, przystąpiono do negocjacji 
z firmami, które złożyły oferty. W wyniku negocjacji w dniu 02.03. 2022 roku ofertę złożyła firma 
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy na kwotę 16 642 230,98 zł.

W dniu 22-03-2022 roku została zawarta umowa na wykonanie Inwestycji z firmą Przedsiębiorstwo 
Drogowo - Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy na kwotę 16 642 230,98 zł.

W dniu 01.04.2022 roku Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy wystąpiło do 
Powiatu z pismem, w którym wnioskuje o podniesienie wynagrodzenia i opisuje trudną sytuację na rynku. 
Informuje o nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia wzroście cen materiałów i usług niezbędnych do 
zrealizowania umowy spowodowanym m.in. działaniem siły wyższej w postaci wybuchu wojny na Ukrainie po 
dniu 24 lutego 2022 roku oraz występującymi w dalszym ciągu konsekwencjami panującej pandemii COVID- 
19. W piśmie wykonawca napisał;

„Wykonawca wskazuje, źe Wykonawca jako podmiot profesjonalny, dochowujący należytej staranności 
w prowadzonej przez siebie działalności na bieżąco obserwował i analizował sytuację na rynku dostaw i usług 
w tym wahań w sektorze budowlanym, tak przed prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego jak również w jego trakcie - po opublikowaniu przez Zamawiającego 
ogłoszenia oraz już w trakcie samej realizacji przez Wykonawcę Umowy dokonując starannej aktualnej na 
dzień złożenia oferty wyceny robót będących przedmiotem zamówienia publicznego.

Jednak, wobec nadzwyczajnego niedającego się przewidzieć wzrostu cen, potęgowanego rosnącą inflacją, 
skutkami panującej pandemii COVID-19, oraz zbrojnej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w dniu 
24 lutego 2022 roku kalkulacje ofertowe Wykonawcy uległy dezaktualizacji narażając Wykonawcę na 
poniesienie rażącej straty w wyniku realizacji zamówienia publicznego po pierwotnie ustalonych w Umowie 
cenach.

Konieczność ponoszenia przez Wykonawcę nieporównywalnie wyższych kosztów realizacji inwestycji 
zaburza równowagę kontraktową stron i powoduje, że pierwotnie przewidziane w umowie wynagrodzenie stało 
się całkowicie nieekwiwalentne w porównaniu do wartości świadczenia Wykonawcy"
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W dniu 25.05.2022 roku do Powiatu wpływa pismo od wykonawcy dotyczące zmiany wynagrodzenia. 
Wykonawca powołuje się na wzrost cen materiałów budowlanych, inflację, kryzys wywołany wojną na 
Ukrainie.

W dniu 09-09-2022 roku do Powiatu wpływa kolejne pismo „wniosek o zmianę umowy w zakresie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy”

Wykonawca domaga się w drodze zmiany umowy waloryzacji wynagrodzenia w łącznej wysokości 1 
957 635,87 zł, wskazując, iż w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków lub okoliczności, gdy 
spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą 
stratą, taka zmiana jest dopuszczalna

Wykonawca motywuje, że „kwota 1 957 635,87 zł obejmuje pokrycie strat z tytułu inflacji i w szczególności 
niekontrolowanego skoku cen paliw, asfaltów i innych materiałów oraz usług budowlanych (podwykonawców) 
w związku z obiektywnym wzrostem kosztów na rynku krajowym, w szczególności od marca 2022 r. do chwili 
obecnej.”

Wykonawca informuje, ze w przypadku, gdyby „Zamawiający nie uznał powyżej przytoczonych 
argumentów; Wykonawca będzie zmuszony wystąpić do Sądu o podwyższenie wynagrodzenia, dlatego też 
niniejsze pismo należy również traktować jako wezwanie do zapłaty, tj. dobrowolnego spełnienia świadczenia".

W dniu 15-09-2022 roku do powiatu wpływa pismo „ Uzupełnienie wniosku o zmianę umowy w zakresie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy” w którym Wykonawca wnosi o kolejny wzrost wysokości 
wynagrodzenia o kwotę 321 718,69 zł brutto z tytułu robót mostowych, oraz w związku z dynamiczną 
podwyżką cen paliw.

Łącznie dopłata miałaby wynosić 2 279 354,56 zł.

11.10,2022 roku wpływa pismo, w którym Wykonawca podtrzymuje swoje żądania i grozi wystąpieniem na 
drogę sądową w celu podwyższenia wynagrodzenia bądź rozwiązania przez Sąd umowy oraz zaprzestaniem 
prowadzenia robót w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Sądu.

24.10.2022 roku do Powiatu wpływa kolejne pismo „wystąpienie wykonawcy - wezwanie do współdziałania 
pod rygorem odstąpienia” w którym Wykonawca „ wobec ziszczenia się przesłanek prawnych i faktycznych 
odnośnie do zawarcia aneksu do Umowy podwyższającego należne Wykonawcy wynagrodzenie, jak również 
mając na uwadze konieczność ponoszenia przez Wykonawcę nieporównywalnie wyższych kosztów realizacji 
inwestycji zaburzającej równowagę kontraktową stron przy jednoczesnym braku po stronie Zamawiającego 
rzeczywistego współdziałania zmierzającego do zawarcia aneksu do Umowy umożliwiającego Wykonawcy 
realizację inwestycji, Wykonawca wzywa Zamawiającego do współdziałania z Wykonawcą i zawarcia aneksu 
podwyższającego wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma pod 
rygorem odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego"',

Wykonawca powołuje się fakt nadzwyczajnego, niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen jak również 
związaną z tym przeszkodę w realizacji inwestycji daleko wykraczającą poza standardowe ryzyko gospodarcze.

03-11-2022 roku Wykonawca przesyła kolejne pismo podtrzymujące swoje stanowisko i wzywające do 
zawarcia aneksu podwyższającego wynagrodzenie Wykonawcy.

Ze strony Powiatu w odpowiedzi wychodziły pisma z odpowiedziami negatywnymi. Bez zgody na 
jakiekolwiek dopłaty z uwagi, że oferty były składane już po wybuchu wojny na Ukrainie i po skokowym 
wzroście cen materiałów i usług.

16-11-2022 roku Wykonawca składa kolejne pismo w którym wskazuje na „zasadność przystąpienia przez 
Strony do mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej celem 
zawarcia aneksu do Umowy, którego przedmiotem będzie waloryzacja wynagrodzenia, celem uniknięcia sporu 
sądowego w sprawie realizacji Umowy"

W piśmie „wskazuje jako proponowanego mediatora p. Iwonę Karpińską - Królikowską doświadczonego 
mediatora wpisanego na listę mediatorów stałych przy Sadzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP".

Z uwagi na groźbę wstrzymania robót przez PDM Dębica, Zarząd Powiatu postanowił pojąć 
negocjacje z wykonawcą przed Prokuratorią Generalną.
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Od grudnia 2022 roku prowadzone jest postępowanie mediacyjne przed Prokuratorią Generalną w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy Inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 
1179R relacji Dulcza Wielka - Żarówka. Przedmiotem sporu jest kwota 
2 279 354,56 zł brutto

Odbyły się cztery rundy negocjacyjne przy udziale negocjatora, wykonawcy, kancelarii prawniczych 
reprezentujących wykonawcę, PZD w Mielcu, radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Mielcu i członków 
Zarządu Powiatu Mieleckiego w których szczegółowo analizowano szczególnie koszty o największym 
wzroście tj. emulsji asfaltowej, paliwa, stali i kruszywa.

W dniu 04.04.2023 roku Powiat wystosował do Wykonawcy pismo, w którym poinformował Wykonawcę, 
że przestawiony dodatkowy nieprzewidziany koszt realizacji inwestycji zweryfikowany przez biegłego 
rzeczoznawcę Pana Zbigniewa Chrobaka i służby starostwa (Powiatowy Zarząd Dróg ) w Mielcu, 
potwierdzając wyliczoną kwotę w wysokości 2 279 354,56 zł. Podczas weryfikacji kosztów dodatkowych 
przez PZD w Mielcu kosztów został określony nawet na ponad 4 min złotych.

Powiat, w związku z trwającym negocjacjami przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zaproponował ostateczną kwotę rekompensaty w wysokości 50% 
kwoty 2 279 354,56 zł tj. w zaokrągleniu 1 140 000 zł.

W dniu 06.04.2023 roku Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowego S. A. z siedzibą w Dębicy w odpowiedzi 
na pismo Powiatu Mieleckiego z dnia 04 kwietnia 2023 roku, informuję, że akceptuje na zasadach solidaryzmu 
kwotę przedstawioną w Piśmie Powiatu w wysokości 1 140 000 zł.

W celu usankcjonowana ustaleń, Wykonawca opracuje i przekaże projekt stosownej ugody.

W związku z powyższymi ustaleniami, w budżecie powiatu mieleckiego, z wolnych środków 
rozdysponowana zostaje kwota 1 140 000 zł. Kwota zostaje przeznaczona na wyżej opisane wydatki. 
Ewidencjonowana jest w Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w grupie 1600 Inwestycje i zadania 
inwestycyjne.
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