
Mielec, dnia 20 marca 2025r. 

ZAMAWIAJĄCY: 
POWIAT MIELECKI 
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU 
Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a 
     

      

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/  

oraz https://bip.powiat-mielecki.pl 

PZD.261.34.2025 – numer referencyjny postępowania 

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

– wariant I opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2024 poz.1320) na zadanie pn.:  

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 136R 

w km 1+420 – 3+775 w m. Kębłów” 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz.U.2024 poz.1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły 

do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o informację dot. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:  

Zamawiający udostępnia informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia niezwłocznie 

po upływie terminu składania ofert, najpóźniej przed otwarciem ofert. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy w ramach zadania należy przeprowadzić procedurę ustalenia granic pasa drogowego? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:  

Zamawiający nie wymaga aby w ramach zadania przeprowadzać procedurę ustalenia granic pasa 

drogowego. 

 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o informację, jaki sposób odwodnienia preferuje Zamawiający – rowy przydrożne czy 

kanalizację deszczową? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:  

Zamawiający nie ma preferencji co do sposobu odwodnienia jeśli będzie ono skuteczne. 
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Pytanie nr 4: 

Prosimy o informację czy obiekty na wysokości działek nr 255/1, 719, 30/1 są mostami czy 

przepustami, jaki jest ich stan techniczny oraz parametry? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:  

Obiekty są przepustami, które należy zinwentaryzować w terenie. 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o uszczegółowienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „kompletnej koncepcji 

inwestycji”, którą należy przedłożyć w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy oraz co powinna 

zawierać. Czy koncepcja powinna zawierać tylko rozwiązania drogowe? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:  

Kompletna koncepcja inwestycji winna zawierać rozwiązania branży drogowej. 

 

Pytanie nr 6: 

Rozdział C pkt 2 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia brzmi: „Wykonawca uzyska w imieniu 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy: wszystkie uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i inne 

dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wymagane zgodnie 

z prawem.” Jednocześnie pkt 13 ww. rozdziału brzmi: „Należy uzyskać zgody właścicieli 

na dysponowanie nieruchomością w przypadku zaprojektowania robót na działkach niebędących 

własnością Powiatu”, które w przypadku ubiegania się o decyzję ZRID nie są wymagane. Ponadto, 

w § 2 pkt 2.1 wzoru umowy mowa jest o terminie realizacji umowy uwzględniającej wszczęcie 

postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych (nie biorąc pod uwagę ewentualnej realizacji inwestycji 

postępowaniem ZRID). Ze względu na sprzeczne informacje w materiałach przetargowych prosimy 

o informację, jaką procedurą Zamawiający zamierza zrealizować inwestycję. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:  

Zgodnie z pkt. 2 SOPZ „należy dążyć do zlokalizowania wszystkich elementów zaprojektowanego 

odcinka drogi w obrębie istniejącego pasa drogowego, jakiekolwiek wyjście poza pas drogowy należy 

uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym”, Zamawiający zamierza zrealizować inwestycje na podstawie 

zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. W przypadku gdy 

rozwiązania przyjęte przez Projektanta ,w uzgodnieniu z Zamawiającym będą wykraczały poza 

istniejący pas drogowy Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać procedurę pozwolenia na budowę 

albo ZRID. 

 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o informację, ile działek Zamawiający przewiduje do podziału w ramach ewentualnej 

procedury ZRID? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:  

Zamawiający w ramach ewentualnej procedury ZRID przewiduje podział niezbędnej ilości działek 

umożliwiających realizację zadania. 



 

Pytanie nr 8: 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia określonego w § 2 pkt 2.1 

wzoru umowy (załącznik nr 1 do SWZ) do 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wskazany termin 

realizacji zadania wynoszący 210 dni od dnia podpisania umowy jest terminem niemożliwym do 

zrealizowania. Opracowanie projektu wstępnego (koncepcji) możliwe będzie dopiero po uzyskaniu 

podkładu do projektowania, co wiąże się z oczekiwaniem ok. 30 dni. Posiadając mapę Wykonawca 

będzie mógł przystąpić do opracowania projektu wstępnego, który przekaże Zamawiającemu do 2 

miesięcy od podpisania umowy. Biorąc pod uwagę ewentualne konsultacje z Zamawiającym na temat 

proponowanych rozwiązań projektowych, przewiduje się, iż ostateczne opracowanie koncepcji 

reprezentującej wizję Zamawiającego możliwe będzie po upływie ok. 2 miesięcy od przekazania 

pierwszej wersji projektu. Skutkuje to możliwością opracowania kolejnych etapów dokumentacji 

dopiero po 4 miesiącach od dnia popisania umowy. Po ostatecznym uzgodnieniu koncepcji drogowej 

Wykonawca będzie mógł przystąpić do opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz 

pozostałych materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Na opracowanie niezbędnych materiałów oraz wniosku przewiduje się miesiąc. 

Mając na uwadze specyfikę opracowania oraz uprzednie doświadczenia, przewiduje się wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po ok. 3 miesiącach od złożenia wniosku do czego 

należy doliczyć miesiąc na uprawomocnienie się decyzji. Skutkuje to terminem przypadającym na 9 

miesięcy od dnia podpisania umowy. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach będzie można przystąpić do opracowania projektu budowlanego branży drogowej, 

uzgodnienia tras sieci podczas narady koordynacyjnej oraz opracowanie projektów budowlanych 

branżowych, w tym projektu odwodnienia. Na opracowanie tych projektów przewiduje się 3 miesiące 

wraz z uzgodnieniami. Termin realizacji tego etapu przypada na 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. Posiadając prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ostateczny 

projekt odwodnienia Wykonawca będzie mógł przystąpić do sporządzenia operatu wodnoprawnego. 

Na opracowanie operatu przewiduje się miesiąc. Wtedy możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem 

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Na uzyskanie takiego pozwolenia, biorąc pod uwagę jego 

uprawomocnienie przewiduje się 4 miesiące. Termin ten przypada na 16 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. Posiadając prawomocne pozwolenie wodnoprawne Wykonawca będzie mógł przygotować 

wszelkie niezbędne materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Na przygotowanie 

materiałów przewiduje się 2 miesiące tj. 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Na wydanie decyzji 

ZRID należy przewidzieć 3 miesiące, oraz dodatkowy miesiąc na jej uprawomocnienie. W związku 

z tym termin realizacji zadania wyniesie 22 miesiące od dnia podpisania umowy. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia. 

 

II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy 

następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań: Nie dotyczy; 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 

…………………………………….. 

       (podpis kierownika Zamawiającego) 
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