

Mielec, dnia 15.05.2020r.

PZD.0211.11.2020

**Pan Zbigniew Tymuła**  
**Radny Rady Powiatu Mieleckiego**

W odpowiedzi na interpelację Pana Zbigniewa Tymuły Radnego Rady Powiatu Mieleckiego (nr pisma BR.0003.65.2020 z dnia 8.05.2020r.) w sprawie budowy nowego odcinka drogi od ronda trzywylotowego do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25 w Mielcu, informuję, że zgodnie z porozumieniem zadanie polegające na wybudowaniu wiaduktu z obwodnicy do ul. Kosmonautów zostało przekazane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich do realizacji przez Powiat Mielecki – przekazana została cała dokumentacja projektowa wraz z decyzjami.

Po analizie dokumentacji ustalono, że do uzyskania decyzji ZRiD konieczna jest aktualizacja wszystkich uzgodnień, warunków i decyzji administracyjnych ze względu na zmianę nazwy zadania i inwestora.

W drodze przetargu PZD w Mielcu wyłonił Firmę, która zgodnie z warunkami umowy ma do dnia 30.06.2020r. zaktualizować projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i decyzje.

Poniżej została przedstawiona droga administracyjna przy aktualizacji przedmiotowego projektu:

- Pismo PZD Mielec do RDOŚ z dnia 29-11-2019 (05-12-2019 data wpływu do RDOŚ) z prośbą o zmianę decyzji środowiskowej.
- Wezwanie RDOŚ z dnia 16-12-2019 do PZD Mielec z prośbą o przedłożenie oświadczenia o przyjęciu całości warunków zawartych w decyzji znak WOOŚ.4200.6.2017.JG.55 zmienionej decyzją Generalnego Dyrektora z dnia 04-12-2019 znak DOOŚWDŚ/ZIL.4200.118.2018EK.15 na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu.
- Wezwanie RDOŚ z dnia 16-12-2019 do PZDW Rzeszów z prośbą o przedłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie warunków zawartych w decyzji znak WOOŚ.4200.6.2017.JG.55 zmienionej decyzją Generalnego Dyrektora z dnia 04-12-2019 znak DOOŚWDŚ/ZIL.4200.118.2018EK.15 na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu.
- Odpowiedź PZD Mielec do RDOŚ pismem z dnia 20-12-2019 (w załączeniu oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w decyzji znak WOOŚ.4200.6.2017.JG.55 zmienionej decyzją Generalnego Dyrektora z dnia 04-12-2019 znak DOOŚWDŚ/ZIL.4200.118.2018EK.15 na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu.
- Pismo PZD Mielec z dnia 02-01-2020 do Orange Polska w sprawie prolongaty uzgodnienia branżowego sieci tt znak TTISIKU/54840/JK/2018 z dnia 25-10-2018.
- Pismo PZD Mielec z dnia (wysłane emailem pismo dnia 08-01-2020) z prośbą o zmianę decyzji Pozwolenia Wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.421.166.2018.PP z dnia 02-07-2018.
- Orange Polska Prolongata z dnia 04-03-2020 znak TTISIKU-10201/20/JK w sprawie uzgodnienia branżowego sieci tt znak TTISIKU/54840/JK/2018 z dnia 25-10-2018. (wpływ do Starostwa Powiatowego dnia 16-03-2020).
- Pismo PZD Mielec z dnia (wysłane emailem pismo dnia 04-02-2020) do Starosty Mieleckiego w sprawie zmiany decyzji zatwierdzenia dokumentacji hydrologicznej znak OŚ.6531.3.2018.MS z dnia 11-05-2018.

- Pismo PZD Mielec z dnia (wysłane emailem pismo dnia 04-02-2020) do Starosty Mieleckiego w sprawie zmiany decyzji zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej znak OŚ.6541.1.2018.MS z dnia 11-05-2018.
- Wniosek o wydanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach do Prezydenta Miasta Mielec z dnia 02-03-2020 (data wpływu do urzędu 03-03-2020).
- Decyzja z dnia 26-02-2020 Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie przeniesienia decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.2.421.166.2018.PP z dnia 2 lipca 2018r. (data w do Starostwa Powiatowego Mielec 28-02-2020)
- Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał opinię znak SNZ.9020.4.9.2020.RD z dnia 11-03-2020 uznaje za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (wpływ do Urzędu Miasta Mielca 20-03-2020).
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Sandomierz pismem z dnia 15-04-2020 r. na wniosek Prezydenta Miasta Mielca z dnia 04-03-2020 znak OŚGO.6220.5.2020.JN-2 (data wpływu 05-03-2020 r. do Wód Polskich) wzywa o uzupełnienie oraz wyjaśnienie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. (wpływ do Urzędu Miasta Mielca dnia 23-04-2020)
- Pisma PZD Mielec w sprawie wydania opinii z dnia 23-04-2020 w trybie art 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474 z późn. zm.)
- Opinia Prezydenta Miasta Mielca w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. z dnia 04-05-2020 (wpływ do Starostwa Powiatowego Mielec 05-05-2020)
- Opinia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie z dnia 30-04-2020 (wpływ do Starostwa Powiatowego Mielec 05-05-2020)
- Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 06-05-2020 nr 82/532/2020 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
- Obecnie oczekujemy na opinię Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz na wydanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach inwestycji, po których otrzymaniu zostanie złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zadanie polegające na wybudowaniu wiaduktu zrealizowane zostanie przez Powiat Mielecki między innymi przy współfinansowaniu z Gminą Miejska Mielec – koszt szacunkowy inwestycji w 2016r. szacowany był na sumę netto: 27 mln zł – Powiat Mielecki będzie starał się o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru w 2020 roku.

**Do wiadomości:**

1. Adresat
2. a/a.

Z up. STAROSTY  
*Maciej Kamiński*  
 CZŁONEK ZARZĄDU