

PZD.0211.22.2020

Mielec, dnia 02.10.2020r.

Pan Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

adres: ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec

W odpowiedzi na interpelację nr BR.0003.20.81.2020 z dnia 17.09.2020r. (data wpływu do PZD Mielec 29.09.2020r.) w sprawie przerwanej realizacji remonty na **drodze powiatowej Nr 1 143R** relacji **Gawłuszowice – Chrzastów - Mielec, ul. Kilińskiego w Mielcu**, informuję, że termin wykonania przedmiotowego zadania został przedłużony na wniosek Wykonawcy z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Covid-19 (*wg Dz. U.2020 poz. 374 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*).

Równocześnie nadmieniam, że realizacja remontu odwodnienia na drodze powiatowej jest uzależniona od wykonania robót bitumicznych, które zostaną wykonane w terminie przedłużonej umowy.

Z poważaniem:

STAROSTA
Powiatu Mieleckiego
Stanisław Łoneczak

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a.