POWIATOWY ZARZAD DROG A ROZDZIAL 1l
SPECYFIKACJA WARUNKOW POSTANOWIENIA UMOWY

w Mielcu <
39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a ZAMOWIENIA - Zatacznik nr 1

Nr postepowania: PZD.261.5.2023

ROZDZIAL 1. POSTANOWIENIA UMOWY — ZALACZNIK NR 1
WZOR UMOWY

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

Nazwa nadana przez zamawiajgcego:

Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1 161R klasy ,,G” z drogg powiatowg
Nr 1 142R klasy ,,L” wraz z przebudowg chodnika na sciezke pieszo-rowerowg
w m. Chorzelow;

Mielec, dnia 12.01.2023 r.




UMOWA Nr PZD.262.....2023

zawarta w dniu ........... r. w Mielcu pomiedzy:

Powiatem Mieleckim, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506 — Powiatowym
Zarzagdem Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, reprezentowanym przez:

Pana Stanistawa Lonczaka — Staroste Powiatu Mieleckiego oraz

Pana Zbigniewa Dziatowskiego — Cztonka Zarzagdu Powiatu Mieleckiego,

przy kontrasygnacie Pani Ireny Turek - Skarbnika Powiatu Mieleckiego,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:
Lo s
2. e nr s
zwanym dalej Wykonawca,

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej tgcznie Stronami, a kazde z osobna Strona.

Po przeprowadzeniu i rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
wspotfinansowanego ze Srodkdéw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej
,ustawg Pzp”, ogtoszonego dnia .......cccceceveeueenns r., pomiedzy Stronami zostata zawarta Umowa nr
...................... , Zwana dalej Umowa, o nastepujgcej tresci:

§1. Opis inwestycji oraz Przedmiot umowy i podstawowe zobowigzania Stron

1. Zamowienie obejmuje rozbudowe istniejgcego skrzyzowania czterowlotowego na rondo drogi
powiatowej Nr 1 161R z drogg powiatowg Nr 1 142R wraz z przebudowg chodnikéw na ciggi
pieszo-rowerowe oraz budowe nowych chodnikdw w obrebie skrzyzowania. Ponadto zadanie
obejmuje przebudowe istniejgcego chodnika zlokalizowanego za rowem na cigg pieszo-
rowerowy w granicach istniejgcego pasa drogowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przewidzianych w Umowie robdt objetych
zadaniem pn.: Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1 161R klasy , G” z droga
powiatowa Nr 1 142R klasy ,L” wraz z przebudowg chodnika na sciezke pieszo-rowerowq
wm. Chorzelédw, zwanych dalej Przedmiotem umowy wedtug ustalonego Kosztorysu
umownego, stanowigcego Zatacznik nr 1 do Umowy, oraz Specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, zwanych dalej ,,STWIORB”, stanowigcych Zatgcznik nr 2 do
Umowy, oraz udzielenia na wykonane roboty rekojmi za wady oraz gwarancji za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Oferty wedtug zasad okreslonych Umowa.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsza inwestycja jest objeta dofinansowaniem z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

4, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz witasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegélnosci do przekazania terenu
objetego robotami oraz dostarczenia dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianych w Umowie robdt, ich odebrania oraz zaptaty
wynagrodzenia.

5. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

§2. Okres wykonywania Umowy

1. Termin wykonania zamdwienia wynosi 180 dni liczac od dnia zawarcia umowy.
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W zwigzku z faktem, ze zamowienie jest wspotfinansowane ze srodkéw Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiajacy bedzie wymagat, aby jego
realizacja zakofczona zostata w wyzej wymienionym terminie.

Termin wykonania Umowy ustala sie na okres od daty zawarcia Umowy do dnia zgtoszenia
zakonczenia robét przez Wykonawce, potwierdzonego przez Inspektoréow Nadzoru.
Rozpoczecie robdt przez Wykonawce nastgpi najpdzniej w ciggu 10 dni po przekazaniu przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowe] i protokolarnym przejeciu terenu przez Kierownika
Budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren w catosci lub w czesciach niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy w terminie do 6 dni od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany, w okresie prowadzenia robdt, o ktérym mowa w ust. 1,
do przygotowania i wykonania wymaganych pomiardow i badan sprawdzajgcych, sporzadzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opracowania operatu kolaudacyjnego,
sprawdzenia opracowanych dokumentéw przez nadzér Zamawiajgcego oraz przygotowania
innej, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego
o przewidywanym opdznieniu w realizacji Przedmiotu umowy.

Czynnosci wymagajace dziatania lub wspoétdziatania ze strony Zamawiajgcego wykonywane sg
w dni robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej Umowie lub na jej podstawie
przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na najblizszy dzien roboczy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dana czynno$s¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony
do wykonywania czynnosci w dniach niebedgcych dniami roboczymi.

Zakonczenie wykonywania roboét

Zakonczenie wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu.

Zakonczenie robdt stwierdza sie wpisem do Dziennika budowy, a nastepnie w protokole
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia robét ma obowigzek zgtoszenia zakoriczenia robét
oraz przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do zawiadomienia
o zakonczeniu robdét wymagajg przepisy ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ nastepujgce materiaty do operatu kolaudacyjnego:

1) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o zakoriczeniu robdt objetych umowa i ich
gotowosci do odbioru ostatecznego,

2) obmiary robot odebranych w trakcie odbioréw czesSciowych oraz obmiar robdt
wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym,

3) dokumentacje techniczng podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowg, jezeli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Umowy,

4) receptury i ustalenia technologiczne,

5) deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiaty zgodnie
z STWIORB,

6) protokoty badan i sprawdzen zgodnie z STWiORB,

7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, w jednym egzemplarzu, oraz w jednym
egzemplarzu przekazaé wersje cyfrowg - plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowa wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli
geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajgcy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu
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podstawowego. Przekazywany plik musi zawiera¢ inwentaryzacje wykonanych
elementow w formie obiektowej,

8) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wszystkich wykonywanych
w ramach zamodwienia urzadzen, sieci, przytaczy itp.,

9) opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw,

10) sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robdt,

11) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajacego,

12) uwagi dotyczace realizacji robot,

13) date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

W przypadku zadowalajacych wynikéw badan i sprawdzen, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 6,
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru, kierowane do Zamawiajgcego, pisemne
zgtoszenie Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

Kolaudacja przez Inspektora Nadzoru (sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Kierownika Budowy dokumentéw okreslonych w ust. 3 nastgpi w terminie
nie diuzszym niz 7 dni od daty wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy o gotowosci
Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie
bedzie miat zastrzezen do kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych dokumentéw
warunkujgcych odbidr ostateczny, niezwtocznie:

1) potwierdzi — na pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy, kierowanym do Zamawiajgcego - fakt
zakoniczenia robdt objetych Umowg i ich gotowos¢ do odbioru ostatecznego,

2) powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci robét objetych umowg do odbioru ostatecznego
i przekaze mu, otrzymane od Wykonawcy, pisemne zgtoszenie Przedmiotu umowy do
odbioru ostatecznego,
3) w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali termin odbioru ostatecznego,
powiadamiajgc wszystkie zainteresowane Strony.
Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone,
bedzie miat zastrzezenia do kompletnosci lub prawidtowosci przedtozonych dokumentéow
okreslonych w ust. 3, w porozumieniu z Wykonawca (wpisem do dziennika budowy) wyznaczy
termin ponownego dokonania przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia Przedmiotu umowy do
odbioru ostatecznego.

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez witasciwe przepisy, czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) przekazania terenu budowy,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej i technicznej oraz
dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianych w Umowie
prac,

3) dostarczenia dziennika budowy oraz ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4) wyznaczenia termindw odbioru robdt nie przekraczajgcych 14 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréow oraz
terminowego przystepowania do tych odbiorow.

Szczegbétowe dane dotyczace wykonania Przedmiotu umowy, jego lokalizacje i zakres robdt
okresla dokumentacja projektowa i STWIORB przygotowane przez Zamawiajgcego.
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Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi
Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany do wskazywania Zamawiajagcemu, niezwtocznie,
wszelkich uwag i zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowej, ktére majg wptyw na
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zmiany dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przewidzianych w Umowie robét na swéj koszt.

Wytacznie w przypadku, gdy koniecznosé wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
zmiany dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze ustanowi¢ Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego. Obowigzki inspektoréw nadzoru inwestorskiego wynikajg wprost
z przepisbw prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki
Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentujg ww. inspektorzy w wykonaniu niniejszej
umowy.

Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane, nie posiadajg natomiast petnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.

Zmiany zakresu robét

Przedmiotem Umowy s3g objete:

1) roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a takze roboty budowlane nie
wyszczegoélnione w przedmiarach robdt niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

2) roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
i STWiORB,

Przedmiot Umowy nie obejmuje:

1) nieprzewidzianych robét dodatkowych wykraczajgcych poza zakres okreslony w § 1.
(zamdwienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Pzp),

2) wykonania robdt objetych zamoéwieniem uzupetniajgcym, jezeli zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ udzielenia zamdwied uzupetniajgcych w ogtoszeniu o zamdwieniu
podstawowymi (w rozumieniu ustawy Pzp),

Koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa w ust. 1 zostanie
potwierdzona:

1) protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

2) wpisem do Dziennika budowy.

Na wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 Strony nie zawierajg odrebnych anekséw na
podstawie przepiséw ustawy Pzp.

Zamawiajgcy pokrywa wartos¢ robot, ktorych natychmiastowe wykonanie przez Wykonawce
byto niezbedne ze wzgledu na potrzebe zapewnienia bezpieczerstwa oséb lub mienia,
koniecznos$é zapobiezenia awarii lub usuniecia jej skutkdw, na podstawie sporzagdzonego przez
Wykonawce protokotu koniecznosci, o ile konieczno$¢ wykonania tych robdt nie powstata
z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

Konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt objetych Kosztorysem ofertowym, zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robot
i potwierdzona wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robét budowlanych bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) dokonanego wpisem do Dziennika budowy.

Rozliczenie zmian zakresu Robdét budowlanych nastgpi na zasadach okreslonych w §11
(Wynagrodzenie).
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§6.

1.

10.

Odbiory

Warunkiem rozpoczecia przez Inspektora Nadzoru procedury odbioru ostatecznego
wykonanych robét bedzie uprzednie:

1) zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wszelkich receptur i materiatéw wbudowanych
w okresie rozliczeniowym, zgtoszonych do zatwierdzenia na minimum 14 dni przed
planowanym wbudowaniem (wszystkie materiaty muszg posiadaé swiadectwa jakosci,
aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci),

2) przedstawienie przez Kierownika Budowy wynikéw badan okreslonych w STWiORB,
3) przedtozenie przez Kierownika Budowy obmiaréw wykonanych robét,

4) zgtoszenie do odbioru robdét na 3 dni przed planowanym ich zakornczeniem przez
Kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci wykonanych robdét do odbioru
cze$ciowego/konicowego, sktadajagc jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru.

Do protokotu odbioru wykonanych robdét bedzie dotgczony kosztorys powykonawczy
podpisany przez Kierownika Budowy.

Termin odbioru przez Inspektora Nadzoru robét wykonanych wynosi 4 dni robocze od dnia
ztozenia kompletu dokumentéw wymienionych w ust. 1.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robdét w ciggu
14-tu dni od daty otrzymania od Inspektora Nadzoru powiadomienia o gotowosci tych robét
do odbioru.

Zamawiajgcy dokonuje odbioru robdt z udziatem Wykonawcy.

W trakcie odbioru ostatecznego Zamawiajacy sporzadzi protokét odbioru. Protokdt podpisujg
obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakosciowych
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy okresli w protokole odbioru, rodzaj, sposéb i termin
usuniecia tych wad.

Najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy dokona z udziatem
Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiajgcy sporzadzi protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry podpisujg obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia,
w odbieranych robotach, wad jakosciowych nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy okresli
w protokole odbioru, rodzaj, sposéb i termin usuniecia tych wad, ktéry nie moze wypadac
pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Koszty usuwania wad jakosciowych stwierdzonych w czasie odbioru ostatecznego
i pogwarancyjnego ponosi Wykonawca.

W przypadku nieusuniecia wad jakosciowych, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 7, Zamawiajgcy
jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad bedg pokrywane, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego oswiadczenia, w pierwszej
kolejnosci z naleznej Wykonawcy zaptaty, po wystawieniu faktury koricowej a w nastepnej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty, bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkdéd do petnego (catosciowego) i terminowego wykonania
Przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz personel posiadajgcy
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezyta
starannoscig wynikajacg z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
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3.

4.

5.

Wykonawca oswiadcza, ze potencjat techniczny, osobowy, zasoby ekonomiczne i finansowe,
zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zaoferowane w ofercie ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania potencjatu kadrowego przez caty okres
objety umowg z zastrzezeniem §9 ust 9.7-9.9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli
wypetnienia obowigzkéw w tym zakresie.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z Umowg, dokumentacja
projektowg, SWIOBR, ofertg Wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
ustalonymi normami oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie przygotowania robdt nalezy:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu, przed zawarciem Umowy, dokumentéw — w odniesieniu
do Kierownika Budowy — potwierdzajgcych posiadanie uprawnien budowlanych
i aktualnego cztonkostwa w odpowiedniej izbie inzynieréw budownictwa,

2) przedstawienia Inspektorowi Nadzoru, przed przystgpieniem do robdt, uzgodnionego
w Powiatowym Zarzadzie Drog w Mielcu oraz zatwierdzonego w Starostwie Powiatowym
w Mielcu projektu oznakowania robét, co jest warunkiem rozpoczecia robot,

3) zorganizowanie terenu budowy niezbednego do wtasciwego wykonania prac.

4) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia drdg i posesji nalezy:

1) utrzymanie w sposéb bezpieczny ruchu pojazdéw na wszystkich drogach publicznych
i ich czesciach, takich jak $ciezki rowerowe, chodniki, itp., zajmowanych przez niego lub
z ktérych korzysta podczas robdét,

2) podjecie na wtasng odpowiedzialnos¢ i wtasny koszt wszelkich srodkéw
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, w celu zabezpieczenia nieruchomosci (w tym budynkéw) sgsiadujgcych
z placem budowy przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami,

3) zapewnienie bezpieczenstwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego,
utrzymania nawierzchni odcinkdw drég znajdujacych sie na terenie budowy oraz
odcinkéw przekazanych przez Zamawiajgcego podczas trwania robét dla ruchu
tymczasowego,

4) utrzymanie na witasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci sgsiadujgcych
z terenem budowy przez caty okres trwania robot,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie organizacji ruchu nalezy:

1) zorganizowanie roboét w ten sposéb, aby umozliwi¢ ruch kotowy i pieszy w trakcie
realizacji umowy na objetym pracami odcinku drogi,

2) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, utrzymanie porzadku na budowie oraz metody
organizacyjno—techniczne stosowane na terenie budowy; biezgca kontrola stanu
i kompletnosci oznakowania robdt i jego korekta wynikajgcej z postepu i lokalizacji
robat,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie geodezji nalezy:

1) zabezpieczenie istniejgcych znakéw geodezyjnych oraz urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.z 2021 r. poz. 1990 z pdin. zm.),

2) zabezpieczenie obstugi geodezyjnej (na wszystkie roboty zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWiIORB), w tym:

- wyznaczenie granic pasa drogowego
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3)

4)

- wytyczenie elementéw drogi wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w oparciu o
osnowe geodezyjng,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zrealizowaniu przedmiotu
umowy w 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego oraz po 1 egzemplarzu dla kazdej z branz
objetych przedmiotem zamodwienia oraz w plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowa wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli
geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajgcy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu
podstawowego. Przekazywany plik musi zawiera¢ inwentaryzacje wykonanych
elementow w formie obiektowej,

dbanie o nienaruszenie statych punktéw geodezyjnych i ich odtworzenie po wykonaniu
przedmiotu umowy,

6. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie badan jako$ci materiatéw nalezy:

1)

2)

3)

4)

zapewnienie sprzetu, urzadzen, pracownikdéw i materiatdw potrzebnych do wykonania
badan na etapie przygotowania sie do robét oraz podczas realizacji budowy zgodnie
z wymaganiami zawartymi w STWIiORB; koszty wykonania wszystkich prébek oraz
przeprowadzenia badan ponosi Wykonawca,

posiadanie lub mozliwos¢ dostepu do laboratorium wyposazonego w sprzet do badan
kontrolnych wymaganych postanowieniami STWiORB,

pobieranie prébek i przeprowadzenie badan przewidzianych w STWIORB na koszt
Wykonawcy,

przeprowadzenie dodatkowych badan na pisemne Zgdanie Zamawiajgcego;
w przypadku, gdy badania te wykazg zastosowanie materiatéw lub wykonanie robdt
niezgodnie z umowa, pokrycie kosztéw tych badan, w przeciwnym wypadku koszty tych
badan zobowigzany jest pokry¢ Zamawiajgcy.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi instalacji nalezy:

1)

2)

3)

zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji w szczegdlnosci
takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy teletechniczne i elektryczne,
Swiattowody, wodociagi, gazociggi, cieptociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac moggacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje,

kazdorazowo, przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu lub spowodowac¢ szkode dla
jakiejkolwiek osoby,

uzyskania potwierdzenia odbioru robdét zwigzanych z przebudowg sieci i urzadzen
umieszczonych w pasie drogowym przez wiascicieli tych sieci i urzadzen; prawidtowos¢
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu musi byé potwierdzona wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru,

8. Do obowigzkédw Wykonawcy w zakresie obstugi dokumentacji nalezy:

1)

2)

3)

przestrzeganie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy
szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcego w petni
niekorzystne warunki atmosferyczne mogace ograniczy¢ postep prac, ktére okresowo
wystepujg na obszarze prowadzenia robdt,

prowadzenie dziennika budowy, ktory zostanie dostarczony przez Inspektora Nadzoru
podczas przekazania placu budowy,

prowadzenia obmiaréw robét, w ktdérych bedzie zamieszczat rysunki i obliczenia
niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych robdt; Wykonawca bedzie na biezgco
dokonywat zapisow pomiarow wykonanych wspdlnie zInspektorem Nadzoru,
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9.

10.

§9.

4)

5)

w szczegdlnosci wszystkich robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; Inspektor Nadzoru
wraz z Wykonawcg wspdlnie uzgodnig sposdb prowadzenia obmiardw, tak, aby byty one
podstawg do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego i podpisania protokotu odbioru
robat,

przedstawianie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymaganych swiadectw jakosci
(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci) na wszystkie wbudowywane
materiaty, minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem,

ponoszenie odpowiedzialnosci za uzyskanie uzgodnien od wtadz lokalnych i wtascicieli
innych urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wiaczenia i wytaczenia oraz wszelkich
innych warunkéw dotyczagcych prowadzenia robdt; wszelkie wymagania zawarte
w uzgodnieniach wtgczonych do dokumentacji technicznej s obligatoryjne dla
Wykonawcy,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wspdtpracy Stron w trakcie trwania Umowy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

zapewnienie upowaznionym do tego organom, Inspektorowi Nadzoru i wszystkim
osobom przez niego upowaznionym dostepu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc,
gdzie sg wykonywane lub gdzie przewiduje sie wykonywanie robdt zwigzanych
z realizacja umowy,

informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wplynaé na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu zakoriczenia robot,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy; zgtoszenie nalezy przedstawi¢ z minimum jednodniowym
wyprzedzeniem planowanego zakonczenia robdt przewidzianych do odbioru, Inspektor
Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robét w terminie 3 dni roboczych, liczac
od daty wpisu w dzienniku budowy,

stosowanie sie do wszystkich polecen Inspektora Nadzoru, ktére sg zgodne z STWiIORB
oraz prawem obowigzujgcym w Polsce,

wbudowywanie materiatéw zgodnych z normami i posiadajgcych aprobate techniczng
i deklaracje zgodnosci,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zakoriczenia robdt nalezy:

1)

2)

3)

posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania materiatéw z rozbidrki takich jak np.: krawezniki betonowe, stupki do
znakdéw, znaki drogowe, kruszywo kamienne, na wskazane przez Inspektora Nadzoru
miejsca sktadowania,

dopetnienie na wtasny koszt wszelkich wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych
gospodarki odpadami (w tym uzyskanie wszelkich zezwolen),

bezzwtoczne uporzadkowanie terenu pasa drogowego i terenu przylegtego po
zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem ostatecznym.

Nadzér inwestorski oraz kierownik budowy

Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zwanego
dalej Inspektorem Nadzoru: .......cccoceeeieieineneereecese e

Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki okreslone w Umowie oraz przepisami prawa.

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do nadzorowania wykonania robdét okreslonych
w Umowie.

Zmiana Inspektora Nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji Kierownika BUdOWY: .......cooeeeveeceveeceeeeierirne.

Zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnego zawiadomienia i akceptacji Zamawiajgcego.
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§ 10.

§11.

Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane Kierownika Budowy w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego w postanowieniach SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany Kierownika
Budowy nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji
Przedmiotu umowy, z wyjatkiem zdarzen losowych, na ktére Wykonawca nie ma wptywu
i ktérych wystgpienia nie moze przewidzieé¢, wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt.

Zmiana Kierownika Budowy badZ Inspektora Nadzoru winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie stanowi zmiany Umowy.

Rozliczenia koricowe.
Z wnioskiem o odbidr ostateczny Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w postaci kosztorysu powykonawczego.

Inspektor Nadzoru sprawdza zakres wykonanych robdt i w imieniu Zamawiajgcego potwierdza
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu odbioru ostatecznego robot.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

W nastepstwie wyjasnier, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor Nadzoru
w terminie 7 dni koryguje szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu
zapewnienia jego prawidtowosci.

Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy,

zgodnie z Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ..... zt (stownie:
........... ztotych) wraz z podatkiem VAT ... w wysokosci ........zt (stownie: ..........), co tgcznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ..... zt (stownie: .oeeeceececeeeee, ).

Na poczet wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Zamawiajacy przekaze mu zaliczke
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 1 w terminie do 30 dni
od dnia zawarcia Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. Zwiekszenie
wynagrodzenia powyzej kwoty okreslonej w ust. 1 wymaga zgody Zamawiajgcego i moze
zosta¢ dokonana jedynie w drodze aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowigce iloczyn ilosci wykonanych robét
ustalonych na podstawie obmiardow potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w protokole
odbioru ostatecznego oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym.

W przypadku robét nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie
ofertowym, ktére sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie
budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robdt zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu robdét wprowadzonych zgodnie z § 5 nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje lub inng metodg, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg
metodg;
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10.

11.

12.

13.

§12.

2) jezeli nie mozna wycenic¢ robdt, wynikajacych ze zmian zakresu robdt wprowadzonych
zgodnie z § 5 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatéw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjete przedmiarem, okreslone
w ust. 5, majg zastosowanie do rozliczania robdt niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktérych konieczno$¢ wykonania wynika w szczegdlnosci
z btedéw w Dokumentacji projektowe].

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru bedzie
wykonana niezgodnie z postanowieniami ust. 5, Inspektor Nadzoru wprowadzi korekte
kalkulacji w oparciu o ust. 5.

Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 5 oraz przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia w zakresie wynikajgcym ze
zmian zakresu roboét przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie
z podatkiem od towaréw i ustug (VAT) oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane
z wykonywaniem robat.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od
towarow i ustug (VAT) obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmniejszeniu o oszczednosci powstate
w zwigzku ze zmianami prawa powstatymi w czasie wykonywania Umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 11 iust. 12 nie stanowi zmiany
Umowy.

Ptatnosc

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie wykonanie
wszystkich robét, potwierdzone protokotem odbioru robdt podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i Dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawionej faktury zatgczyé zestawienie naleznosci dla
wszystkich  Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcédw wraz z kopiami faktur
Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcéw oraz dowodami dokonania ptatnosci lub
oswiadczen wszystkich Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcéw stwierdzajacych, ze
Wykonawca czy Podwykonawca uregulowat im wszelkie naleznosci dotyczgce realizacji
odebranych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 3, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw
zaptaty.

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, ptatna bedzie
W nastepujacy sposdb:
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

1)  Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki, ktéra zostanie wyptacona zgodnie
z warunkami wypfat dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, w wysokosci 2% kwoty wynagrodzenia brutto tj. w wysokosci
.............................. zt, w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy na rachunek bankowy
Wykonawcy;

2) na podstawie faktury przejsciowej za wykonane roboty budowlane, ktérych wartosé
bedzie réwna lub wyzsza wartosci faktury przejsciowej wystawionej w oparciu o protokét
odbioru, przy czym kwota wynagrodzenia objeta fakturg przejsciowg nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia Wykonawcy w czeSci pokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego,
pomniejszonym o kwote zaliczki, o ktérej mowa w pkt. 1 tj. ccceevceivineineecnnnnn ztotych brutto
(zapis zostanie dostosowany do tresci oferty Wykonawcy. Wktad wtasny stanowi réznice pomiedzy wartoscig

oferty Wykonawcy, a kwotq dofinansowania w wysokosci 2 793 000,00 zt brutto),;

3) na podstawie faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, obejmujacej
pozostate wynagrodzenie.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury zaliczkowej w terminie

14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Zaptata zaliczki przez Zamawiajgcego nastgpi na
podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawce.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi ze Srodkow witasnych Zamawiajgcego oraz dofinansowania
z Rzgdowego Funduszu Polski tad : Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate dofinansowania z Programu
Polski tad w ramach udzielonej promesy. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig
zdolnos¢ ekonomiczng i srodki niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia
finansowania inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia. Zapfata
wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji (objeta promesg) nastgpi po wykonaniu inwestycji
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze. Termin zapfaty faktur wynosi 30 dni.

Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rzecz Wykonawcy po doreczeniu Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT (zaliczkowej, przejsciowej i koncowej) zgodnie
z ponizszym schematem:

Nabywca
Powiat Mielecki

ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec
NIP: 817-19-80-506

Wynagrodzenie zostanie wypfacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na
fakturach VAT, tj. rachunek bankowy Nr........cccvviveceie e

Strony umowy ustalajg, iz w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktére bedg skutkowaty
koniecznoscig skorygowania uprzednio wystawionej faktury VAT, warunki rozliczenia korekty
beda kazdorazowo ustalane w formie pisemnej z Zamawiajacym, przed wystawieniem faktury
korygujacej przez Wykonawce.

Naleznosci wynikajgce z faktury zaliczkowej, przejSciowej i faktury koncowej beda ptatne
przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminach okreslonych
W niniejszej umowie po otrzymaniu przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym
w elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2021 poz. 685 z pdzn.zm.) tzw. Biatej liscie podatnikéw VAT.
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Rekojmia i gwarancja

Okres rekojmi za wady wynosi ............ miesiecy i rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od
daty podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy albo od daty podpisania
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

Na roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres
........ miesiecy od daty odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca przystgpi do usuniecia ujawnionych w okresie gwarancyjnym usterek i wad
w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego. Termin zakoriczenia
usuniecia wad i usterek zostanie ustalony w zaleznosci od ich rodzaju i rozmiaru.

Usterki lub wady zgtoszone przez Zamawiajgcego jako wymagajgce pilnego usuniecia, beda
usuniete niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin od dnia powiadomienia.

W przypadku nieusuniecia usterek czy wad w terminach, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4,
Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, wzywajgc go do zaptaty
w ciggu 7 dni. W przypadku braku zaptaty przez Wykonawce koszty usuwania usterek czy wad
bedg pokrywane z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, poprzez przekazanie
Wykonawcy lub Gwarantowi stosownego oswiadczenia.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody na zasadach ogdlnych.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisdw o rekojmi za wady.

Gwarancja na materiaty zostanie udzielona zgodnie z gwarancjg producenta, o ile Wykonawca
nie jest producentem materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty gwarancji
okreslajgce zakres udzielonej gwarancji oraz uprawnienia przyznane Zamawiajgcemu.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na przekazanym
przez Zamawiajgcego terenie lub w zwigzku z wykonywaniem prac, chyba ze za ich powstanie
wyfacznie odpowiedzialna jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy,
oile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepisdw Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci
w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze
wyltgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejg¢ odpowiedzialno$¢ materialng z tytutu jakichkolwiek
roszczen podniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujgcych z przekazanym
przez Zamawiajgcego terenem w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca odpowiada wobec oséb trzecich za wszelkie szkody, ktére byty wynikiem ruchu
pojazdéw Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (w tym przede
wszystkim bezposrednio spowodowane ruchem) oraz szkdd poniesionych przez osoby trzecie
na skutek wykonywania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, szkdd wywotanych emisjg
zanieczyszczen oraz hatasu przez pojazdy, maszyny i urzadzenia Wykonawcy oraz szkdd
wywotanych przez naruszenie lub uszkodzenie budynkéw budowli i innej infrastruktury
przydrogowej. Powyzisze postanowienia znajdujg zastosowanie zwtaszcza w przypadku, gdy
moga istnie¢ przestanki do rownoczesnej odpowiedzialnos$ci Zamawiajgcego jako zarzadcy drég
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powiatowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego
z odpowiedzialnosci przez wyptate naleznego odszkodowania. W przypadku skierowania
roszczenia przez osobe trzecig wobec Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
rozpatrzenia zasadnosci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, do czego
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni. W przypadku gdy Zamawiajacy ustali, ze
roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie Wykonawce do jego spetnienia.

W przypadku wniesienia przez osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu powddztwa,
w zwigzku z jakagkolwiek szkodg zwigzang z odpowiedzialnoscia Zamawiajgcego jako zarzadcy
drogi powiatowej lub tez szkodg zwigzang z wykonywaniem Przedmiotu umowy (np. zwigzanej
z ruchem pojazdéw Wykonawcy i wptywem tego ruchu na stan techniczny drég powiatowych)
Zamawiajacy jest uprawniony do zawnioskowania o przystgpienie Wykonawcy do sprawy jako
przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Powiatu lub jako osobe dopozwang
(wspdtpozwanego), w zaleznosci od sytuaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego wszelkich naleznosci
w petniej wysokosci, ktore zostaty zaptacone przez Zamawiajgcego jako dtuznika solidarnego,
dtuznika in solidum, wszelkich innych postaci wspdétodpowiedzialnosci oraz wyptaconych w
imieniu Wykonawcy przez Powiat zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie rowniez w przypadku szkéd innych niz majatkowe,
w szczegdlnosci szkdéd na osobie, powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu umowy
ktorych konsekwencjg jest obowigzek zaptaty zado$éuczynienia.

W przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiajgcego 0 naprawienie
szkody powstatej w miejscu prowadzenia prac przez Wykonawce lub w zwigzku z
prowadzonymi pracami, Zamawiajacy wezwie na piSmie Wykonawce do rozpatrzenia
zasadnosci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie na piSmie, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest do rozpatrzenia tego roszczenia i przedstawienia swojego
stanowiska na pismie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

Ponadto w przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia szkody
powstatej w miejscu prowadzenia robdt przez Wykonawce lub w zwigzku z prowadzonymi
pracami, Wykonawca jest zobowigzany do:

1) kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o roszczeniach oséb trzecich, ktére
wptynety do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczacego roszczenia —
w terminie 14 dni od wptyniecia roszczenia,

2) udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego dotyczace okolicznosci wystgpienia
zdarzenia, ktdrego dotyczy roszczenie —w terminie 7 dni od wptyniecia pytania,

3) udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczen Zamawiajgcego dotyczace
roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane
z umowy OC Zamawiajgcego — w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

4) udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczen Wykonawcy dotyczgce roszczenia
(wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane z umowy OC
Wykonawcy — w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

5) przekazywania bedacych w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw o ktére wnioskowat
zaktad ubezpieczen Zamawiajacego lub Wykonawcy lub Zamawiajacy w procesie
likwidacji szkody — w terminie 7 dni od wptyniecia wniosku.

W sprawach skomplikowanych Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego przed
uptywem termindéw okreslonych powyzej o ich przedtuzenie o 7 dni.

Za uchybienie terminom okreslonym powyzej Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za
kazdy dzien zwtoki. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kwoty wynikajgcej z przedmiotowej
kary umownej w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.
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Podwykonawstwo

Roboty budowlane stanowigce cze$¢ Przedmiotu umowy, ktérej zamiar wykonania
Wykonawca wskazat w ofercie do powierzenia Podwykonawcom, Wykonawca moze wykonaé
przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Podwykonawcy mogg wykonac zlecone roboty
budowlane przy udziale Dalszych Podwykonawcow, zawierajagc z nimi stosowne umowy
o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, muszg
w szczegdlnosci zawieraé nastepujgce wymagania i postanowienia:

1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca

2) roboty budowlane muszg by¢ czescig Przedmiotu umowy,
3) zakres robdt musi by¢ szczegétowo okreslony,

4) umowa musi okresla¢ termin badz terminy wykonania poszczegdlnych zakreséw roboét,
ktore bedg gwarantowaty terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,

5) ceny jednostkowe poszczegdlnych robét nie powinny byé wyzsze od cen jednostkowych
robét z Kosztorysu umownego, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy,

6) umowa musi okresla¢ czy Podwykonawca bedzie wykonywat zlecone roboty
samodzielnie czy przy udziale Dalszego Podwykonawcy, jesli przy udziale Dalszego
Podwykonawcy to powinien on by¢ szczegétowo okreslony oraz mie¢ okreslony zakres
i rodzaj dalszego podwykonawstwa (roboty budowlane, dostawy czy ustugi),

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty budowlanej,

8) podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z umowy bez zgody
Zamawiajgcego,

9) Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o
ptatnosci dokonane przez Wykonawce oraz o opdznienie w ich uregulowaniu,

10) podwykonawca zobowigzuje sie do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zalegtej ptatnosci Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,

11) podwykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na
zawarcie umowy z dalszymi podwykonawcami,

12) umowa z podwykonawcg rozwigzuje sie w przypadku rozwigzania Umowy,

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia,
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 3, jesli nie bedzie spetniat
wymagan okreslonych w ust. 2 lub zgtoszony Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
ztozyt oswiadczenia o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podlega on wykluczeniu
w oparciu o podstawy okreslone w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie 7 dni od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, moze zgtosi¢ pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 5, jesli nie bedzie spetniata
wymagan okreslonych w ust. 2 lub ust. 4. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robét budowlanych, o ktérych mowa
w ust. 1, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Scisle zwigzane
z wykonywanymi robotami budowlanymi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizsza
wartosé, od ktdrej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy czy ustugi, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Warunki okreslone w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie chciat zmieni¢ albo zrezygnowac
z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 118 ust.
1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia zgodnie z art.122 Pzp.
W przypadku, gdy Wykonawcy przedmiotu umowy sg podmioty wystepujgce wspdlnie
(konsorcjum):

1) umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw

konsorcjum,

2) kazdy z cztonkéow konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za
zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow.

Wynagrodzenie Podwykonawcow

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce niniejszej
umowy. Z uwagi na okolicznos$é, iz Przedmiot umowy finansowany jest w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych zaptata bezposrednia moze nastgpic
dopiero po otrzymaniu przez Zamawiajgcego S$rodkow z dofinansowania z Rzgadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych tj. po zakonczeniu i odbiorze
ostatecznym robdt bedgcych Przedmiotem umowy.
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Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w wust. 1, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

W przypadku stwierdzenia wad, ptatnosé za czesé¢ robdt wadliwych nastgpi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad sie nie da usunac lecz nie bedg one
miaty wplywu na mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujgc ich wadliwos$¢, i nie dokona ich
naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj
i wyznaczajgcego odpowiedni termin od ich usuniecia,

2) opdinia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem robdot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym; w takim przypadku
zamawiajgcy moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstgpi¢ jeszcze
przed uptywem terminu do wykonania robdt,
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3) bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn lezgcych po jego stronie przerwat realizacje
przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie rozpoczat ich w okresie 7 dni od dodatkowego pisemnego
wezwania,

4) nie wykonat robét objetych Przedmiotem umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1,
w takim przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy bez
wyznaczania terminu dodatkowego;

5) przy realizacji robét zatrudnia pracownikéw, uzywa sprzetu i materiatéw innych niz to
wynika z Umowy,

6) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje przeniesienia catosci lub czesci praw i obowigzkdw
wynikajgcych z Umowy bez zgody Zamawiajgcego,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego, zostat pozbawiony faktycznego
wtfadania majatkiem lub jego znacznej czesci, wskazujgcego na zagrozenie wykonania
Umowy w ustalonym terminie.

Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o0 zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy — na podstawie art. 465 ust. 7 Ustawy Pzp —
w przypadku koniecznosci, wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w §
11 ust. 1.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od Umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie
cywilnym.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela rekojmi
i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ przedmiot umowy wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

Czynnosci i rozliczenia Stron w przypadku odstgpienia od Umowy

W wypadku odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujagce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty lub inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

W trakcie odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w  toku wraz
z zestawieniem wartoSci wykonanych robdt, wg stanu na dzien odstgpienia; rozliczenie
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokdt inwentaryzacji stanowi¢ bedzie
podstawe do dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
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Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia przerwania robét,
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone i przekaze teren budowy
Zamawiajgcemu pod jego dozér.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu robdt oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

Kary umowne

Zamawiajgcy ma prawo do naliczania kar umownych.

1) w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdzinienia
w terminie realizacji przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz przez okres 31 dni (max
wysokos$¢ kary umownej 1% wynagrodzenia umownego brutto x 31 dni) .

2) za opodinienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek, nie dtuzej jednak niz przez okres 31 dni
(max wysokos$¢ kary umownej 1% wynagrodzenia umownego brutto x 31 dni).

3) za opdznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdinienia w stosunku do
terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek, nie dtuzej jednak niz przez okres
31 dni (max wysokos¢ kary umownej 1% wynagrodzenia umownego brutto x 31 dni) .

4) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego
w ofercie Wykonawcy,

5) za opodinienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom przekraczajace trzy dni robocze — w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien
opodznienia,

6) z tytutu dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w zwigzku z niedokonaniem przez
Wykonawce zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 100.000,00 zt za kazdg ptatnos¢ bezposrednia,

7) ztytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy — w wysokosci
5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki z tytutu nieprzedtozenia w terminie,

9) z tytutu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)
w zakresie terminu zaptaty, w okolicznosciach okreslonych w §15 ust.8, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

10) w przypadku gdy Wykonawca nie dochowa terminu okre$lonego w § 22 ust. 4
—w wysokosci 0,01% szacunkowego wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

11) w przypadku naruszenie przez Wykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania
Pracownikéw lub wykazania faktu zatrudniania Pracownikdw uprawnia Zamawiajacego
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 zt
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Suma kar umownych naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy nie moze przekroczyé 25 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej
i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczern Zamawiajgcego w catosci,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystawienia noty obcigzeniowej.

Zamawiajgcy moze przekazaé wyzej wspomniane powiadomienie w formie pisemnej listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy badz w formie elektronicznej na
adres poczty elektronicznej wskazany do kontaktu.

Terminem otrzymania powiadomienia jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany
na potwierdzeniu odbioru.

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres poczty elektronicznej wskazany do
kontaktu

Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci tytutem kar umownych na podstawie noty obcigzeniowej
nastgpi w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie mogg przystugiwaé niezaleznie od siebie.

Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorniczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w ofercie Wykonawcy, tj. ................... ztotych (stownie: ...............).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu wskazane w ust. 1
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W fOrmie .........cveveeiceiie s

W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu,
Wykonawca zapewni aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne oraz
aby zabezpieczenie wykonania umowy byto wazne i wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji
Zamawiajgcego do uptywu okresdéw, na jakie zostato ustanowione.

Strony postanawiajg, ze tytutem zabezpieczenia roszczen z tytutu ..... miesiecznego okresu
rekojmi za wady i gwarancji zostanie pozostawione 30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1.

Zabezpieczanie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego wykonania
przedmiotu umowy albo od daty podpisania dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
i gwarancji, wynoszacego ....... miesiecy.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieniezna, to w przypadku zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca bedzie zobowigzany, bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego
przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajacy
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z przedtuzonego terminu zakorczenia wykonania przedmiotu umowy albo do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z przedtuzonego terminu zakoriczenia wykonania
przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia
najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego robét zostang stwierdzone usterki/wady,
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego przedtuzy okres wazno$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie co najmniej do dnia
wyznaczonego jako termin usuniecia tych usterek/wad. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim o stosowny okres nalezy rowniez przedtuzy¢ zabezpieczenie stuzgce zaspokojeniu
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz na
2 dni przed dniem, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazania terenu robdt, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnos$ci zwigzanej z realizacjg Umowy, w tym
za wykonanie robot, w zakresie:

1) robodt objetych niniejszg Umowag, ryzyk budowlanych, materiatéw oraz innych urzadzen
przeznaczonych do wbudowania i innego mienia zwigzanego z prowadzeniem robdt - do
kwoty nie nizszej niz cena ofertowa brutto,

2) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych — limit na jedno zdarzenie 2.000.000 ztotych, limit na
wszystkie zdarzenia 5.000.000 ztotych;

3) ubezpieczenia kadry, robotnikdw i innych pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego
Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych
w imieniu Wykonywany (Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy) roboty.

Koszt umowy (umow), o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia wraz z ogdélnymi
warunkami umoéw, do aprobaty Inspektora Nadzoru, nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajagcg Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia
oraz ogolne warunki umowy (o ile ulegty zmianie), na co najmniej miesigc przed rozwigzaniem
dotychczasowej umowy. W przypadku niedokonania i nieprzedtozenia przez Wykonawce
przedmiotowych dokumentéw we wskazanym terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz na jego koszt zawrze stosowne umowy w zakresie okreslonym w ust. 1,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z Umowy.

Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzysé
Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
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Zatrudnienie pracownikow

Zamawiajacy, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn.zm.) oséb, zwanych dalej
Pracownikami, oséb wykonujgcych prace objete przedmiotem zamdwienia wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia, w tym prac fizycznych. Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie oraz oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z wykonywaniem prac geodezyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikdw na okres wykonywania prac objetych
Przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy,
zobowigzujace podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

Kazdorazowo na pisemne zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krotszym niz 7 dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac fakt zatrudniania
Pracownikdéw Zamawiajgcemu w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére bedzie zawieraé: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze wszystkie osoby wykonujgce prace wskazane w ust. 1 sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace, rodzaj umowy O prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony).

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

3) W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa wskazanego terminu Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

Naruszenie przez Wykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania Pracownikéw
lub wykazania faktu zatrudniania Pracownikdédw uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 zt.

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzezeniem
wyjatkéw przewidzianych w Umowie oraz z uwzglednieniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu umowy okreslonego

w§2ust. 1 Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktdrych konieczne bedzie ich
przedtuzenie, w nastepujgcych sytuacjach:

1) w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych uzgodnien,
decyzji w terminie umownym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez Wykonawce nalezytej starannosci,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (rozumiane jako: ciggte opady
deszczu lub $niegu dtuzsze niz 10 dni, wystgpienia niskich temperatur powyzej 10 dni)
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okredlonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje Przedmiotu umowy,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét dodatkowych, ktérych wykonanie jest
niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy,

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej lub samorzadowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przy czym przez ,site wyzszg” Strony rozumiejg zdarzenie
nagte, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, ktdorego skutki sg niemozliwe do
zapobiezenia, uniemozliwiajgce czasowe lub trwate wykonanie Umowy w catosci lub
czesci, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci. W szczegdlnosci za site wyiszg uznaje sie pozar, powdd:i, epidemie,
trzesienia ziemi, awarie zasilania lub naturalnych Zrédet energii, huragany i inne
katastrofy naturalne, a takze stany nadzwyczajne i wyjatkowe, w tym stan wojny, stan
wojenny, stan kleski zywiotowej, stan epidemii, stan zagrozenia epidemicznego, a takze
strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze
ponadregionalnym, a takze przypadki wydawania przez wtadze krajowe i lokalne aktow
prawnych wprowadzajgcych ograniczenia, nakazy lub zakazy okreslonego zachowania
sie, niezaleznie od formy takiego aktu,

lokalnych zmian warunkéw geologicznych podfoza w stosunku do opracowanego
projektu — w zakresie zmiany terminu realizacji umowy,

wprowadzenia przez zarzagdcéw lub wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych elementéw
urzadzen uzbrojenia terenu zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robdt
skutkujgcych zmiang zakresu prowadzonych,

Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku
zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych:

1)

2)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory ja przygotowano albo gdy zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji
projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktére powodujg
konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do
usuniecia wad dokumentacji projektowej,
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3) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4) w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych Iub wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé, w sSwietle przyjetych w Umowie
i dokumentacji  projektowej  rozwigzan  technicznych lub  technologicznych
lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
z powodu tych okolicznosci.

5) w przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére
mogg skutkowac, w swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci,

6) w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
unikniecia tych kolizji ,

7) w przypadku, gdy zaistnieje mozliwo$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
od przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatow
lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na zaoszczedzenie
czasu lub kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosSci robét, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla
Zamawiajgcego i o ile nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca uznaje, iz zachodzi potrzeba przedtuzenia terminu zakoriczenia prac na
podstawie ust.2, zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii
wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy na
podstawie ust.3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.4 powinien zostaé przekazany nie pdZniej niz w terminie
7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 5.,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji wyceny robdt
i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5, wraz z propozycj3
wyceny robot i informacji uzasadniajgcych Zzgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robét oraz przekazania go Zamawiajgcemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.
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10.

§24.

W terminie do 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanej przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Pzp nastepujace zmiany:
1) zmiana numeru rachunku bankowego
2) zmiana danych teleadresowych
3) zmiana danych rejestrowych,

4) zmiany wynikajgce ze zmian organizacyjnych po jednej ze stron Umowy, w tym
w szczegblnosci w jego strukturze organizacyjnej,

5) zmiany wskazane szczegétowo w tresci Umowy.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Strony i formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koricowe
Przeniesienie praw i obowigzkéw Wykonawcy na podmioty trzecie, na podstawie jakiejkolwiek
czynnosci prawnej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Integralng czes¢ Umowy stanowia:

1) Zatacznik nr 1 - Kosztorys umowny

2) Zatacznik nr 2 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

3) Zatgcznik nr 3 - Oferta przetargowa Wykonawcy wraz z zatgcznikami

4) Zatacznik nr 4 - Klauzula Informacyjna

5) Zatgcznik nr 5 - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia — Instrukcje dla Wykonawcéw wraz
z zatgcznikami

Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Zamawiajgcego
z Wykonawcg/ Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Za zgodg obu Stron
dopuszcza sie takze mozliwosé mediacji przed wspdlnie wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz jest przeznaczony dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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