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ROZDZIAL 1. POSTANOWIENIA UMOWY — ZAXACZNIK NR 1
WZOR UMOWY

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.2024 poz.1320) zwanej dalej
Lustawg Pzp”.

Nazwa nadana przez zamawiajgcego:

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 169R na odcinku 2 130 mb
w m. Dabréwka Wistocka,;

Mielec, dnia 11.03.2025 .
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UMOWA Nr PZD.262. ..... .2025

zawarta w dniu ......cceeeeene w Mielcu pomiedzy:

Powiatem Mieleckim, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506 — Powiatowym
Zarzagdem Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, reprezentowanym przez:

Pana Kazimierza Gacka — Staroste Powiatu Mieleckiego oraz

Pana Jacka Krzyzewskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu dziatajgcego
z upowaznienia Zarzadu Powiatu Mieleckiego,

przy kontrasygnacie Pani Anny Adamczyk — Dyrektora Centrum Obstugi Jednostek Powiatu
Mieleckiego dziatajacej z upowaznienia Skarbnika Powiatu Mieleckiego,

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:
Lo
2. e s
zwanym dalej Wykonawcg,

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej tgcznie Stronami, a kazde z osobna Strona.

Po przeprowadzeniu i rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2024 poz.1320) zwanej dalej ,ustawg Pzp”,
ogtoszonego dnia ............... , pomiedzy Stronami zostata zawarta Umowa nr ......... , zwana dalej
Umowg, o nastepujacej tresci:

§1. Przedmiot umowy i zasady wspétpracy

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przewidzianych w Umowie robdt objetych
zadaniem pn.: Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 169R na odcinku 2 130 mb
w m. Dabréwka Wistocka, zwanych dalej Przedmiotem umowy wedtug ustalonego
Kosztorysu umownego, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy, oraz Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, zwanych dalej ,STWiORB”,
stanowigcych Zatgcznik nr 2 do Umowy, oraz udzielenia na wykonane roboty rekojmi za wady
oraz gwarancji za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Oferty wedtug zasad
okreslonych Umowa.

1.2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegélnosci do przekazania terenu
objetego robotami oraz dostarczenia dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianych w Umowie robét, ich odebrania oraz zaptaty
wynagrodzenia.

1.3. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw i ustalonych zwyczajow.
§2. Okres wykonywania Umowy
2.1. Termin wykonania zamowienia wynosi: 120 dni liczac od dnia zawarcia umowy.

2.2. Termin wykonania Umowy ustala sie na okres od daty zawarcia Umowy do dnia zgtoszenia
zakonczenia robét przez Wykonawce, potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru.
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2.3. Rozpoczecie robét przez Wykonawce nastgpi najpdzniej w ciggu 10 dni po przekazaniu przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i protokolarnym przejeciu terenu przez Kierownika
Budowy.

2.4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren w catosci lub w czesciach niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy w terminie do 6 dni od dnia zawarcia Umowy.

2.5. Wykonawca jest zobowigzany, w okresie prowadzenia robdt, o ktérym mowa w § 2.1, do
przygotowania i wykonania wymaganych pomiardw i badani sprawdzajgcych, sporzgdzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opracowania operatu kolaudacyjnego,
sprawdzenia opracowanych dokumentéw przez nadzér Zamawiajgcego oraz przygotowania
innej, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji.

2.6. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego
o przewidywanym opdznieniu (zwtoce) w realizacji Przedmiotu umowy.

2.7. CzynnosSci wymagajace dziatania lub wspétdziatania ze strony Zamawiajgcego wykonywane sg
w dni robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej Umowie lub na
jej podstawie przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na najblizszy
dzien roboczy. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dana czynno$¢ wymaga pilnego dziatania, jest
uprawniony do wykonywania czynnosci w dniach niebedgcych dniami roboczymi.

§3. Zakonczenie wykonywania robét

3.1. Zakonczenie wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu.

3.2. Zakonczenie robdt stwierdza sie wpisem do Dziennika budowy, a nastepnie w protokole
odbioru ostatecznego robét.

3.3. Wykonawca najpdzniej w dniu zakoniczenia robét ma obowigzek zgtoszenia zakoriczenia robét
oraz przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do zawiadomienia
o zakoiczeniu robdét wymagajg przepisy ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ nastepujace materiaty do operatu kolaudacyjnego:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.
3.3.5.

3.3.6.
3.3.7.

oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o zakonczeniu robdét objetych umowsa i ich
gotowosci do odbioru ostatecznego,

obmiary robdét odebranych w trakcie odbioréw czesciowych oraz obmiar robot
wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym,

dokumentacje techniczng podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowg, jezeli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Umowy,

receptury i ustalenia technologiczne,

deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiaty zgodnie
z STWIORB,

protokoty badan i sprawdzen zgodnie z STWIORB,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, w jednym egzemplarzu, oraz w jednym
egzemplarzu przekazaé wersje cyfrowg - plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowg wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli

geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajgcy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu
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podstawowego. Przekazywany plik musi zawiera¢ inwentaryzacje wykonanych
elementow w formie obiektowej,

3.3.8. potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wszystkich wykonywanych
w ramach zamowienia urzadzen, sieci, przytaczy itp.,

3.3.9. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw,

3.3.10. sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robét,

3.3.11. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego,

3.3.12. uwagi dotyczace realizacji robot,

3.3.13. date rozpoczecia i zakonczenia robét.

3.4. W przypadku zadowalajgcych wynikdw badan i sprawdzen, o ktérych mowa w § 3.3.6,

Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru, kierowane do Zamawiajgcego, pisemne
zgtoszenie Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

3.5. Kolaudacja przez Inspektora Nadzoru (sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Kierownika Budowy dokumentéw okreslonych w § 3.3) nastgpi
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy
o gotowosci Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

3.6. Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie
bedzie miat zastrzezedn do kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych dokumentdéw
warunkujgcych odbiér ostateczny, niezwtocznie:

3.6.1. potwierdzi — na pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy, kierowanym do Zamawiajgcego - fakt
zakonczenia robét objetych Umowa i ich gotowos¢ do odbioru ostatecznego,

3.6.2. powiadomi Zamawiajacego o gotowosci robdt objetych umowa do odbioru ostatecznego
i przekaze mu, otrzymane od Wykonawcy, pisemne zgtoszenie Przedmiotu umowy do
odbioru ostatecznego,

3.6.3. w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcy ustali termin odbioru ostatecznego,
powiadamiajgc wszystkie zainteresowane Strony.

3.7. Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone,
bedzie miat zastrzezenia do kompletnosci lub prawidtowosci przedtozonych dokumentéw
okreslonych w § 3.3, w porozumieniu z Wykonawcg (wpisem do dziennika budowy)
wyznaczy termin ponownego dokonania przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia Przedmiotu
umowy do odbioru ostatecznego.

§4. Obowiazki Zamawiajacego

4.1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe przepisy, czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

4.2. Zamawiajgcy jest zobowigzany do okreslonych szczegétowo w Umowie:

4.2.1. przekazania terenu budowy,

4.2.2. dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej i technicznej oraz
dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianych w Umowie
prac,

4.2.3. dostarczenia dziennika budowy oraz ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
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4.2.4. wyznaczenia terminéw odbioru robdt nie przekraczajgcych 10 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw oraz terminowego
przystepowania do tych odbioréw.

4.3. Szczegdtowe dane dotyczace wykonania Przedmiotu umowy, jego lokalizacje i zakres robét
okresla dokumentacja projektowa i STWiIORB przygotowane przez Zamawiajgcego.

4.4. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢ dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi
Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany do wskazywania Zamawiajgcemu, niezwtocznie,
wszelkich uwag i zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowej, ktére majg wptyw na
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

4.5. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zmiany dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przewidzianych w Umowie robét na swaj koszt.

4.6. Wytacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
zmiany dokumentacji projektowe] oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§5. Zmiany zakresu robét
5.1. Przedmiotem Umowy s3 objete:
5.1.1. roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a takze roboty budowlane nie
wyszczegoblnione w przedmiarach robdt;

5.1.2. roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej
i STWIORB,

5.1.3. roboty niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej.

5.2. Przedmiot Umowy nie obejmuje:

5.2.1. nieprzewidzianych robét dodatkowych wykraczajgcych poza zakres okreslony w § 5.1.
(zamowienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Pzp),

5.2.2. wykonania robét objetych zamdéwieniem uzupetniajgcym, jezeli zamawiajacy przewidziat
mozliwo$¢ udzielenia zamdwien uzupetniajgcych w ogtoszeniu o zamodwieniu
podstawowymi (w rozumieniu ustawy Pzp),

5.3. Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa w § 5.1 zostanie
potwierdzona:

5.3.1. protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robot.
5.3.2. wpisem do Dziennika budowy.

5.4. Na wykonanie robdt, o ktdrych mowa w ust. 1 Strony nie zawierajg odrebnych anekséw na
podstawie przepisow ustawy Pzp.

5.5. Zamawiajgcy pokrywa wartos¢ robot, ktérych natychmiastowe wykonanie przez Wykonawce
byto niezbedne ze wzgledu na potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa osdb lub mienia,
konieczno$¢ zapobiezenia awarii lub usuniecia jej skutkdw, na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce protokotu koniecznosci, o ile konieczno$¢ wykonania tych robot nie
powstata z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

5.6. Konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt objetych Kosztorysem ofertowym, zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robot
i potwierdzona wpisem do Dziennika budowy.
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5.7. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robdét budowlanych bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) dokonanego wpisem do Dziennika budowy.

5.8. Rozliczenie zmian zakresu Robd6t budowlanych nastapi na zasadach okreslonych w § 11
(Wynagrodzenie).

§6. Odbiory

6.1. Warunkiem rozpoczecia przez Inspektora Nadzoru procedury odbioru ostatecznego
wykonanych robdt bedzie uprzednie:

6.1.1. zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wszelkich receptur i materiatdw wbudowanych
w okresie rozliczeniowym, zgtoszonych do zatwierdzenia na minimum 14 dni przed
planowanym wbudowaniem (wszystkie materiaty muszg posiada¢ swiadectwa jakosci,
aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci),

6.1.2. przedstawienie przez Kierownika Budowy wynikow badan okreslonych w STWiORB,
6.1.3. przedtozenie przez Kierownika Budowy obmiaréw wykonanych robét,

6.1.4. 1zgtoszenie do odbioru robét na 3 dni przed planowanym ich zakoiczeniem przez
Kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6.2. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci wykonanych robdét do odbioru
czesciowego/koncowego, sktadajgc jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru.

6.3. Do protokotu odbioru wykonanych robdét bedzie dotgczony kosztorys powykonawczy
podpisany przez Kierownika Budowy.

6.4. Termin odbioru przez Inspektora Nadzoru robdt wykonanych wynosi 4 dni robocze od dnia
ztozenia kompletu dokumentéw wymienionych w § 6.1.

6.5. Zamawiajacy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robdét w ciggu
14-tu dni od daty otrzymania od Inspektora Nadzoru powiadomienia o gotowosci tych robot
do odbioru.

6.6. Zamawiajgcy dokonuje odbioru robdét z udziatem Wykonawcy.

6.7. W trakcie odbioru ostatecznego Zamawiajacy sporzadzi protokét odbioru. Protokdt podpisuja
obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakosciowych
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy okresli w protokole odbioru, rodzaj, sposéb
i termin usuniecia tych wad.

6.8. Najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy dokona z udziatem
Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiajgcy sporzadzi protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory podpisujg obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia,
w odbieranych robotach, wad jakosciowych nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy okresli
w protokole odbioru, rodzaj, sposdb i termin usuniecia tych wad, ktéry nie moze wypadac
pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

6.9. Koszty usuwania wad jakosciowych stwierdzonych w czasie odbioru ostatecznego

i pogwarancyjnego ponosi Wykonawca.

6.10. W przypadku nieusuniecia wad jakosciowych, o ktérych mowa w § 6.7 i § 6.8, Zamawiajgcy
jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego os$wiadczenia,
w pierwszej kolejnosci z naleznej Wykonawcy zaptaty, po wystawieniu faktury koricowej
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a w nastepnej kolejnosci z zatrzymanej kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy.

§7. Oswiadczenia Wykonawcy

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego (catosciowego) i terminowego wykonania
Przedmiotu umowy.

7.2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz personel posiadajacy
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezyta
starannoscig wynikajacg z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

7.3. Wykonawca oswiadcza, ze potencjat techniczny, osobowy, zasoby ekonomiczne i finansowe,
zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zaoferowane w ofercie ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania potencjatu kadrowego przez caty okres
objety umowag z zastrzezeniem §9 ust. 9.6-9.8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli
wypetnienia obowigzkéw w tym zakresie.

§8. Obowiazki Wykonawcy

8.1. Wykonawca ma obowigzek wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg
projektowg, SWiOBR, ofertg Wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
ustalonymi normami oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

8.2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie przygotowania robot nalezy:

8.2.1. przedtozenie Zamawiajacemu, przed zawarciem Umowy, dokumentédw — w odniesieniu do
Kierownika Budowy — potwierdzajgcych posiadanie uprawnien budowlanych
i aktualnego cztonkostwa w odpowiedniej izbie inzynieréw budownictwa,

8.2.2. przedstawienia Inspektorowi Nadzoru, przed przystgpieniem do robdt, uzgodnionego
w Powiatowym Zarzadzie Drog w Mielcu oraz zatwierdzonego w Starostwie Powiatowym
w Mielcu projektu oznakowania robét, co jest warunkiem rozpoczecia robot,

8.2.3. zorganizowanie terenu budowy niezbednego do wtasciwego wykonania prac.

8.2.4. opracowanie i przediozenie Zamawiajagcemu przed przekazaniem terenu budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

8.3. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia drdég i posesji nalezy:

8.3.1. utrzymanie w sposdb bezpieczny ruchu pojazdéw na wszystkich drogach publicznych i ich
czesciach, takich jak sciezki rowerowe, chodniki, itp., zajmowanych przez niego lub
z ktérych korzysta podczas robdét,

8.3.2. podjecie na wtasng odpowiedzialnos$¢ i wtasny koszt wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, w celu
zabezpieczenia nieruchomosci (w tym budynkdw) sgsiadujacych z placem budowy przed
jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami,

8.3.3. zapewnienie bezpieczeristwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego,
utrzymania nawierzchni odcinkdw drég znajdujacych sie na terenie budowy oraz
odcinkdéw przekazanych przez Zamawiajgcego podczas trwania robét dla ruchu
tymczasowego,
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8.3.4. utrzymanie na witasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci sgsiadujgcych z
terenem budowy przez caty okres trwania robét,

8.4. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie organizacji ruchu nalezy:

8.4.1. zorganizowanie robdt w ten sposdb, aby umozliwi¢ ruch kotowy i pieszy w trakcie
realizacji umowy na objetym pracami odcinku drogi,

8.4.2. zapewnienie warunkéw bezpieczenistwa, utrzymanie porzadku na budowie oraz metody

organizacyjno—techniczne stosowane na terenie budowy;

biezgca kontrola stanu

i kompletnosci oznakowania robét i jego korekta wynikajgcej z postepu i lokalizacji

robat,

8.5. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie geodezji nalezy:

8.5.1. zabezpieczenie istniejagcych znakdéw geodezyjnych oraz urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.z 2019 r. poz.725),

8.5.2. zabezpieczenie obstugi geodezyjnej (na wszystkie roboty zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWIORB), w tym:

8.5.3. wyznaczenie granic pasa drogowego

8.5.4. wytyczenie elementdw drogi wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w oparciu o osnowe

geodezyjng,

8.5.5. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zrealizowaniu przedmiotu
umowy w 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego oraz po 1 egzemplarzu dla kazdej z branz
objetych przedmiotem zamodwienia oraz w plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowa wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli
geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajgcy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu

podstawowego. Przekazywany plik musi

elementow w formie obiektowej,

zawierad

inwentaryzacje wykonanych

8.5.6. dbanie o nienaruszenie statych punktéw geodezyjnych i ich odtworzenie po wykonaniu

przedmiotu umowy,

8.6. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie badan jakosci materiatow nalezy:

8.6.1. zapewnienie sprzetu, urzgdzen, pracownikdw i materiatdw potrzebnych do wykonania
badan na etapie przygotowania sie do robdt oraz podczas realizacji budowy zgodnie
z wymaganiami zawartymi w STWIiORB; koszty wykonania wszystkich prébek oraz
przeprowadzenia badan ponosi Wykonawca,

8.6.2. posiadanie lub mozliwos¢ dostepu do laboratorium wyposazonego w sprzet do badan
kontrolnych wymaganych postanowieniami STWiORB,

8.6.3. pobieranie probek i przeprowadzenie badan przewidzianych w STWIORB na koszt

Wykonawcy,

8.6.4. przeprowadzenie dodatkowych badan na pisemne zgdanie Zamawiajgcego; w przypadku,
gdy badania te wykazg zastosowanie materiatdw lub wykonanie robdt niezgodnie
zumowag, pokrycie kosztéw tych badan, w przeciwnym wypadku koszty tych badan
zobowigzany jest pokry¢ Zamawiajacy.

8.7. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi instalacji nalezy:
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8.7.1. zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji w szczegélnosci
takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy teletechniczne i elektryczne,
Swiattowody, wodociggi, gazociagi, cieptociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje,

8.7.2. kazidorazowo, przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu lub spowodowac szkode dla
jakiejkolwiek osoby,

8.7.3. uzyskania potwierdzenia odbioru robdt zwigzanych z przebudowa sieci i urzadzen
umieszczonych w pasie drogowym przez wtascicieli tych sieci i urzadzen; prawidtowosé
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu musi byé potwierdzona wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru,

8.8. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi dokumentacji nalezy:

8.8.1. przestrzeganie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacego w petni niekorzystne warunki
atmosferyczne moggce ograniczy¢ postep prac, ktére okresowo wystepujg na obszarze
prowadzenia robét,

8.8.2. prowadzenie dziennika budowy, ktdry zostanie dostarczony przez Inspektora Nadzoru
podczas przekazania placu budowy,

8.8.3. prowadzenia obmiaréw robdt, w ktérych bedzie zamieszczat rysunki i obliczenia
niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych robdt; Wykonawca bedzie na biezgco
dokonywat zapisow pomiarow wykonanych wspdlnie zInspektorem Nadzoru,
w szczegdlnosci wszystkich robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; Inspektor Nadzoru
wraz z Wykonawcg wspdlnie uzgodnig sposdb prowadzenia obmiaréw, tak, aby byty one
podstawg do sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego i podpisania protokotu odbioru
robat,

8.8.4. przedstawianie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymaganych swiadectw jakosci
(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci) na wszystkie wbudowywane
materiaty, minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem,

8.8.5. ponoszenie odpowiedzialnosci za uzyskanie uzgodnien od wtadz lokalnych i wtascicieli
innych urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wiaczenia i wyfaczenia oraz wszelkich
innych warunkéw dotyczacych prowadzenia robot; wszelkie wymagania zawarte
w uzgodnieniach wtgczonych do dokumentacji technicznej s obligatoryjne dla
Wykonawcy,

8.9. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wspotpracy Stron w trakcie trwania Umowy nalezy:

8.9.1. zapewnienie upowaznionym do tego organom, Inspektorowi Nadzoru i wszystkim osobom
przez niego upowaznionym dostepu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg
wykonywane lub gdzie przewiduje sie wykonywanie robdt zwigzanych z realizacjg
umowy,

8.9.2. informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére mogag wptyngc
na jakosc robét lub opdznienie terminu zakonczenia robét,

8.9.3. zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy; zgtoszenie nalezy przedstawi¢ z minimum jednodniowym
wyprzedzeniem planowanego zakonczenia robdt przewidzianych do odbioru, Inspektor
Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robét w terminie 3 dni roboczych, liczac
od daty wpisu w dzienniku budowy,
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8.9.4. stosowanie sie do wszystkich polecen Inspektora Nadzoru, ktdére sg zgodne z STWiIORB
oraz prawem obowigzujgcym w Polsce,

8.9.5. wbudowywanie materiatéw zgodnych z normami i posiadajacych aprobate techniczng
i deklaracje zgodnosci,
8.10. Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie zakoriczenia robot nalezy:
8.10.1. posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie nadajacych sie do ponownego
wbudowania materiatéw z rozbidrki takich jak np.: krawezniki betonowe, stupki do

znakow, znaki drogowe, kruszywo kamienne, na wskazane przez Inspektora Nadzoru
miejsca sktadowania,

8.10.2. dopetnienie na wtasny koszt wszelkich wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych
gospodarki odpadami (w tym uzyskanie wszelkich zezwolen),

8.10.3. bezzwtoczne uporzadkowanie terenu pasa drogowego i terenu przylegtego po
zakonczeniu robodt, przed ich odbiorem ostatecznym.
§9. Nadzér inwestorski oraz kierownik budowy

9.1. Zamawiajgcy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zwanego
dalej Inspektorem Nadzoru, P. ......ccueuu.ee.

9.2. Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki okreslone w Umowie oraz przepisami prawa.

9.3. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do nadzorowania wykonania robét okreslonych
w Umowie.

9.4. Zmiana Inspektora Nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.
9.5. Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji Kierownika Budowy : P. .....ccceeerreeese.
9.6. Zmiana Kierownika wymaga pisemnego zawiadomienia i akceptacji Zamawiajgcego.

9.7. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane Kierownika Budowy w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego w postanowieniach SIWZ.

9.8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany Kierownika
Budowy nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji
Przedmiotu umowy, z wyjatkiem zdarzen losowych, na ktére Wykonawca nie ma wptywu
i ktérych wystgpienia nie moze przewidzieé, wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

9.9. Zmiana Kierownika Budowy badZ Inspektora Nadzoru winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie stanowi zmiany Umowy.
§10. Rozliczenia koricowe.

10.1. Z wnioskiem o odbiér ostateczny Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w postaci kosztorysu powykonawczego.

10.2. Inspektor Nadzoru sprawdza zakres wykonanych robdét i w imieniu Zamawiajgcego
potwierdza kwote naleizng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3. Potwierdzone rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu odbioru ostatecznego robat.
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10.4.

10.5.

§11.
11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

W nastepstwie wyjasnien, uzupetnied lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor Nadzoru
w terminie 7 dni koryguje szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu
zapewnienia jego prawidtowosci.

Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy,
zgodnie z Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) wraz z podatkiem VAT ... % w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie stanowi
kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowigce iloczyn ilosci wykonanych robdt
ustalonych na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w protokole
odbioru ostatecznego oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym.

W przypadku robét nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie
ofertowym, ktdre sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie
budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robdt zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

11.4.1. jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu robdét wprowadzonych zgodnie z§& 5 nie

odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje lub inng metodg, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg
metodg;

11.4.2. jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych ze zmian zakresu robdt wprowadzonych

11.5.

11.6.

11.7.

zgodnie z § 5 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w § 11.4.1, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatdw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjete przedmiarem, okreslone
w § 11.4, majg zastosowanie do rozliczania robét niezbednych do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktdrych koniecznos¢ wykonania wynika
w szczegdblnosci z btedéw w Dokumentacji projektowe;j.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru bedzie
wykonana niezgodnie z postanowieniami § 11.4, Inspektor Nadzoru wprowadzi korekte
kalkulacji w oparciu o § 11.4.

Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w § 11.4 oraz przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia w zakresie wynikajgcym ze
zmian zakresu robét przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.
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11.8.
11.9.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie
z podatkiem od towarow i ustug (VAT) oraz optaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem robét.

11.10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od

towardw i ustug (VAT) obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

11.11. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zwiekszeniu o dodatkowe koszty albo

zmniejszeniu o oszczednosci powstate w zwigzku ze zmianami prawa powstatymi w czasie
wykonywania Umowy.

11.12. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11.10 i § 11.11 nie stanowi zmiany

§12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Umowy.

Ptatnosc

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie wykonanie
wszystkich robét, potwierdzone protokotem odbioru robdt podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i Dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawionej faktury zatgczyé zestawienie naleznosci dla
wszystkich Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcédw. Wraz z zestawieniem naleznosci
nalezy zatgczy¢ kopie faktur Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw oraz dowody
dokonania ptfatnosci lub oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcoéw stwierdzajgcych, ze Wykonawca czy Podwykonawca uregulowat im
wszelkie naleznosci dotyczace realizacji odebranych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w § 12.3, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

Wynagrodzenie wykonawcy zostanie mu wyptacone w ramach jednorazowej ptatnosci.

12.5.1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowsg, wystawiong po

12.6.

zakonczeniu i odbiorze ostatecznym robét bedacych przedmiotem umowy.

Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rzecz Wykonawcy po doreczeniu Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT zgodnie z ponizszym schematem:

Nabywca
Powiat Mielecki

ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec
NIP: 817-19-80-506

Odbiorca

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu
ul. Korczaka 6a

39-300 Mielec
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12.7.

12.8.

12.9.

na nastepujacy adres do korespondenciji:

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

Wynagrodzenie zostanie wyptacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na
fakturach VAT, tj. rachunek bankoWYy NI ...t sttt

Strony umowy ustalajg, iz w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktére bedy skutkowaty
koniecznoscig skorygowania uprzednio wystawionej faktury VAT, warunki rozliczenia korekty
beda kazdorazowo ustalane w formie pisemnej z Zamawiajacym, przed wystawieniem faktury
korygujacej przez Wykonawce.

Naleznos¢ wynikajgca z faktury bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury przez
Zamawiajacego.

12.10. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

12.11.Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym

§13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

w elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2024.361) tzw. Biatej liscie podatnikéw VAT.

Rekojmia i gwarancja

Okres rekojmi za wady wynosi .... miesiecy i rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy albo od daty podpisania
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

Na roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...
miesiecy od daty odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca przystgpi do usuniecia ujawnionych w okresie gwarancyjnym usterek i wad
w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego. Termin zakonczenia
usuniecia wad i usterek zostanie ustalony w zaleznosci od ich rodzaju i rozmiaru.

Usterki lub wady zgtoszone przez Zamawiajgcego jako wymagajace pilnego usuniecia, beda
usuniete niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin od dnia powiadomienia.

W przypadku nieusuniecia usterek czy wad w terminach, o ktérych mowa w § 13.3i § 13.4,
Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, wzywajac go do
zaptaty w ciggu 7 dni. W przypadku braku zaptfaty przez Wykonawce koszty usuwania usterek
czy wad beda pokrywane z zatrzymanej kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego oswiadczenia.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody na zasadach ogdlnych.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisdw o rekojmi za wady.

Gwarancja na materiaty zostanie udzielona zgodnie z gwarancjg producenta, o ile
Wykonawca nie jest producentem materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty gwarancji
okreslajace zakres udzielonej gwarancji oraz uprawnienia przyznane Zamawiajgcemu.
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§14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie
Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone osobom trzecim na
przekazanym przez Zamawiajgcego terenie lub w zwigzku z wykonywaniem prac, chyba ze za
ich powstanie wytgcznie odpowiedzialna jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy,
o ile ponosi za nie odpowiedzialno$é wedtug przepiséw Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci
w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze
wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejgé odpowiedzialnos¢ materialng z tytutu jakichkolwiek
roszczen podniesionych przez witascicieli posesji lub budynkdw sgsiadujgcych z przekazanym
przez Zamawiajgcego terenem w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca odpowiada wobec 0séb trzecich za wszelkie szkody, ktére byty wynikiem ruchu
pojazdéw Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (w tym przede
wszystkim bezposrednio spowodowane ruchem) oraz szkdd poniesionych przez osoby trzecie
na skutek wykonywania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, szkdd wywotanych emisjg
zanieczyszczen oraz hatasu przez pojazdy, maszyny i urzadzenia Wykonawcy oraz szkdd
wywotanych przez naruszenie lub uszkodzenie budynkéw budowli i innej infrastruktury
przydrogowej. Powyzsze postanowienia znajdujg zastosowanie zwtaszcza w przypadku, gdy
mogg istnie¢ przestanki do réwnoczesnej odpowiedzialnosci Powiatu Mieleckiego jako
zarzadcy drég powiatowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia
Powiatu z odpowiedzialnosci przez wyptate naleznego odszkodowania. W przypadku
skierowania roszczenia przez osobe trzecig wobec Powiatu, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do rozpatrzenia zasadnosci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, do
czego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni. W przypadku gdy Zamawiajacy ustali,
Ze roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie Wykonawce do jego spetnienia.

W przypadku wniesienia przez osobe trzecig przeciwko Powiatowi Mieleckiemu powddztwa,
w zwigzku z jakgkolwiek szkodg zwigzang z odpowiedzialnoscig Powiatu jako zarzadcy drogi
powiatowej lub tez szkodg zwigzang z wykonywaniem Przedmiotu umowy (np. zwigzanej
zruchem pojazdow Wykonawcy i wptywem tego ruchu na stan techniczny drog
powiatowych) Powiat jest uprawniony do zawnioskowania o przystgpienie Wykonawcy do
sprawy jako przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Powiatu lub jako osobe
dopozwang (wspdtpozwanego), w zaleznosci od sytuacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Powiatu Mieleckiego wszelkich naleznosci
w petniej wysokosci, ktére zostaty zaptacone przez Powiat jako dtuznika solidarnego, dtuznika
in solidum, wszelkich innych postaci wspétodpowiedzialnosci oraz wyptaconych w imieniu
Wykonawcy przez Powiat zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Postanowienia powyisze stosuje sie rowniez w przypadku szkéd innych niz majatkowe,
w szczegdlnosci szkéd na osobie, powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu umowy
ktorych konsekwencjg jest obowigzek zaptaty zadoséuczynienia.

W przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiajgcego lub Powiatu
Mieleckiego o naprawienie szkody powstatej w miejscu prowadzenia prac przez Wykonawce
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lub w zwigzku z prowadzonymi pracami, Zamawiajacy wezwie na pismie Wykonawce do
rozpatrzenia zasadnosSci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie na
pismie, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do rozpatrzenia tego roszczenia
i przedstawienia swojego stanowiska na piSmie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

14.10.Ponadto w przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia szkody

powstatej w miejscu prowadzenia robét przez Wykonawce lub w zwigzku z prowadzonymi
pracami, Wykonawca jest zobowigzany do:

14.10.1. kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o roszczeniach osdéb trzecich, ktore

wptynety do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczacego roszczenia —
w terminie 14 dni od wptyniecia roszczenia,

14.10.2. udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego dotyczace okolicznosci wystgpienia

zdarzenia, ktérego dotyczy roszczenie —w terminie 7 dni od wptyniecia pytania,

14.10.3. udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczen Zamawiajgcego dotyczace

roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajacego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane
z umowy OC Zamawiajgcego — w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

14.10.4. udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczerht Wykonawcy dotyczace roszczenia

(wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane z umowy OC
Wykonawcy — w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

14.10.5. przekazywania bedgcych w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw o ktére wnioskowat

zaktad ubezpieczen Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub Zamawiajagcy w procesie
likwidacji szkody —w terminie 7 dni od wptyniecia wniosku.

14.11. W sprawach skomplikowanych Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego przed

uptywem termindow okreslonych powyzej o ich przedtuzenie o 7 dni.

14.12. Za uchybienie terminom okreslonym powyzej Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na

§15.
15.1.

15.2.

rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za
kazdy dzien zwioki. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kwot wynikajgcych
z przedmiotowych kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.

Podwykonawstwo

Roboty budowlane stanowigce cze$¢ Przedmiotu umowy, ktdrej zamiar wykonania
Wykonawca wskazat w ofercie do powierzenia Podwykonawcom, Wykonawca moze wykonac
przy udziale Podwykonawcéw, zawierajagc z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Podwykonawcy moga wykonac zlecone roboty
budowlane przy udziale Dalszych Podwykonawcéw, zawierajac z nimi stosowne umowy
o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, o ktédrych mowa w § 15.1, muszg
w szczegdlnosci zawierac nastepujgce wymagania i postanowienia:

15.2.1. umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa iobowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa iobowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

15.2.2. roboty budowlane muszg by¢ czescig Przedmiotu umowy,

15.2.3. zakres robdt musi by¢ szczegétowo okreslony,
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15.2.4. umowa musi okresla¢ termin badz terminy wykonania poszczegdlnych zakreséw robét,

ktére bedg gwarantowaty terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,

15.2.5. ceny jednostkowe poszczegdlnych robét nie powinny byé wyzsze od cen jednostkowych

robdt z Kosztorysu umownego, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy,

15.2.6. umowa musi okreslaé czy Podwykonawca bedzie wykonywat zlecone roboty samodzielnie

czy przy udziale Dalszego Podwykonawcy, jesli przy udziale Dalszego Podwykonawcy to
powinien on byé szczegétowo okreslony oraz miec¢ okreslony zakres i rodzaj dalszego
podwykonawstwa (roboty budowlane, dostawy czy ustugi),

15.2.7. termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury

lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty budowlanej,

15.2.8. podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z umowy bez zgody

Zamawiajgcego,

15.2.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o ptatnosci

dokonane przez Wykonawce oraz o opdznienie w ich uregulowaniu,

15.2.10. podwykonawca zobowigzuje sie do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej

zalegtej ptatnosci Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,

15.2.11. podwykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na

zawarcie umowy z dalszymi podwykonawcami,

15.2.12. umowa z podwykonawcg rozwigzuje sie w przypadku rozwigzania Umowy,

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 15.1, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktdrym mowa w § 15.3, jesli nie bedzie spetniat wymagan
okreslonych w § 15.2. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej
mowa w § 15.1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, zgtosi pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 15.5, jedli nie bedzie spetniata wymagan
okreslonych w § 15.2. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robdt budowlanych, o ktérych mowa
w § 15.1, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Scisle zwigzane
z wykonywanymi robotami budowlanymi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej
umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa, nie dotyczy umow
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15.8.

15.9.

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizszg
wartos¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w § 15.7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy czy ustugi, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Warunki okre$lone w § 15.1-15.8 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

15.10.Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie chciat zmienié¢ albo

zrezygnowac z Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia zgodnie z art.122 Pzp.

15.11.W przypadku, gdy Wykonawcg przedmiotu umowy sg podmioty wystepujgce wspdlnie

(konsorcjum):

15.11.1. umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow

konsorcjum,

15.11.2. kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajagcego za

§ 16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow.

Wynagrodzenie Podwykonawcow

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 16.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 16.1. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozina powotywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 16.4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze:
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16.5.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

16.5.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

16.5.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

16.6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 16.1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.7. Konieczno$¢é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

16.8. W przypadku stwierdzenia wad, ptatnos¢ za czes$é robdt wadliwych nastgpi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad sie nie da usungé lecz nie bedg one
miaty wplywu na mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

16.9. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

§17. Odstgpienie od Umowy

17.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

17.1.1. wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujac ich wadliwosé, i nie dokona ich
naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj
i wyznaczajgcego odpowiedni termin od ich usuniecia,

17.1.2. opdzinia sie z rozpoczeciem lub wykoriczeniem robdt tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w czasie umoéwionym; w takim przypadku
zamawiajgcy moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstgpic¢ jeszcze
przed uptywem terminu do wykonania robat,

17.1.3. bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn lezacych po jego stronie przerwat realizacje
przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie rozpoczat ich w okresie 7 dni od dodatkowego pisemnego
wezwania,

17.1.4. nie wykonat roboét objetych Przedmiotem umowy w terminie okreslonym w § 2.1. w takim
przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy bez wyznaczania
terminu dodatkowego;

17.1.5. przy realizacji robdt zatrudnia pracownikdw, uzywa sprzetu i materiatéw innych niz to
wynika z Umowy,

17.1.6. podzleca catos¢ robdt lub dokonuje przeniesienia catosci lub czesci praw i obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy bez zgody Zamawiajgcego,
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17.1.7. w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego, zostat pozbawiony faktycznego

17.2.

17.3.

17.4.

§18.

18.1.

witadania majagtkiem lub jego znacznej czesci, wskazujgcego na zagrozenie wykonania
Umowy w ustalonym terminie.

Zamawiajgcy moze od umowy dostgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczernstwu publiczcnemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy — na podstawie art. 465 ust. 7 Ustawy Pzp —
w przypadku konieczno$ci, wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego
w§11.

Zamawiajagcy moze réwniez odstgpi¢ od Umowy w innych przypadkach wskazanych w
Kodeksie cywilnym.

17. 5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca
udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ przedmiot umowy
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Czynnosci i rozliczenia Stron w przypadku odstgpienia od Umowy

W wypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

18.1.1. natychmiast wstrzymac¢ wykonanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia

i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

18.1.2. przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty lub inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzié
odbidr jednostronny.

W trakcie odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, Wykonawca, przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wg stanu na dzien odstgpienia; rozliczenie
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokdt inwentaryzacji stanowié bedzie
podstawe do dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

Wykonaweca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia przerwania robat,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone i przekaze teren
budowy Zamawiajgcemu pod jego dozor.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
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18.6.

§19.
19.1.

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu robdt oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

19.1.1. z tytutu zwtoki w zakonczeniu robdt w terminie, o ktérym mowa w § 2.1, w wysokosci

500 zt za kazdy dzien zwtoki,

19.1.2. z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, o ktdorym

mowa w § 6.1, lub pogwarancyjnym robét, o ktérych mowa w § 6.8, w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien zwtoki liczonej od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

19.1.3. z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé

w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w ofercie Wykonawcy,

19.1.4. z tytutu niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym

Podwykonawcom oraz za nieterminowq zaptate tego wynagrodzenia — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19.1.5. z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19.1.6. z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki z tytutu nieprzedtozenia w terminie,

19.1.7. z tytutu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)

w zakresie terminu zaptaty, w okolicznosciach okreslonych w & 15.8, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

19.1.8. w przypadku gdy Wykonawca nie dochowa terminu okreslonego w § 22.4 — w wysokosci

0,01% szacunkowego wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

19.1.9. w przypadku naruszenie przez Wykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

§ 20.
20.1.

Pracownikow lub wykazania faktu zatrudniania Pracownikdw uprawnia Zamawiajgcego
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 zt

Suma kar umownych naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

Strony ustalaja, ze zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastgpi na podstawie noty
obcigzeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie mogg przystugiwaé niezaleznie od siebie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w ofercie Wykonawcy, tj. ..ccceeeen.. ztotych (stownie:
..................... ztotych).

Strona 20 z 26

POSTANOWIENIA UMOWY




POWIATOWY ZARZAD DROG
w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

SPECYFIKACJA WARUNKOW
ZAMOWIENIA

ROZDZIAL 11
POSTANOWIENIA UMOWY
- Zalacznik nr 1

Nr postepowania: PZD.261.28.2025

20.2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu wskazane w § 20.1
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ..........c.ceeuueeee

20.3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu,
Wykonawca zapewni aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne
oraz aby zabezpieczenie wykonania umowy byto wazne i wykonalne oraz pozostawato w
dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okreséw, na jakie zostato ustanowione.

20.4. Strony postanawiaja, ze tytutem zabezpieczenia roszczen z tytutu ...... miesiecznego okresu
rekojmi za wady i gwarancji zostanie pozostawione 30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym
mowa w § 20.1.

20.5. Zabezpieczanie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

20.5.1. 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego wykonania
przedmiotu umowy albo od daty podpisania dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

20.5.2. 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
i gwarancji, wynoszacego ........ miesiecy.

20.6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieniezna, to w przypadku zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca bedzie zobowigzany, bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego
przedfuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy albo do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z przedtuzonego terminu zakornczenia
wykonania przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

20.7. W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego robot zostang stwierdzone
usterki/wady, Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego przedtuzy okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie co najmniej
do dnia wyznaczonego jako termin usuniecia tych usterek/wad. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim o stosowny okres nalezy réwniez przedtuzy¢ zabezpieczenie stuzgce
zaspokojeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.

§21. Ubezpieczenie Wykonawcy

21.1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz na
2 dni przed dniem, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazania terenu robdt, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, w tym
za wykonanie robot, w zakresie:

21.1.1. robdt objetych niniejszg Umowg, ryzyk budowlanych, materiatéw oraz innych urzadzen
przeznaczonych do wbudowania i innego mienia zwigzanego z prowadzeniem robét -
do kwoty nie nizszej niz cena ofertowa brutto,

21.1.2. odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego osdb trzecich, a takze
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szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych — limit na jedno zdarzenie 2.000.000 ztotych, limit na
wszystkie zdarzenia 5.000.000 ztotych;

21.1.3. ubezpieczenia kadry, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

§ 22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osdb realizujgcych
w imieniu Wykonywany (Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy) roboty.

Koszt umowy (umoéw), o ktérych mowa w § 21.1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia wraz z ogélnymi
warunkami umow, do aprobaty Inspektora Nadzoru, nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgcg Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia
oraz ogdlne warunki umowy (o ile ulegty zmianie), na co najmniej miesigc przed
rozwigzaniem dotychczasowej umowy. W przypadku niedokonania i nieprzedtozenia przez
Wykonawce przedmiotowych dokumentéw we wskazanym terminie, Zamawiajgcy w imieniu
i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt zawrze stosowne umowy w zakresie okreslonym
w § 21.1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzys¢
Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Zatrudnienie pracownikow

Zamawiajgcy, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z péin.zm.) w petnym
wymiarze czasu pracy osob, zwanych dalej Pracownikami, oséb wykonujgcych prace objete
przedmiotem zamdwienia wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, w tym robotnikéw
budowlanych oraz operatoréw sprzetu. Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdéb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie oraz oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem
prac geodezyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikdow na okres wykonywania prac objetych
Przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy, zobowigzujgce podwykonawcédw do zatrudnienia na umowe o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 22.1 powyzej czynnosci

Kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krétszym niz 7 dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé fakt zatrudniania
Pracownikédw Zamawiajagcemu w szczegdlnosci:
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22.4.1. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktdre bedzie zawierac: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
wszystkie osoby wykonujgce prace wskazane w § 22.1 sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace, rodzaj umowy 0 prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

22.4.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony).

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

22.4.3. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa wskazanego terminu Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

22.5. Naruszenie przez Wykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania Pracownikéw lub
wykazania faktu zatrudniania Pracownikéw uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 zt.

§23. Zmiana umowy

23.1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzezeniem
wyjatkéw przewidzianych w Umowie oraz z uwzglednieniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.

23.2. Strony majg prawo do przedtuzenia termindw realizacji Przedmiotu umowy okreslonych w § 2
Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych konieczne bedzie ich przedtuzenie,
w nastepujacych sytuacjach:
23.2.1. w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych uzgodnien,
decyzji w terminie umownym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez Wykonawce nalezytej starannosci,

23.2.2. gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne ( rozumiane jako: ciggte opady deszczu
lub $niegu dtuzsze niz 10 dni, wystgpienia niskich temperatur powyzej 10 dni)
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

23.2.3. gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
op6zniajg realizacje Przedmiotu umowy,

23.2.4. gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktérych wykonanie jest
niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy,

23.2.5. gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji paistwowej lub samorzadowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
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23.2.6. jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

23.2.7. w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy

zgodnie z jej postanowieniami, przy czym przez ,site wyzszg” Strony rozumiejq zdarzenie
nagte, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, ktérego skutki sg niemozliwe do
zapobiezenia, uniemozliwiajgce czasowe lub trwate wykonanie Umowy w catosci lub
czesci, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej
starannosci. W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie pozar, powddz, epidemie, trzesienia
ziemi, awarie zasilania lub naturalnych Zrédet energii, huragany i inne katastrofy
naturalne, a takze stany nadzwyczajne i wyjatkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan
kleski zywiotowej, stan epidemii, stan zagrozenia epidemicznego, a takze strajki, bojkoty,
zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a takze
przypadki wydawania przez wtadze krajowe i lokalne aktéw prawnych wprowadzajacych
ograniczenia, nakazy lub zakazy okreslonego zachowania sie, niezaleznie od formy takiego
aktu,

23.2.8. lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza w stosunku do opracowanego projektu

— w zakresie zmiany terminu realizacji umowy,

23.2.9. wprowadzenia przez zarzadcéw lub wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych elementow

urzadzen uzbrojenia terenu zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robét skutkujgcych
zmiang zakresu prowadzonych,

23.3. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku
zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci okreslonych:

23.3.1. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej Przedmiotem umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory ja przygotowano albo gdy zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji
projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy,

23.3.2. w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktére powodujg

koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do
usuniecia wad dokumentacji projektowej,

23.3.3. koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

23.3.4. w przypadku wystgpienia warunkdédw geologicznych lub geotechnicznych lub

hydrologicznych odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych Ilub wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac, w swietle przyjetych w Umowie i
dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych
lub materiatowych, niewykonaniem lub  nienalezytym  wykonaniem  Umowy,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu
tych okolicznosci.
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23.3.5. w przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych

w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére
mogg skutkowaé, w swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci,

23.3.6. w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi

lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
unikniecia tych kolizji ,

23.3.7. w przypadku, gdy zaistnieje mozliwos$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
od przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatéw lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sie zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie
powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca uznaje, iz zachodzi potrzeba przedtuzenia terminu zakornczenia prac na
podstawie ust. 23.2, zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy
na podstawie ust.23. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego
whiosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.23. 4 powinien zosta¢ przekazany nie pdzniej niz w terminie 7
dni od dnia, w ktdrym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa ust. 23.5,,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji wyceny robdt
i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 23.5, wraz
z propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
Nadzoru Zamawiajacego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zadania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robdt oraz przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zardwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania
zmiany.

W terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanej przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajacego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Pzp nastepujgce zmiany:

23.9.1. zmiana numeru rachunku bankowego
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23.9.2. zmiana danych teleadresowych
23.9.3. zmiana danych rejestrowych,

23.9.4. zmiany wynikajgce ze zmian organizacyjnych po jednej ze stron Umowy, w tym
w szczegblnosci w jego strukturze organizacyjnej,

23.9.5. zmiany wskazane szczegdétowo w tresci Umowy.

23.10.Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Strony i formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§24. Postanowienia koncowe
24.1. Przeniesienie praw i obowigzkéw Wykonawcy na podmioty trzecie, na podstawie
jakiejkolwiek czynnosci prawnej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
24.2. Integralng cze$¢ Umowy stanowia:

24.2.1. Zatacznik nr 1 - Kosztorys umowny

24.2.2. Zatacznik nr 2 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
24.2.3. Zatacznik nr 3 - Oferta przetargowa Wykonawcy wraz z zatgcznikami

24.2.4. Zatgcznik nr 4 — Klauzula Informacyjna

24.2.5. Zatacznik nr 5 - Specyfikacji Warunkéw Zamowienia — Instrukcje dla Wykonawcéw wraz
z zatgcznikami,

24.3. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw powstatych na tle realizacji niniejszej Umowy
bedzie wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

24.4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden

egzemplarz jest przeznaczony dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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