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ROZDZIAL Il. POSTANOWIENIA UMOWY — ZALACZNIK NR 1

WzZOR UMOWY

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym
opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg

Pzp”.

Nazwa nadana przez zamawiajgcego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1 152R w km 15+254 - 16+090 w m. Podleszany;

Mielec, dnia 20.03.2024 r.
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UMOWA Nr.PZD.262. ..... .2024

zawarta w dniu ......cceeeene. w Mielcu pomiedzy:

Powiatem Mieleckim, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506 — Powiatowym
Zarzagdem Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, reprezentowanym przez:

Pana Stanistawa Lonczaka — Staroste Powiatu Mieleckiego oraz

Pana Jacka Krzyzewskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu dziatajgcego
z upowaznienia Zarzadu Powiatu Mieleckiego,

przy kontrasygnacie Pani Anny Adamczyk — Dyrektora Centrum Obstugi Jednostek Powiatu Mieleckiego
dziatajgcej z upowaznienia Skarbnika Powiatu Mieleckiego,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej Wykonawca,

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej tgcznie Stronami, a kazde z osobna Strona.

Po przeprowadzeniu i rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”,
ogtoszonego dnia ......ccceeceveveerenns r., pomiedzy Stronami zostata zawarta Umowa nr .................... ,
zwana dalej Umowg, o nastepujacej tresci:

§1.
1.1.

1.2.

1.3.

§2.
2.1.
2.2,

2.3.

Przedmiot umowy i zasady wspétpracy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przewidzianych w Umowie robdt objetych
zadaniem pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 152R w km 15+254 - 16+090
w m. Podleszany, zwanych dalej Przedmiotem umowy wedtug ustalonego Kosztorysu
umownego, stanowigcego Zatacznik nr 1 do Umowy, oraz Specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, zwanych dalej ,,STWIORB”, stanowigcych Zatacznik nr 2 do
Umowy, oraz udzielenia na wykonane roboty rekojmi za wady oraz gwarancji za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Oferty wedtug zasad okreslonych Umowa.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegélnosci do przekazania terenu
objetego robotami oraz dostarczenia dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianych w Umowie robét, ich odebrania oraz zaptaty
wynagrodzenia.

W zakresie wzajemnego wspodtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw i ustalonych zwyczajow.

Okres wykonywania Umowy

Termin wykonania zaméwienia wynosi: 40 dni liczac od dnia zawarcia umowy.

Termin wykonania Umowy ustala sie na okres od daty zawarcia Umowy do dnia dokonania
zgtoszenia zakonczenia robét przez Wykonawce, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Rozpoczecie robdt przez Wykonawce nastgpi najpdzniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy
po przekazaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe]j i protokolarnym przejeciu
terenu przez Kierownika Budowy po podpisaniu umowy.
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

§3.

3.1
3.2.

3.3.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren w catosci lub w czesciach niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany, w okresie prowadzenia robdt, o ktérym mowa w § 2.1, do
przygotowania i wykonania wymaganych pomiaréw i badan sprawdzajacych, sporzadzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opracowania operatu kolaudacyjnego,
sprawdzenia opracowanych dokumentéw przez nadzér Zamawiajgcego oraz przygotowania
innej, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego
o przewidywanym opdznieniu (zwtoce) w realizacji Przedmiotu umowy.

Czynno$ci wymagajace dziatania lub wspdtdziatania ze strony Zamawiajgcego wykonywane sg
w dni robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej Umowie lub na jej podstawie
przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na najblizszy dzief roboczy.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana czynno$¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony do
wykonywania czynnosci w dniach niebedgcych dniami roboczymi.

Zakonczenie wykonywania robét

Zakonczenie wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu.

Zakonczenie robdt stwierdza sie wpisem do Dziennika budowy, a nastepnie w protokole
odbioru ostatecznego robdt.

Wykonaweca najpdzniej w dniu zakoriczenia robdt ma obowigzek zgtoszenia zakorczenia robot
oraz przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia
o zakoniczeniu robdét wymagajg przepisy ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ nastepujgce materiaty do operatu kolaudacyjnego:

3.3.1.  oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o zakonczeniu robét objetych umows i ich

gotowosci do odbioru ostatecznego,

3.3.2. obmiary robdt odebranych w trakcie odbiorow czesciowych oraz obmiar robot

wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym,

3.3.3. dokumentacje techniczng podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz

dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

3.3.4.  receptury i ustalenia technologiczne,

3.3.5. deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiaty zgodnie

z STWIORB,

3.3.6.  protokoty badan i sprawdzen zgodnie z STWIORB,

3.3.7. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, w jednym egzemplarzu, oraz w jednym

egzemplarzu przekazaé wersje cyfrowg - plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowg wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli
geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajgcy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu
podstawowego. Przekazywany plik musi zawiera¢ inwentaryzacje wykonanych
elementow w formie obiektowej,

3.3.8.  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wszystkich wykonywanych

w ramach zamowienia urzadzen, sieci, przytaczy itp.,

3.3.9.  opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich badan i pomiardéw,
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3.3.10. sprawozdanie techniczne zawierajace:

3.3.11. zakres i lokalizacje robdt,

3.3.12. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji dostarczonej przez

Zamawiajgcego,

3.3.13. uwagi dotyczace realizacji robét,

3.3.14. date rozpoczecia i zakonczenia robot.

3.4

3.5.

3.6.

W przypadku zadowalajgcych wynikdw badan i sprawdzen, o ktérych mowa w § 3.3.6,
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru, kierowane do Zamawiajgcego, pisemne
zgtoszenie Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

Kolaudacja przez Inspektora Nadzoru (sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Kierownika Budowy dokumentéw okreslonych w & 3.3) nastgpi
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy
o gotowosci Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie
bedzie miat zastrzezed do kompletnos$ci i prawidtowosci przedtozonych dokumentéow
warunkujgcych odbiér ostateczny, niezwtocznie:

3.6.1.  potwierdzi — na pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy, kierowanym do Zamawiajgcego - fakt

zakonczenia robét objetych Umowa i ich gotowos¢ do odbioru ostatecznego,

3.6.2. powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci robdt objetych umowa do odbioru ostatecznego

i przekaze mu, otrzymane od Wykonawcy, pisemne zgtoszenie Przedmiotu umowy do
odbioru ostatecznego,

3.6.3. w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali termin odbioru ostatecznego,

3.7.

§4.
4.1.

4.2.

powiadamiajgc wszystkie zainteresowane Strony.

Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone,
bedzie miat zastrzezenia do kompletnosci lub prawidtowosci przedtozonych dokumentéw
okreslonych w § 3.3, w porozumieniu z Wykonawcg (wpisem do dziennika budowy) wyznaczy
termin ponownego dokonania przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia Przedmiotu umowy do
odbioru ostatecznego.

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe przepisy, czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do okreslonych szczegétowo w Umowie:

4.2.1. przekazania terenu budowy,

4.2.2. dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej i technicznej oraz

dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianych w Umowie
prac,

4.2.3.  dostarczenia dziennika budowy oraz ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4.2.4.  wyznaczenia termindw odbioru robét nie przekraczajgcych 10 dni od dnia powiadomienia

4.3.

Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow oraz terminowego
przystepowania do tych odbiorow.

Szczegdtowe dane dotyczgce wykonania Przedmiotu umowy, jego lokalizacje i zakres robot
okresla dokumentacja projektowa i STWIORB przygotowane przez Zamawiajgcego.
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4.4. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowosé dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi
Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany do wskazywania Zamawiajgcemu, niezwtocznie,
wszelkich uwag i zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowej, ktdre majg wptyw na
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

4.5. Zamawiajacy jest zobowigzany do zmiany dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania przewidzianych w Umowie robét na swoj koszt.

4.6. Whytacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
zmiany dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§5. Zmiany zakresu robot

5.1. Przedmiotem Umowy sg objete:

5.1.1.  roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a takze roboty budowlane nie
wyszczegoélnione w przedmiarach robdt niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

5.1.2. roboty zamienne w stosunku do robét przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
i STWIORB,

5.1.3. roboty niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej.

5.2.  Przedmiot Umowy nie obejmuje:

5.2.1.  nieprzewidzianych robdt dodatkowych wykraczajgcych poza zakres okreslony w § 5.1.
(zamowienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Pzp),

5.2.2.  wykonania robét objetych zamdwieniem uzupetniajgcym, jezeli zamawiajgcy przewidziat
mozliwo$¢ udzielenia zamdwien uzupetniajgcych w ogtoszeniu o zamdwieniu
podstawowymi (w rozumieniu ustawy Pzp),

5.3. Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa w § 5.1 zostanie
potwierdzona:

5.3.1.  protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robét.

5.3.2.  wpisem do Dziennika budowy.

5.4. Na wykonanie robdt, o ktérych mowa w § 5.1 Strony nie zawierajg odrebnych anekséw na
podstawie przepisdw ustawy Pzp.

5.5. Nawykonanie robét, o ktérych mowa w § 5.2 Strony sg zobowigzane zawrze¢ odrebng Umowe
na podstawie przepiséw ustawy Pzp.

5.6. Zamawiajacy pokrywa wartos$¢ robét, ktérych natychmiastowe wykonanie przez Wykonawce
byto niezbedne ze wzgledu na potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa oséb lub mienia,
koniecznos¢ zapobiezenia awarii lub usuniecia jej skutkdw, na podstawie sporzgdzonego przez

Wykonawce protokotu koniecznosci, o ile konieczno$¢ wykonania tych robét nie powstata z
przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

5.7. Koniecznos¢ zaniechania wykonania robdt objetych Kosztorysem ofertowym, zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robét i
potwierdzona wpisem do Dziennika budowy.

5.8. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robdt budowlanych bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) dokonanego wpisem do Dziennika budowy.
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5.9. Rozliczenie zmian zakresu Robdt budowlanych nastgpi na zasadach okreslonych w § 11
(Wynagrodzenie).

§6. Odbiory

6.1. Warunkiem rozpoczecia przez Inspektora Nadzoru procedury odbioru ostatecznego
wykonanych robdt bedzie uprzednie:

6.1.1.  zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wszelkich receptur i materiatéw wbudowanych
w okresie rozliczeniowym, zgtoszonych do zatwierdzenia na minimum 14 dni przed
planowanym wbudowaniem (wszystkie materiaty muszg posiada¢ swiadectwa jakosci,
aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci),

6.1.2.  przedstawienie przez Kierownika Budowy wynikéw badan okreslonych w STWIORB,
6.1.3.  przedtozenie przez Kierownika Budowy obmiaréw wykonanych robot,

6.1.4. zgtoszenie do odbioru robdét na 3 dni przed planowanym ich zakonczeniem przez
Kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6.2. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci wykonanych robét do odbioru
czesciowego/konicowego, sktadajagc jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru.

6.3. Do protokotu odbioru wykonanych robét bedzie dofgczony kosztorys powykonawczy
podpisany przez Kierownika Budowy.

6.4. Termin odbioru przez Inspektora Nadzoru robdét wykonanych wynosi 4 dni robocze od dnia
ztozenia kompletu dokumentéw wymienionych w § 6.1.

6.5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robét w ciggu
14-tu dni od daty otrzymania od Inspektora Nadzoru powiadomienia o gotowosci tych robodt
do odbioru.

6.6. Zamawiajacy dokonuje odbioru robdt z udziatem Wykonawcy.

6.7. W trakcie odbioru ostatecznego Zamawiajacy sporzadzi protokét odbioru. Protokdt podpisuja
obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakosciowych
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy okresli w protokole odbioru, rodzaj, sposéb i termin
usuniecia tych wad.

6.8. Najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy dokona z udziatem
Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiajgcy sporzadzi protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory podpisujg obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia,
w odbieranych robotach, wad jakosciowych nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy okresli
w protokole odbioru, rodzaj, sposdb i termin usuniecia tych wad, ktéry nie moze wypadac
pdzniej niz 7 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

6.9. Koszty usuwania wad jakosciowych stwierdzonych w czasie odbioru ostatecznego
i pogwarancyjnego ponosi Wykonawca.

6.10. W przypadku nieusuniecia wad jakosciowych, o ktérych mowa w § 6.7 i § 6.8, Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego o$wiadczenia, w pierwszej
kolejnosci z naleznej Wykonawcy zapfaty, po wystawieniu faktury koncowej a w nastepne;j
kolejnosci z zatrzymane] kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.
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§7. Oswiadczenia Wykonawcy

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego (catosciowego) i terminowego wykonania
Przedmiotu umowy.

7.2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz personel
posiadajgcy wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie
z nalezytg starannoscia wynikajacg z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;j.

7.3. Wykonawca oswiadcza, ze potencjat techniczny, osobowy, zasoby ekonomiczne i finansowe,
zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zaoferowane w ofercie ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania potencjatu kadrowego przez caty okres
objety umowag z zastrzezeniem §9 ust. 9.6-9.8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli
wypetnienia obowigzkéw w tym zakresie.

§8. Obowiazki Wykonawcy

8.1. Wykonawca ma obowigzek wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg
projektowg, SWiOBR, ofertg Wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
ustalonymi normami oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

8.2. Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie przygotowania robét nalezy:

8.2.1.  przeditozenie Zamawiajgcemu, przed zawarciem Umowy, dokumentéw — w odniesieniu
do Kierownika Budowy — potwierdzajgcych posiadanie uprawnien budowlanych
i aktualnego cztonkostwa w odpowiedniej izbie inzynieréw budownictwa,

8.2.2.  przedstawienia Inspektorowi Nadzoru, przed przystgpieniem do robdt, uzgodnionego w
Powiatowym Zarzadzie Drég w Mielcu oraz zatwierdzonego w Starostwie Powiatowym w
Mielcu projektu oznakowania robot, co jest warunkiem rozpoczecia robét,

8.2.3.  zorganizowanie terenu budowy niezbednego do wtasciwego wykonania prac.

8.2.4. opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

8.3. Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia drdg i posesji nalezy:

8.3.1.  utrzymanie w sposdb bezpieczny ruchu pojazdéw na wszystkich drogach publicznych i ich
czesciach, takich jak sciezki rowerowe, chodniki, itp., zajmowanych przez niego lub
z ktérych korzysta podczas robdét,

8.3.2.  podjecie na wtasng odpowiedzialnos¢ i wiasny koszt wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, w celu
zabezpieczenia nieruchomosci (w tym budynkdw) sgsiadujacych z placem budowy przed
jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami,

8.3.3. zapewnienie bezpieczenstwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego,
utrzymania nawierzchni odcinkdw drég znajdujacych sie na terenie budowy oraz
odcinkdéw przekazanych przez Zamawiajgcego podczas trwania robdét dla ruchu
tymczasowego,

8.3.4.  utrzymanie na witasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci sgsiadujgcych
z terenem budowy przez caty okres trwania robot,
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8.4. Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie organizacji ruchu nalezy:

8.4.1.  zorganizowanie robdt w ten sposdb, aby umozliwic ruch kotowy i pieszy w trakcie realizacji
umowy na objetym pracami odcinku drogi,

8.4.2.  zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa, utrzymanie porzadku na budowie oraz metody
organizacyjno—techniczne stosowane na terenie budowy; biezaca kontrola stanu
i kompletnosci oznakowania robét i jego korekta wynikajgcej z postepu i lokalizacji robat,

8.4.3. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru uzgodnionego w Powiatowym Zarzadzie Drég w Mielcu
i zatwierdzonego w Starostwie Powiatowym w Mielcu projektu oznakowania robot.

8.5. Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie geodezji nalezy:

8.5.1.  zabezpieczenie istniejgcych znakdw geodezyjnych oraz urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.z 2019 r. poz.725),

8.5.2.  zabezpieczenie obstugi geodezyjnej (na wszystkie roboty zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWiIORB), w tym:

8.5.3.  wyznaczenie granic pasa drogowego

8.5.4.  wytyczenie elementdéw drogi wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w oparciu o osnowe
geodezyjng,

8.5.5.  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zrealizowaniu przedmiotu
umowy w 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego oraz po 1 egzemplarzu dla kazdej z branz
objetych przedmiotem zamodwienia oraz w plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowa wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli
geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajgcy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu
podstawowego. Przekazywany plik musi zawiera¢ inwentaryzacje wykonanych
elementow w formie obiektowej,

8.5.6.  dbanie o nienaruszenie statych punktéw geodezyjnych i ich odtworzenie po wykonaniu
przedmiotu umowy,

8.6. Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie badan jako$ci materiatéw nalezy:

8.6.1.  zapewnienie sprzetu, urzadzen, pracownikdw i materiatéw potrzebnych do wykonania
badan na etapie przygotowania sie do robdt oraz podczas realizacji budowy zgodnie
z wymaganiami zawartymi w STWIORB; koszty wykonania wszystkich prébek oraz
przeprowadzenia badan ponosi Wykonawca,

8.6.2.  posiadanie lub mozliwos¢ dostepu do laboratorium wyposazonego w sprzet do badan
kontrolnych wymaganych postanowieniami STWiORB,

8.6.3.  pobieranie préobek i przeprowadzenie badan przewidzianych w STWIiORB na koszt
Wykonawcy,

8.6.4.  przeprowadzenie dodatkowych badan na pisemne zgdanie Zamawiajgcego; w przypadku,
gdy badania te wykazg zastosowanie materiatow lub wykonanie robot niezgodnie
zumowg, pokrycie kosztéw tych badan, w przeciwnym wypadku koszty tych badan
zobowigzany jest pokry¢é Zamawiajacy.

8.7. Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie obstugi instalacji nalezy:
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8.7.1.  zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji w szczegdlnosci
takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy teletechniczne i elektryczne,
Swiattowody, wodociggi, gazociagi, cieptociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje,

8.7.2.  kazdorazowo, przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu lub spowodowac szkode dla
jakiejkolwiek osoby,

8.7.3.  uzyskania potwierdzenia odbioru robdét zwigzanych z przebudowa sieci i urzadzen
umieszczonych w pasie drogowym przez wtascicieli tych sieci i urzadzen; prawidtowosé
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu musi byé potwierdzona wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru,

8.8. Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie obstugi dokumentacji nalezy:

8.8.1. przestrzeganie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcego w petni niekorzystne warunki
atmosferyczne mogace ograniczy¢ postep prac, ktdre okresowo wystepujg na obszarze
prowadzenia robot,

8.8.2.  prowadzenie dziennika budowy, ktdry zostanie dostarczony przez Inspektora Nadzoru
podczas przekazania placu budowy,

8.8.3. prowadzenia obmiaréw robdt, w ktérych bedzie zamieszczat rysunki i obliczenia
niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych robdt; Wykonawca bedzie na biezgco
dokonywat zapisow pomiarow wykonanych wspdlnie zInspektorem Nadzoru,
w szczegdlnosci wszystkich robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu; Inspektor Nadzoru
wraz z Wykonawcg wspdlnie uzgodnig sposdb prowadzenia obmiaréw, tak, aby byty one
podstawg do sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego i podpisania protokotu odbioru
robat,

8.8.4.  przedstawianie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymaganych $wiadectw jakosci
(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci) na wszystkie wbudowywane
materiaty, minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem,

8.8.5.  ponoszenie odpowiedzialnosci za uzyskanie uzgodnien od wtadz lokalnych i wtascicieli
innych urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wigczenia i wytgczenia oraz wszelkich
innych warunkow dotyczacych prowadzenia robdt; wszelkie wymagania zawarte
w uzgodnieniach wtaczonych do dokumentacji technicznej s obligatoryjne dla
Wykonawcy,

8.9. Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie wspétpracy Stron w trakcie trwania Umowy nalezy:

8.9.1. zapewnienie upowaznionym do tego organom, Inspektorowi Nadzoru i wszystkim
osobom przez niego upowaznionym dostepu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc,
gdzie sg wykonywane lub gdzie przewiduje sie wykonywanie robét zwigzanych z realizacja
umowy,

8.9.2. informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngc
na jakosc robét lub opdznienie terminu zakonczenia robét,

8.9.3.  zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy; zgtoszenie nalezy przedstawi¢ z minimum jednodniowym
wyprzedzeniem planowanego zakonczenia robdt przewidzianych do odbioru, Inspektor

Strona 9z 26




POWIATOWY ZARZAD

. ; . ROZDZIAL Il
DROG w Mielcu SPECYFIKACJA WARUNKOW
39-300 Mielec, ul. Korczaka ZAMOWIENIA POSTANOWIENIA UMOWY
6a - Zalacznik nr 1

Nr postepowania: PZD.261.37.2024

Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robét w terminie 3 dni roboczych, liczac od
daty wpisu w dzienniku budowy,

8.9.4. stosowanie sie do wszystkich polecen Inspektora Nadzoru, ktére sg zgodne z STWIORB
oraz prawem obowigzujgcym w Polsce,

8.9.5. wbudowywanie materiatéw zgodnych z normami i posiadajacych aprobate techniczng
i deklaracje zgodnosci,

8.10. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zakoriczenia robot nalezy:

8.10.1. posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania materiatéw z rozbidrki takich jak np.: krawezniki betonowe, stupki do
znakéw, znaki drogowe, kruszywo kamienne, na wskazane przez Inspektora Nadzoru
miejsca sktadowania,

8.10.2. dopetnienie na witasny koszt wszelkich wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych
gospodarki odpadami (w tym uzyskanie wszelkich zezwolen),

8.10.3. bezzwtoczne uporzadkowanie terenu pasa drogowego i terenu przylegltego po
zakonczeniu robodt, przed ich odbiorem ostatecznym.

§o. Nadzér inwestorski oraz kierownik budowy
9.1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zwanego
dalej Inspektorem Nadzoru, P. ......ccceuueee.
9.2. Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki okreslone w Umowie oraz przepisami prawa.

9.3. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do nadzorowania wykonania robdt okreslonych
w Umowie.

9.4. Zmiana Inspektora Nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

9.5. Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji Kierownika Budowy : P. .......ccceeurnene

9.6. Zmiana Kierownika wymaga pisemnego zawiadomienia i akceptacji Zamawiajgcego.

9.7. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane Kierownika Budowy w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego w postanowieniach SIWZ.

9.8. Wpykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany Kierownika
Budowy nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji
Przedmiotu umowy, z wyjatkiem zdarzen losowych, na ktére Wykonawca nie ma wptywu
i ktorych wystgpienia nie moze przewidzieé¢, wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

9.9. Zmiana Kierownika Budowy badZ Inspektora Nadzoru winna byé dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie stanowi zmiany Umowy.

§10. Rozliczenia koricowe
10.1. Zwnioskiem o odbidr ostateczny Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru szczegétowe

rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w postaci kosztorysu powykonawczego.

10.2. Inspektor Nadzoru sprawdza zakres wykonanych robdt i w imieniu Zamawiajgcego potwierdza
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3. Potwierdzone rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu odbioru ostatecznego robat.
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10.4.

10.5.

§11.
11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

W nastepstwie wyjasnien, uzupetnied lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor Nadzoru
w terminie 7 dni koryguje szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu
zapewnienia jego prawidtowosci.

Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy,
zgodnie z Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie stanowi
kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowigce iloczyn ilosci wykonanych robdt
ustalonych na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w protokole
odbioru ostatecznego oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym.

W przypadku robét nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie
ofertowym, ktdre sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie
budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robdt zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

11.4.1. jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu robdét wprowadzonych zgodnie z§ 5 nie

odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje lub inng metodg, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg
metodg;

11.4.2. jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajgcych ze zmian zakresu robdt wprowadzonych

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

zgodnie z § 5 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w § 11.4.1, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych robdét
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatéw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjete przedmiarem, okreslone
w § 11.4, majq zastosowanie do rozliczania robét niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktérych koniecznos¢ wykonania wynika
w szczegodlnosci z btedéw w Dokumentacji projektowe;j.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru bedzie
wykonana niezgodnie z postanowieniami § 11.4, Inspektor Nadzoru wprowadzi korekte
kalkulacji w oparciu o § 11.4.

Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w § 11.4 oraz przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia w zakresie wynikajagcym ze
zmian zakresu robét przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).
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11.9.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie
z podatkiem od towarow i ustug (VAT) oraz optaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem robét.

11.10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od

towardw i ustug (VAT) obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

11.11. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zwiekszeniu o dodatkowe koszty albo

zmniejszeniu o oszczednosci powstate w zwigzku ze zmianami prawa powstatymi w czasie
wykonywania Umowy.

11.12. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11.10 i § 11.11 nie stanowi zmiany

§12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Umowy.

Ptatnosc

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie wykonanie
wszystkich robét, potwierdzone protokotem odbioru robdt podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i Dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawionej faktury zatgczyé zestawienie naleznosci dla
wszystkich Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw oraz dowodami dokonania ptatnosci lub
oswiadczen wszystkich Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcédw stwierdzajacych, ze
Wykonawca czy Podwykonawca uregulowat im wszelkie naleznosci dotyczace realizacji
odebranych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w § 12.3, Zamawiajacy wstrzyma wypftate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

Wynagrodzenie wykonawcy zostanie mu wyptacone w ramach jednorazowej ptatnosci.

12.5.1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa, wystawiong po

12.6.

zakonczeniu i odbiorze ostatecznym robét bedacych przedmiotem umowy.

Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rzecz Wykonawcy po doreczeniu Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT zgodnie z ponizszym schematem:

Nabywca
Powiat Mielecki

ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec
NIP: 817-19-80-506

Odbiorca

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu
ul. Korczaka 6a

39-300 Mielec

na nastepujgcy adres do korespondencji:

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec
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12.7.

12.8.

12.9.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na
fakturach VAT, tj. rachunek bankOWY NI ...t

W przypadku btednego wystawienia faktury VAT, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
VAT. Okresu wstrzymania zaptaty wynagrodzenia w przypadku o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim nie traktuje sie jako opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzania.
Naleznos¢ wynikajaca z faktury bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury przez
Zamawiajgcego.

12.10. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

12.11.Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym

§13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

§14.
14.1.

14.2.

w elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2023.1570.) tzw. Biatej liscie podatnikow VAT.

Rekojmia i gwarancja

Okres rekojmi za wady wynosi ....... miesiecy i rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy albo od daty podpisania
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ......
miesiecy od daty odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca przystgpi do usuniecia ujawnionych w okresie gwarancyjnym usterek i wad
w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego. Termin zakonczenia
usuniecia wad i usterek zostanie ustalony w zaleznosci od ich rodzaju i rozmiaru.

Usterki lub wady zgtoszone przez Zamawiajgcego jako wymagajace pilnego usuniecia, bedg
usuniete niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin od dnia powiadomienia.

W przypadku nieusuniecia usterek czy wad w terminach, o ktérych mowa w § 13.3i § 13.4,
Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, wzywajgc go do zaptaty
w ciggu 7 dni. W przypadku braku zaptaty przez Wykonawce koszty usuwania usterek czy wad
beda pokrywane z zatrzymanej kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Umowy, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego oswiadczenia.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody na zasadach ogdlnych.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z przepisdw o rekojmi za wady.

Gwarancja na materiaty zostanie udzielona zgodnie z gwarancjg producenta, o ile Wykonawca
nie jest producentem materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty gwarancji

okreslajace zakres udzielonej gwarancji oraz uprawnienia przyznane Zamawiajgcemu.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na przekazanym
przez Zamawiajgcego terenie lub w zwigzku z wykonywaniem prac, chyba ze za ich powstanie
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

wyfacznie odpowiedzialna jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec osdb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy,
o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepisdw Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci
w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze
wylacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany przejgé odpowiedzialnos¢ materialng z tytutu jakichkolwiek
roszczen podniesionych przez witascicieli poses;ji lub budynkdw sgsiadujgcych z przekazanym
przez Zamawiajgcego terenem w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca odpowiada wobec osdb trzecich za wszelkie szkody, ktére byty wynikiem ruchu
pojazdow Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (w tym przede
wszystkim bezposrednio spowodowane ruchem) oraz szkdd poniesionych przez osoby trzecie
na skutek wykonywania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, szkdd wywotanych emisjg
zanieczyszczen oraz hatasu przez pojazdy, maszyny i urzadzenia Wykonawcy oraz szkdd
wywotanych przez naruszenie lub uszkodzenie budynkéw budowli i innej infrastruktury
przydrogowej. Powyzsze postanowienia znajdujg zastosowanie zwtaszcza w przypadku, gdy
mogg istnie¢ przestanki do réwnoczesnej odpowiedzialnosci Powiatu Mieleckiego jako
zarzadcy drég powiatowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia
Powiatu z odpowiedzialnosci przez wyptate naleznego odszkodowania. W przypadku
skierowania roszczenia przez osobe trzecig wobec Powiatu, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do rozpatrzenia zasadnosci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, do
czego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni. W przypadku gdy Zamawiajgcy ustali,
Ze roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie Wykonawce do jego spetnienia.

W przypadku wniesienia przez osobe trzecig przeciwko Powiatowi Mieleckiemu powddztwa,
w zwigzku z jakakolwiek szkoda zwigzang z odpowiedzialnoscig Powiatu jako zarzadcy drogi
powiatowe] lub tez szkodg zwigzang z wykonywaniem Przedmiotu umowy (np. zwigzanej
z ruchem pojazdéw Wykonawcy i wptywem tego ruchu na stan techniczny drég powiatowych)
Powiat jest uprawniony do zawnioskowania o przystgpienie Wykonawcy do sprawy jako
przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Powiatu lub jako osobe dopozwang
(wspotpozwanego), w zaleznosci od sytuacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Powiatu Mieleckiego wszelkich naleznosci
w petniej wysokosci, ktdre zostaty zaptacone przez Powiat jako dtuznika solidarnego, dtuznika
in solidum, wszelkich innych postaci wspétodpowiedzialnosci oraz wyptaconych w imieniu
Wykonawcy przez Powiat zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Postanowienia powyisze stosuje sie rowniez w przypadku szkéd innych niz majgtkowe,
w szczegblnosci szkdéd na osobie, powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu umowy
ktorych konsekwencjg jest obowigzek zaptaty zadoséuczynienia.

W przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiajgcego lub Powiatu
Mieleckiego o naprawienie szkody powstatej w miejscu prowadzenia prac przez Wykonawce
lub w zwigzku z prowadzonymi pracami, Zamawiajacy wezwie na pisSmie Wykonawce do
rozpatrzenia zasadnosci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie na pismie,
przy czym Wykonawca zobowigzany jest do rozpatrzenia tego roszczenia i przedstawienia
swojego stanowiska na piSmie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
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14.10.Ponadto w przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia szkody
powstatej w miejscu prowadzenia robdét przez Wykonawce lub w zwigzku z prowadzonymi
pracami, Wykonawca jest zobowigzany do:

14.10.1. kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o roszczeniach oséb trzecich, ktére
wptynety do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczacego roszczenia —
w terminie 14 dni od wptyniecia roszczenia,

14.10.2. udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego dotyczgce okolicznosci wystgpienia
zdarzenia, ktérego dotyczy roszczenie —w terminie 7 dni od wptyniecia pytania,

14.10.3. udzielenia odpowiedzi na pytania zakfadu ubezpieczen Zamawiajgcego dotyczgce
roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane
z umowy OC Zamawiajacego —w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

14.10.4. udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczern Wykonawcy dotyczace roszczenia
(wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane z umowy OC
Wykonawcy — w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

14.10.5. przekazywania bedgcych w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw o ktére wnioskowat
zaktad ubezpieczen Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub Zamawiajgcy w procesie likwidacji
szkody —w terminie 7 dni od wptyniecia wniosku.

14.11. W sprawach skomplikowanych Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego przed
uptywem termindow okreslonych powyzej o ich przedtuzenie o 7 dni.

14.12. Za uchybienie terminom okreslonym powyzej Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za
kazdy dzien zwioki. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kwot wynikajgcych
z przedmiotowych kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.

§15. Podwykonawstwo

15.1. Roboty budowlane stanowigce cze$¢ Przedmiotu umowy, ktérej zamiar wykonania
Wykonawca wskazat w ofercie do powierzenia Podwykonawcom, Wykonawca moze wykonac
przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Podwykonawcy mogg wykonac zlecone roboty
budowlane przy udziale Dalszych Podwykonawcéw, zawierajac z nimi stosowne umowy
o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

15.2. Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 15.1, musza
w szczegdlnosci zawierac nastepujgce wymagania i postanowienia:

15.2.1. umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca

15.2.2. roboty budowlane muszg by¢ czescig Przedmiotu umowy,

15.2.3. zakres robdt musi by¢ szczegétowo okreslony,

15.2.4. umowa musi okresla¢ termin badz terminy wykonania poszczegdlnych zakreséw robét,
ktore bedg gwarantowaty terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,

15.2.5. ceny jednostkowe poszczegélnych robét nie powinny by¢ wyzsze od cen jednostkowych
robdt z Kosztorysu umownego, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy,
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15.2.6. umowa musi okresla¢ czy Podwykonawca bedzie wykonywat zlecone roboty samodzielnie

czy przy udziale Dalszego Podwykonawcy, jesli przy udziale Dalszego Podwykonawcy to
powinien on byé szczegétowo okreslony oraz miec¢ okreslony zakres i rodzaj dalszego
podwykonawstwa (roboty budowlane, dostawy czy ustugi),

15.2.7. termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury

lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty budowlanej,

15.2.8. podwykonawca nie moze dokonad cesji wierzytelnosci wynikajgcych z umowy bez zgody

Zamawiajgcego,

15.2.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o ptatnosci

dokonane przez Wykonawce oraz o opdznienie w ich uregulowaniu,

15.2.10. podwykonawca zobowigzuje sie do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej

zalegtej ptatnosci Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,

15.2.11. podwykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie

umowy z dalszymi podwykonawcami,

15.2.12. umowa z podwykonawcg rozwigzuje sie w przypadku rozwigzania Umowy,

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 15.1, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia,
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa w § 15.3, jesli nie bedzie spetniat wymagan
okreslonych w § 15.2. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej
mowa w § 15.1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, zgtosi pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w § 15.5, jesli nie bedzie spetniata wymagan
okreslonych w § 15.2. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robdt budowlanych, o ktérych mowa
w § 15.1, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Scisle zwigzane
z wykonywanymi robotami budowlanymi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy, oraz
umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktéorym mowa, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg
wartos$é, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w § 15.7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy czy ustugi, Zamawiajgcy poinformuje
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o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystagpienia o zaptate kary umownej.

15.9. Warunki okreslone w § 15.1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

15.10.Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie chciat zmienié albo zrezygnowac¢
z Podwykonawecy, na ktérego zasoby powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.
1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia zgodnie z art.122 Pzp.

15.11.W przypadku, gdy Wykonawca przedmiotu umowy sg podmioty wystepujace wspdlnie
(konsorcjum):

15.11.1. umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum,

15.11.2. kazdy z cztonkdédw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za
zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcéw.

§16. Wynagrodzenie Podwykonawcéw

16.1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce niniejszej umowy.

16.2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 16.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

16.4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 16.1. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie moina powotywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo

16.5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 16.4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

16.5.1. nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

16.5.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
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16.5.3. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

§17.
17.1.

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 16.1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

W przypadku stwierdzenia wad, ptatnos$¢ za cze$é robot wadliwych nastgpi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad sie nie da usung¢ lecz nie bedg one
miaty wptywu na mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

17.1.1. wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich

naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj
i wyznaczajgcego odpowiedni termin od ich usuniecia,

17.1.2. opdzinia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem robdét tak dalece, ze nie jest

prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w czasie umoéwionym; w takim przypadku
zamawiajgcy moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstgpi¢ jeszcze
przed uptywem terminu do wykonania robét,

17.1.3. bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn lezgcych po jego stronie przerwat realizacje

przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie rozpoczat ich w okresie 7 dni od dodatkowego pisemnego
wezwania,

17.1.4. nie wykonat robdt objetych Przedmiotem umowy w terminie okreslonym w § 2.1. w takim

przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy bez wyznaczania
terminu dodatkowego;

17.1.5. przy realizacji robét zatrudnia pracownikdéw, uzywa sprzetu i materiatéw innych niz to

wynika z Umowy,

17.1.6. podzleca catos$¢ robdt lub dokonuje przeniesienia catosci lub czesci praw i obowigzkéw

wynikajgcych z Umowy bez zgody Zamawiajgcego,

17.1.7. w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego, zostat pozbawiony faktycznego

17.2.

wtfadania majatkiem lub jego znacznej czesci, wskazujgcego na zagrozenie wykonania
Umowy w ustalonym terminie.
Zamawiajgcy moze od umowy dostgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
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17.3.

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy — na podstawie art. 465 ust. 7 Ustawy Pzp —
w przypadku koniecznosci, wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Iub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego
w § 11,

17.4. Zamawiajgcy moze rowniez odstgpi¢ od Umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie

cywilnym.

17. 5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela rekojmi

§18.

18.1.

i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ przedmiot umowy wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

Czynnodci i rozliczenia Stron w przypadku odstapienia od Umowy

W wypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

18.1.1. natychmiast wstrzymaé¢ wykonanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia

i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

18.1.2. przekaza¢ znajdujagce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty lub inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzagdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé
odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

W trakcie odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robét w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wg stanu na dzied odstgpienia; rozliczenie
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokdt inwentaryzacji stanowié bedzie
podstawe do dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

Wykonaweca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia przerwania robat,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone i przekaze teren budowy
Zamawiajgcemu pod jego dozor.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu robdt oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.
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§19. Kary umowne

19.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

19.1.1. ztytutu zwtoki w zakoriczeniu robdt w terminie, o ktérym mowa w § 2.1. w wysokosci 500
zt za kazdy dzien zwtoki,

19.1.2. z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, o ktérym
mowa w § 6.1, lub pogwarancyjnym robét, o ktérych mowa w § 6.8, w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien zwtoki liczonej od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

19.1.3. ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w ofercie Wykonawcy,

19.1.4. z tytutu niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom oraz za nieterminowag zaptate tego wynagrodzenia — w wysokosci 1.000
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19.1.5. z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19.1.6. z tytutu nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki z tytutu nieprzedtozenia w terminie,

19.1.7. z tytutu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)
w zakresie terminu zaptaty, w okolicznosciach okreslonych w § 15.8, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

19.1.8. w przypadku gdy Wykonawca nie dochowa terminu okreslonego w § 22.3 — w wysokosci
0,01% szacunkowego wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

19.1.9. w przypadku naruszenie przez Wykonawce zobowigzan dotyczgcych zatrudniania
Pracownikow lub wykazania faktu zatrudniania Pracownikdw uprawnia Zamawiajgcego
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 zt

19.2. Suma kar umownych naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy.

19.3. Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

19.4. Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastgpi na podstawie noty
obcigzeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

19.5. Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie mogg przystugiwac niezaleznie od siebie.

§20. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

20.1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w ofercie Wykonawcy, tj. ..cceeeeeenn. ztotych (stownie:
..................... ztotych).

20.2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidést Zamawiajgcemu wskazane w § 20.1
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ..........c.ccc.........

20.3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu,
Wykonaweca zapewni aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne oraz
aby zabezpieczenie wykonania umowy byto wazne i wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji
Zamawiajgcego do uptywu okresdw, na jakie zostato ustanowione.
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20.4.

20.5.

Strony postanawiaja, ze tytutem zabezpieczenia roszczen z tytutu ...... miesiecznego okresu
rekojmi za wady i gwarancji zostanie pozostawione 30% kwoty zabezpieczenia, o ktdrym mowa
w §20.1.

Zabezpieczanie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

20.5.1. 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego wykonania

przedmiotu umowy albo od daty podpisania dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

20.5.2. 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady

20.6.

20.7.

§21.
21.1.

i gwarancji, wynoszacego ........ miesiecy.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieniezna, to w przypadku zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca bedzie zobowigzany, bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego
przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajgcy
z przedtuzonego terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy albo do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego robdt zostang stwierdzone usterki/wady,
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie co najmniej do dnia
wyznaczonego jako termin usuniecia tych usterek/wad. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim o stosowny okres nalezy rowniez przedtuzy¢ zabezpieczenie stuzace zaspokojeniu
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz na
2 dni przed dniem, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazania terenu robdt, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, w tym
za wykonanie robot, w zakresie:

21.1.1. odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych — limit na jedno zdarzenie 1.000.000 ztotych, limit na wszystkie
zdarzenia 2.000.000 ztotych;

21.1.2. ubezpieczenia kadry, robotnikdw i innych pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego

21.2.

Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych
w imieniu Wykonywany (Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy) roboty.

Koszt umowy (umoéw), o ktérych mowa w § 21.1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
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21.3.

21.4.

21.5.

§ 22.

22.1.

22.2.

22.3.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia wraz z ogdlnymi
warunkami uméw, do aprobaty Inspektora Nadzoru, nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedfuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgcg Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia
oraz ogoélne warunki umowy (o ile ulegty zmianie), na co najmniej miesigc przed rozwigzaniem
dotychczasowej umowy. W przypadku niedokonania i nieprzedtozenia przez Wykonawce
przedmiotowych dokumentéw we wskazanym terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz na jego koszt zawrze stosowne umowy w zakresie okreslonym w § 21.1,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzysc
Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Zatrudnienie pracownikow

Zamawiajgcy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem ustug lub robdt (czynnosci)
objetych zamowieniem, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). W
szczegolnosci obowigzek ten obejmuje robotnikdw budowlanych oraz operatoréow sprzetu.
Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac geodezyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikdow na okres wykonywania prac objetych
Przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawrzec¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy,
zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 22.1 powyzej czynnosci

Kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krotszym niz 7 dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé fakt zatrudniania
Pracownikdw Zamawiajagcemu w szczegdlnosci:

22.3.1. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére bedzie zawieraé: dokfadne

okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze wszystkie osoby wykonujgce prace wskazane w § 22.1 sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace, rodzaj umowy O prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

22.3.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce kopie umowy o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).
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22.3.3.

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa wskazanego terminu Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

22.4. Naruszenie przez Wykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania Pracownikéw lub
wykazania faktu zatrudniania Pracownikéw uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 zt.

§23. Zmiana umowy

23.1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzezeniem wyjgtkow
przewidzianych w Umowie oraz z uwzglednieniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.

23.2. Strony majg prawo do przedtuzenia termindw realizacji Przedmiotu umowy okreslonych w § 2
Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych konieczne bedzie ich przedtuzenie,
w nastepujgcych sytuacjach:

23.2.1.

23.2.2.

23.2.3.

23.2.4.

23.2.5.

23.2.6.

23.2.7.

w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych uzgodnien,
decyzji w terminie umownym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez Wykonawce nalezytej starannosci,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne ( rozumiane jako: ciggte opady deszczu
lub $niegu dtuzsze niz 10 dni, wystgpienia niskich temperatur powyzej 10 dni)
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
op6zZniajg realizacje Przedmiotu umowy,

gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne
do wykonania Przedmiotu umowy,

gdy wystapia opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji paistwowej lub samorzadowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przy czym przez ,site wyzszg” Strony rozumiejq zdarzenie
nagte, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, ktérego skutki sg niemozliwe do
zapobiezenia, uniemozliwiajgce czasowe lub trwate wykonanie Umowy w catosci lub czesci,
ktdremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie pozar, powddz, epidemie, trzesienia ziemi, awarie
zasilania lub naturalnych Zzrédet energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a takze stany
nadzwyczajne i wyjgtkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan kleski zywiotowej, stan
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23.2.8.

23.2.9.

epidemii, stan zagrozenia epidemicznego, a takze strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne,
blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a takze przypadki wydawania
przez wtadze krajowe i lokalne aktow prawnych wprowadzajgcych ograniczenia, nakazy lub
zakazy okreslonego zachowania sie, niezaleznie od formy takiego aktu,

lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza w stosunku do opracowanego projektu
— w zakresie zmiany terminu realizacji umowy,

wprowadzenia przez zarzadcéw lub wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych elementéw
urzgdzen uzbrojenia terenu zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robdét skutkujgcych
zmiang zakresu prowadzonych,

23.3. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku
zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci okreslonych:

23.3.1.

23.3.2.

23.3.3.

23.3.4.

23.3.5.

23.3.6.

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
ja przygotowano albo gdy zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktére powoduja
koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do usuniecia
wad dokumentacji projektowej,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

w przypadku wystgpienia warunkdw geologicznych lub geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw, ktére moga skutkowaé, w Swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji
projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci.

w przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére
mogg skutkowac, w swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, zzastrzezeniem, Zze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci,

w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
unikniecia tych kolizji ,

23.3.7. w przypadku, gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie

wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
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od przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatéw lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sie zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie
powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

23.4. Jezeli Wykonawca uznaje, iz zachodzi potrzeba przedituzenia terminu zakoriczenia prac na
podstawie ust. 23.2, zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy na
podstawie ust.23. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany.

23.5. Whniosek, o ktdrym mowa w ust.23. 4 powinien zostac¢ przekazany nie pdzniej niz w terminie
7 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

23.6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa ust. 23.5,,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji wyceny robdt
i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

23.7. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 23.5, wraz z propozycj3
wyceny robot i informacji uzasadniajgcych Zzgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robdt oraz przekazania go Zamawiajgcemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

23.8. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanej przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

23.9. Nie stanowig zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Pzp nastepujgce zmiany:
23.9.1. zmiana numeru rachunku bankowego
23.9.2. zmiana danych teleadresowych
23.9.3. zmiana danych rejestrowych,

23.9.4. zmiany wynikajace ze zmian organizacyjnych po jednej ze stron Umowy, w tym
w szczegdlnosci w jego strukturze organizacyjnej,

23.9.5. zmiany wskazane szczegétowo w tresci Umowy.
23.10.Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Strony i formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§24. Postanowienia koricowe
24.1. Przeniesienie praw i obowigzkéw Wykonawcy na podmioty trzecie, na podstawie jakiejkolwiek
czynnosci prawnej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
24.2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig:
24.2.1. Zatgcznik nr 1 - Kosztorys umowny
24.2.2. Zatgcznik nr 2 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
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24.2.3. Zatgcznik nr 3 - Oferta przetargowa Wykonawcy wraz z zatgcznikami

24.2.4. Zatgcznik nr 4 — Klauzula Informacyjna

24.2.5. Zatacznik nr 5 - Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia — Instrukcje dla Wykonawcow wraz

z zatgcznikami,

24.3. Sagdem wtasciwym do rozstrzygania sporéw powstatych na tle realizacji niniejszej Umowy
bedzie wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

24.4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz jest przeznaczony dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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