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ROZDZIAL Il. POSTANOWIENIA UMOWY — ZALACZNIK NR 1

WzZOR UMOWY

Postepowanie o0 udzielenie

zamowienia publicznego

prowadzonym w trybie

podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwienh publicznych (Dz.U.2024 poz.1320 z p6zn. zm.) zwanej

dalej ,ustawg Pzp”.

Nazwa nadana przez zamawiajgcego:

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 181R na odcinku 2 500 mb ul. Zasowska

Mielec, dnia 01.10.2025 r.
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UMOWA Nr PZD.262. ..... .2025

zawarta w dniu ......cceeeeene w Mielcu pomiedzy:

Powiatem Mieleckim, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506 — Powiatowym
Zarzagdem Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, reprezentowanym przez:

Pana Kazimierza Gacka — Staroste Powiatu Mieleckiego oraz

Pana Jacka Krzyzewskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu dziatajgcego
z upowaznienia Zarzadu Powiatu Mieleckiego,

przy kontrasygnacie Pani Anny Adamczyk — Dyrektora Centrum Obstugi Jednostek Powiatu
Mieleckiego dziatajacej z upowaznienia Skarbnika Powiatu Mieleckiego,

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:
Lo
2. e s
zwanym dalej Wykonawcg,

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej tgcznie Stronami, a kazde z osobna Strona.

Po przeprowadzeniu i rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2024 poz.1320 z pézn. zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”,
ogtoszonego dnia ............... , pomiedzy Stronami zostata zawarta Umowa nr ......... , zwana dalej
Umowg, o nastepujacej tresci:

§1. Przedmiot umowy i zasady wspétpracy

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przewidzianych w Umowie robdt objetych
zadaniem pn.: ,Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 181R na odcinku 2 500 mb
ul. Zasowska”, zwanych dalej Przedmiotem umowy wedtug ustalonego Kosztorysu umownego,
stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy, oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, zwanych dalej ,STWIORB”, stanowigcych Zatgcznik nr 2 do Umowy, oraz
udzielenia na wykonane roboty rekojmi za wady oraz gwarancji za wynagrodzeniem ustalonym
na podstawie Oferty wedtug zasad okreslonych Umowa.

1.2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegélnosci do przekazania terenu
objetego robotami oraz dostarczenia dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianych w Umowie robdt, ich odebrania oraz zapfaty
wynagrodzenia.

1.3. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

§2. Okres wykonywania Umowy

2.1. Termin wykonania zamdwienia wynosi: 30 dni liczac od dnia zawarcia umowy.

2.2. Termin wykonania Umowy ustala sie na okres od daty zawarcia Umowy do dnia zgtoszenia
zakonczenia robdt przez Wykonawce, potwierdzonego przez Inspektorow Nadzoru.

2.3. Rozpoczecie robét przez Wykonawce nastgpi najpdzniej w ciggu 10 dni po przekazaniu przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowe] i protokolarnym przejeciu terenu przez Kierownika
Budowy.
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2.4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren w catosci lub w czedciach niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy w terminie do 6 dni od dnia zawarcia Umowy.

2.5. Wykonawca jest zobowigzany, w okresie prowadzenia robdt, o ktérym mowa w § 2.1, do
przygotowania i wykonania wymaganych pomiaréw i badan sprawdzajgcych, sporzadzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opracowania operatu kolaudacyjnego,
sprawdzenia opracowanych dokumentéw przez nadzér Zamawiajgcego oraz przygotowania
innej, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji.

2.6. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego
o przewidywanym opdznieniu (zwtoce) w realizacji Przedmiotu umowy.

2.7. Czynnosci wymagajace dziatania lub wspodtdziatania ze strony Zamawiajgcego wykonywane s3
w dni robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej Umowie lub na jej podstawie
przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na najblizszy dzien roboczy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dana czynnos¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony do
wykonywania czynnosci w dniach niebedgacych dniami roboczymi.

§3. Zakonczenie wykonywania robot

3.1. Zakonczenie wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza na pisSmie Zamawiajgcemu.
3.2. Zakonczenie robodt stwierdza sie wpisem w protokole odbioru ostatecznego robot.

3.3. Wykonawca najpdzniej w dniu zakofczenia robdt ma obowigzek zgtoszenia zakoriczenia robdt
oraz przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do zawiadomienia
o zakonczeniu robdét wymagajg przepisy ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ nastepujace materiaty do operatu kolaudacyjnego:

3.3.1. obmiary robét odebranych w trakcie odbioréw czesSciowych oraz obmiar robét
wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym,

3.3.2. dokumentacje techniczng podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowg, jezeli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Umowy,

3.3.3.  receptury i ustalenia technologiczne,

3.3.4. deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiaty zgodnie
z STWIORB,

3.3.5.  protokoty badan i sprawdzen zgodnie z STWIORB,

3.3.6. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, w jednym egzemplarzu, oraz w jednym
egzemplarzu przekazaé wersje cyfrowg - plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowa wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli
geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajacy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu
podstawowego. Przekazywany plik musi zawiera¢ inwentaryzacje wykonanych
elementow w formie obiektowej,

3.3.7. potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wszystkich wykonywanych
w ramach zamowienia urzadzen, sieci, przytaczy itp.,

3.3.8.  opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich badan i pomiardéw,

3.3.9. sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robot,

3.3.10. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego,
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3.5.

3.6.

3.7.

§84.
4.1.

4.2.
4.2.1.  przekazania terenu budowy,

4.3.

4.4.

4.5.

3.3.11. uwagi dotyczace realizacji robét,
3.3.12. date rozpoczecia i zakonczenia robét.
3.4,

W przypadku zadowalajgcych wynikéw badan i sprawdzen, o ktédrych mowa w § 3.3.5,
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru, kierowane do Zamawiajgcego, pisemne
zgtoszenie Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

Kolaudacja przez Inspektora Nadzoru (sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Kierownika Budowy dokumentéw okreslonych w § 3.3) nastgpi w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci Przedmiotu umowy do odbioru
ostatecznego.

Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie
bedzie miat zastrzezen do kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych dokumentéw
warunkujgcych odbidr ostateczny, niezwtocznie:

3.6.1.  potwierdzi — na pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy, kierowanym do Zamawiajacego - fakt

zakoniczenia robdt objetych Umowg i ich gotowos¢ do odbioru ostatecznego,

3.6.2. powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci robdt objetych umowa do odbioru ostatecznego

i przekaze mu, otrzymane od Wykonawcy, pisemne zgtoszenie Przedmiotu umowy do
odbioru ostatecznego,

3.6.3. w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali termin odbioru ostatecznego,

powiadamiajgc wszystkie zainteresowane Strony.

Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone,
bedzie miat zastrzezenia do kompletnosci lub prawidtowosci przedtozonych dokumentéw
okreslonych w § 3.3, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego dokonania
przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez witasciwe przepisy, czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do okreslonych szczegétowo w Umowie:

4.2.2. dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe] i technicznej oraz

dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianych w Umowie
prac,

4.2.3. ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
4.2.4. wyznaczenia termindw odbioru robdét nie przekraczajagcych 10 dni od dnia

powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréow oraz
terminowego przystepowania do tych odbiorow.
Szczegbtowe dane dotyczace wykonania Przedmiotu umowy, jego lokalizacje i zakres robot
okresla dokumentacja projektowa i STWiORB przygotowane przez Zamawiajgcego.

Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi
Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany do wskazywania Zamawiajagcemu, niezwtocznie,
wszelkich uwag i zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowej, ktére majg wptyw na
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zmiany dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przewidzianych w Umowie robdt na swdj koszt.
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4.6. Whytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
zmiany dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajag Wykonawce.

§5. Zmiany zakresu robot

5.1. Przedmiotem Umowy sg objete:

5.1.1.  roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a takze roboty budowlane nie
wyszczegoblnione w przedmiarach robdt;

5.1.2.  roboty zamienne w stosunku do robdét przewidzianych w dokumentacji projektowej
i STWIORB,

5.1.3. roboty niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej.

5.2. Przedmiot Umowy nie obejmuje:

5.2.1.  nieprzewidzianych robdt dodatkowych wykraczajgcych poza zakres okreslony w § 5.1.
(zamowienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Pzp),

5.2.2.  wykonania robét objetych zamdwieniem uzupetniajgcym, jezeli zamawiajgcy przewidziat
mozliwo$¢ udzielenia zamdwien uzupetniajgcych w ogtoszeniu o zamodwieniu
podstawowymi (w rozumieniu ustawy Pzp),

5.3. Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robét, o ktédrych mowa w § 5.1 zostanie
potwierdzona:

5.3.1.  protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robét.

5.4. Na wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 Strony nie zawierajg odrebnych anekséw na
podstawie przepiséw ustawy Pzp.

5.5. Zamawiajacy pokrywa warto$¢ robdt, ktédrych natychmiastowe wykonanie przez Wykonawce
byto niezbedne ze wzgledu na potrzebe zapewnienia bezpieczerstwa oséb lub mienia,
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii lub usuniecia jej skutkdéw, na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce protokotu koniecznosci, o ile koniecznos¢ wykonania tych robét nie powstata z
przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

5.6. Koniecznos¢ zaniechania wykonania robdt objetych Kosztorysem ofertowym, zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych roboét.
Zmiany te nie mogg ograniczaé zakresu zamdwienia o wiecej niz 20 % wielkosci swiadczenia
Wykonawcy okreslonego pierwotnie w umowie.

5.7. Wpykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robdét budowlanych bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

5.8. Rozliczenie zmian zakresu Robdét budowlanych nastgpi na zasadach okreslonych w § 11
(Wynagrodzenie).

§6. Odbiory
6.1. Warunkiem rozpoczecia przez Inspektora Nadzoru procedury odbioru ostatecznego
wykonanych robét bedzie uprzednie:

6.1.1.  zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wszelkich receptur i materiatéw wbudowanych
w okresie rozliczeniowym, zgtoszonych do zatwierdzenia na minimum 14 dni przed
planowanym wbudowaniem (wszystkie materiaty muszg posiada¢ swiadectwa jakosci,
aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci),

6.1.2.  przedstawienie przez Kierownika Budowy wynikéw badan okreslonych w STWiORB,
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6.1.3.  przedfozenie przez Kierownika Budowy obmiaréw wykonanych robét,

6.1.4.  zgtoszenie do odbioru robdét na 3 dni przed planowanym ich zakoriczeniem przez
Kierownika budowy.

6.2. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci wykonanych robét do odbioru
czeSciowego/konicowego, sktadajgc jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru.

6.3. Do protokotu odbioru wykonanych robdt bedzie dotgczony kosztorys powykonawczy
podpisany przez Kierownika Budowy.

6.4. Termin odbioru przez Inspektora Nadzoru robdét wykonanych wynosi 4 dni robocze od dnia
ztozenia kompletu dokumentéw wymienionych w § 6.1.

6.5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robét w ciggu
14-tu dni od daty otrzymania od Inspektora Nadzoru powiadomienia o gotowosci tych robdt
do odbioru.

6.6. Zamawiajacy dokonuje odbioru robdt z udziatem Wykonawcy.

6.7. W trakcie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy sporzadzi protokdt odbioru. Protokédt podpisuijg
obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakosciowych
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy okresli w protokole odbioru, rodzaj, sposéb i termin
usuniecia tych wad.

6.8. Najpdézniej na 14 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy dokona z udziatem
Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiajgcy sporzadzi protokét  odbioru
pogwarancyjnego, ktéry podpisujg obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia,
w odbieranych robotach, wad jakosciowych nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy okresli
w protokole odbioru, rodzaj, sposéb i termin usuniecia tych wad, ktéry nie moze wypadac
pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

6.9. Koszty usuwania wad jakosciowych stwierdzonych w czasie odbioru ostatecznego
i pogwarancyjnego ponosi Wykonawca.

6.10. W przypadku nieusuniecia wad jakosciowych, o ktédrych mowa w § 6.7 i § 6.8, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego oswiadczenia, w pierwszej
kolejnosci z naleznej Wykonawcy zaptaty, po wystawieniu faktury koricowej a w nastepnej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty, bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

§7. Oswiadczenia Wykonawcy

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego (catosciowego) i terminowego wykonania
Przedmiotu umowy.

7.2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz personel posiadajgcy
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg
starannoscig wynikajaca z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

7.3. Wykonawca oswiadcza, ze potencjat techniczny, osobowy, zasoby ekonomiczne i finansowe,
zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zaoferowane w ofercie ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania potencjatu kadrowego przez caty okres
objety umowag z zastrzezeniem §9 ust. 9.6-9.8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli
wypetnienia obowigzkéw w tym zakresie.
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§8. Obowiazki Wykonawcy

8.1. Wykonawca ma obowigzek wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z Umowg, dokumentacijg
projektowg, SWIOBR, ofertg Wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
ustalonymi normami oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

8.2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie przygotowania robdt nalezy:

8.2.1.

8.2.2.
8.2.3.

przedtozenie Zamawiajgcemu, przed zawarciem Umowy, dokumentéw — w odniesieniu
do Kierownika Budowy - potwierdzajgcych posiadanie uprawnien budowlanych
i aktualnego cztonkostwa w odpowiedniej izbie inzynieréw budownictwa,
zorganizowanie terenu budowy niezbednego do witasciwego wykonania prac.
opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

8.3. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia drdg i posesji nalezy:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

utrzymanie w sposéb bezpieczny ruchu pojazdéw na wszystkich drogach publicznych
i ich czesciach, takich jak $ciezki rowerowe, chodniki, itp., zajmowanych przez niego lub
z ktérych korzysta podczas robdét,

podjecie na witasng odpowiedzialnos¢ i wtasny koszt wszelkich sSrodkéw
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, w celu zabezpieczenia nieruchomosci (w tym budynkéw) sgsiadujgcych
z placem budowy przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami,

zapewnienie bezpieczedstwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego,
utrzymania nawierzchni odcinkdw drég znajdujacych sie na terenie budowy oraz
odcinkéw przekazanych przez Zamawiajgcego podczas trwania robdt dla ruchu
tymczasowego,

utrzymanie na wtasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci sgsiadujgcych
z terenem budowy przez caty okres trwania robot,

8.4. Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie organizacji ruchu nalezy:

8.4.1.
8.4.2.

8.4.3.

wykonywanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania robét,

zorganizowanie robdét w ten sposdb, aby umozliwi¢ ruch kotowy i pieszy w trakcie
realizacji umowy na objetym pracami odcinku drogi,

zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, utrzymanie porzgdku na budowie oraz metody
organizacyjno—techniczne stosowane na terenie budowy; biezgca kontrola stanu
i kompletnosci oznakowania robdt i jego korekta wynikajgcej z postepu i lokalizacji
robot,

8.5. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie geodezji nalezy:

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.
8.5.4.

8.5.5.

zabezpieczenie istniejgcych znakéw geodezyjnych oraz urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.z 2019 r. poz.725),

zabezpieczenie obstugi geodezyjnej (na wszystkie roboty zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWiORB), w tym:

wyznaczenie granic pasa drogowego

wytyczenie elementdéw drogi wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w oparciu o osnowe
geodezyjng,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zrealizowaniu przedmiotu
umowy w 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego oraz po 1 egzemplarzu dla kazdej z branz
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8.5.6.

objetych przedmiotem zamoéwienia oraz w plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowa wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli
geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajgcy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu
podstawowego. Przekazywany plik musi zawiera¢ inwentaryzacje wykonanych
elementow w formie obiektowej,

dbanie o nienaruszenie statych punktéw geodezyjnych i ich odtworzenie po wykonaniu
przedmiotu umowy,

8.6. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie badan jakosci materiatow nalezy:

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

zapewnienie sprzetu, urzadzen, pracownikdéw i materiatdw potrzebnych do wykonania
badan na etapie przygotowania sie do robét oraz podczas realizacji budowy zgodnie
z wymaganiami zawartymi w STWIiORB; koszty wykonania wszystkich prébek oraz
przeprowadzenia badan ponosi Wykonawca,

posiadanie lub mozliwos¢ dostepu do laboratorium wyposazonego w sprzet do badan
kontrolnych wymaganych postanowieniami STWiORB,

pobieranie prébek i przeprowadzenie badan przewidzianych w STWIORB na koszt
Wykonawcy,

przeprowadzenie dodatkowych badan na pisemne zgdanie Zamawiajgcego; w
przypadku, gdy badania te wykazg zastosowanie materiatéw lub wykonanie robdt
niezgodnie z umowa, pokrycie kosztéw tych badan, w przeciwnym wypadku koszty tych
badan zobowigzany jest pokry¢ Zamawiajgcy.

8.7. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi instalacji nalezy:

8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.

zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji w szczegdlnosci
takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy teletechniczne i elektryczne,
Swiattowody, wodociagi, gazociggi, cieptociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac moggacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje,

kazdorazowo, przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu lub spowodowac¢ szkode dla
jakiejkolwiek osoby,

uzyskania potwierdzenia odbioru robdét zwigzanych z przebudowg sieci i urzadzen
umieszczonych w pasie drogowym przez wtascicieli tych sieci i urzadzen; prawidtowosé
wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu musi byé potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru,

8.8. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi dokumentacji nalezy:

8.8.1.

8.8.2.

przestrzeganie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcego w petni niekorzystne warunki
atmosferyczne moggce ograniczy¢ postep prac, ktdre okresowo wystepujg na obszarze
prowadzenia robot,

prowadzenia obmiaréw robdt, w ktdorych bedzie zamieszczat rysunki i obliczenia
niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych robot; Wykonawca bedzie na biezgco
dokonywat zapisow pomiarow wykonanych wspdlnie zInspektorem Nadzoru,
w szczegblnosci wszystkich robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; Inspektor Nadzoru
wraz z Wykonawcg wspdlnie uzgodnig sposdb prowadzenia obmiardw, tak, aby byty one
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podstawg do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego i podpisania protokotu odbioru
robat,
8.8.3.  przedstawianie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymaganych $wiadectw jakosci

(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci) na wszystkie wbudowywane
materiaty, minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem,

8.8.4. ponoszenie odpowiedzialnosci za uzyskanie uzgodnien od witadz lokalnych i witascicieli
innych urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wiaczenia i wytgczenia oraz wszelkich
innych warunkéw dotyczacych prowadzenia robdt; wszelkie wymagania zawarte
w uzgodnieniach wtaczonych do dokumentacji technicznej sg obligatoryjne dla
Wykonawcy,

8.9. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wspdtpracy Stron w trakcie trwania Umowy nalezy:

8.9.1. zapewnienie upowaznionym do tego organom, Inspektorowi Nadzoru i wszystkim
osobom przez niego upowaznionym dostepu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc,
gdzie sg wykonywane lub gdzie przewiduje sie wykonywanie robdt zwigzanych
z realizacja umowy,

8.9.2. informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg
wplynaé na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu zakoriczenia robot,

8.9.3.  zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
zgtoszenie nalezy przedstawi¢ z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego
zakonczenia robdt przewidzianych do odbioru, Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystgpi¢ do odbioru robét w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia,

8.9.4. stosowanie sie do wszystkich polecen Inspektora Nadzoru, ktére sg zgodne z STWiIORB
oraz prawem obowigzujgcym w Polsce,

8.9.5. wbudowywanie materiatéw zgodnych z normami i posiadajgcych aprobate techniczng
i deklaracje zgodnosci,

8.10. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zakonczenia robot nalezy:

8.10.1. posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie nadajacych sie do ponownego
wbudowania materiatéw z rozbidrki takich jak np.: krawezniki betonowe, stupki do
znakoéw, znaki drogowe, kruszywo kamienne, na wskazane przez Inspektora Nadzoru
miejsca sktadowania,

8.10.2. dopetnienie na wiasny koszt wszelkich wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
gospodarki odpadami (w tym uzyskanie wszelkich zezwolen),

8.10.3. bezzwtoczne uporzadkowanie terenu pasa drogowego i terenu przylegltego po
zakonczeniu robot, przed ich odbiorem ostatecznym.

§09. Nadzér inwestorski oraz kierownik budowy

9.1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zwanego
dalej Inspektorem Nadzoru, P. .....ccceeueeee.

9.2. Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki okreslone w Umowie oraz przepisami prawa.

9.3. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do nadzorowania wykonania robdt okreslonych
w Umowie.

9.4. Zmiana Inspektora Nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.
9.5. Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji Kierownika Budowy : P. ....ccceeceeveennns

9.6. Zmiana Kierownika wymaga pisemnego zawiadomienia i akceptacji Zamawiajgcego.
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9.7.

9.8.

9.9.

§ 10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

§11.
11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane Kierownika Budowy w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego w postanowieniach SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany Kierownika
Budowy nie pdziniej niz 7 dni przed planowang zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji
Przedmiotu umowy, z wyjatkiem zdarzen losowych, na ktére Wykonawca nie ma wptywu
i ktorych wystgpienia nie moze przewidzieé¢, wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zmiana Kierownika Budowy badz Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy.

Rozliczenia koricowe.

Z wnioskiem o odbidr ostateczny Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w postaci kosztorysu powykonawczego.

Inspektor Nadzoru sprawdza zakres wykonanych robdt i w imieniu Zamawiajgcego potwierdza
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu odbioru ostatecznego robét.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnief szczegdétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

W nastepstwie wyjasnier, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawcg, Inspektor Nadzoru
w terminie 7 dni koryguje szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu
zapewnienia jego prawidtowosci.

Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy,
zgodnie z Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) wraz z podatkiem VAT ... % w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tgcznie stanowi
kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowigce iloczyn ilosci wykonanych robét
ustalonych na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w protokole
odbioru ostatecznego oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym.

W przypadku robdt nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie
ofertowym, ktére sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie
budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robdt zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

11.4.1. jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu robdét wprowadzonych zgodnie z§ 5 nie

odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje lub inng metodg, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg
metodg;

11.4.2. jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajgcych ze zmian zakresu robdét wprowadzonych

zgodnie z § 5 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w § 11.4.1, Wykonawca powinien
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.
11.9.

przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okredlonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatéw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktédrym kalkulacja jest sporzadzona.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjete przedmiarem, okreslone
w § 11.4, majg zastosowanie do rozliczania robot niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktérych konieczno$é wykonania wynika w szczegélnosci
z btedoéw w Dokumentacji projektowej.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru bedzie
wykonana niezgodnie z postanowieniami § 11.4, Inspektor Nadzoru wprowadzi korekte
kalkulacji w oparciu o § 11.4.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w § 11.4 oraz przedstawié
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia w zakresie wynikajgcym ze
zmian zakresu robét przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki, tgcznie
z podatkiem od towardw i ustug (VAT) oraz optaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem robat.

11.10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od

towarow i ustug (VAT) obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

11.11. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zwiekszeniu o dodatkowe koszty albo

zmniejszeniu o oszczednosci powstate w zwigzku ze zmianami prawa powstatymi w czasie
wykonywania Umowy.

11.12. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11.10 i § 11.11 nie stanowi zmiany

§12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Umowy.

Ptatnosc

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie wykonanie
wszystkich robét, potwierdzone protokotem odbioru robdt podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Do wystawionej faktury VAT nalezy zataczyé zestawienie kosztorysowe wykonanych roboét
uwzgledniajgce nalezne kwoty dla wszystkich Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce
faktura. W przypadku braku zestawienia kosztorysowego Zamawiajgcy nie przyjmuje faktury
VAT i odsyfa jg na wskazany adres.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i Dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét zgodnie z § 12.4.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawionej faktury i zestawienia kosztorysowego zatgczyc
kopie faktur Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw oraz dowody dokonania ptatnosci
lub oswiadczenia wszystkich Podwykonawcdow i Dalszych Podwykonawcow stwierdzajgcych,
ze Wykonawca czy Podwykonawca uregulowat im wszelkie naleznosci dotyczace realizacji
odebranych robét.
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12.5.

12.6.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w § 12.4, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

Wynagrodzenie wykonawcy zostanie mu wyptacone w ramach jednorazowej pfatnosci.

12.6.1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi fakturg korcowa, wystawiong po

12.7.

12.8.

12.9.

zakonczeniu i odbiorze ostatecznym robét bedacych przedmiotem umowy.

Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rzecz Wykonawcy po doreczeniu Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT zgodnie z ponizszym schematem:

Nabywca
Powiat Mielecki

ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec
NIP: 817-19-80-506

Odbiorca

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu
ul. Korczaka 6a

39-300 Mielec

na nastepujacy adres do korespondenciji:

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

Wynagrodzenie zostanie wypfacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na
fakturach VAT, tj. rachunek bankoWy NI ...t e

Strony umowy ustalajg, iz w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktére bedg skutkowaty
koniecznoscig skorygowania uprzednio wystawionej faktury VAT, warunki rozliczenia korekty
beda kazdorazowo ustalane w formie pisemnej z Zamawiajgcym, przed wystawieniem faktury
korygujacej przez Wykonawce.

12.10.Naleznos¢ wynikajaca z faktury bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane

w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury przez
Zamawiajgcego.

12.11. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

12.12.Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym

§13.
13.1.

13.2.

13.3.

w elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardéw i ustug
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2024.361) tzw. Biatej liscie podatnikéow VAT.

Rekojmia i gwarancja

Okres rekojmi za wady wynosi .... miesiecy i rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty
podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy albo od daty podpisania
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...
miesiecy od daty odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca przystgpi do usuniecia ujawnionych w okresie gwarancyjnym usterek i wad
w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego. Termin zakoniczenia
usuniecia wad i usterek zostanie ustalony w zaleznosci od ich rodzaju i rozmiaru.

Strona 12 z 25




POWIATOWY ZARZAD DROG

SPECYFIKACJA WARUNKOW ROZDZIAL I

w Mielcu ZAMOWIENIA

39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a - Zalacznik nr 1

Nr postepowania: PZD.261.89.2025

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

§14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Usterki lub wady zgtoszone przez Zamawiajgcego jako wymagajgce pilnego usuniecia, beda
usuniete niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin od dnia powiadomienia.

W przypadku nieusuniecia usterek czy wad w terminach, o ktérych mowa w § 13.3 i § 13.4,
Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, wzywajac go do zaptaty
w ciggu 7 dni. W przypadku braku zaptaty przez Wykonawce koszty usuwania usterek czy wad
beda pokrywane z zatrzymanej kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Umowy, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego oswiadczenia.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody na zasadach ogdlnych.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisdw o rekojmi za wady.

Gwarancja na materiaty zostanie udzielona zgodnie z gwarancjg producenta, o ile Wykonawca
nie jest producentem materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty gwarancji
okreslajace zakres udzielonej gwarancji oraz uprawnienia przyznane Zamawiajgcemu.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na przekazanym
przez Zamawiajgcego terenie lub w zwigzku z wykonywaniem prac, chyba Ze za ich powstanie
wytgcznie odpowiedzialna jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, o
ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci
w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze
wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejag¢ odpowiedzialnos¢ materialng z tytutu jakichkolwiek
roszczen podniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkdw sasiadujgcych z przekazanym
przez Zamawiajgcego terenem w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca odpowiada wobec oséb trzecich za wszelkie szkody, ktére byty wynikiem ruchu
pojazdéw Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (w tym przede
wszystkim bezposrednio spowodowane ruchem) oraz szkdd poniesionych przez osoby trzecie
na skutek wykonywania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, szkdd wywotanych emisjg
zanieczyszczen oraz hatasu przez pojazdy, maszyny i urzadzenia Wykonawcy oraz szkéd
wywotanych przez naruszenie lub uszkodzenie budynkéw budowli i innej infrastruktury
przydrogowej. Powyzsze postanowienia znajdujg zastosowanie zwtaszcza w przypadku, gdy
moga istniec przestanki do réwnoczesnej odpowiedzialnosci Powiatu Mieleckiego jako zarzadcy
drég powiatowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Powiatu z
odpowiedzialnosci przez wyptate naleznego odszkodowania. W przypadku skierowania
roszczenia przez osobe trzecia wobec Powiatu, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
rozpatrzenia zasadnosci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, do czego
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni. W przypadku gdy Zamawiajacy ustali, ze
roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie Wykonawce do jego spetnienia.
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

W przypadku wniesienia przez osobe trzecig przeciwko Powiatowi Mieleckiemu powddztwa, w
zwigzku z jakakolwiek szkoda zwigzang z odpowiedzialnoscig Powiatu jako zarzadcy drogi
powiatowej lub tez szkoda zwigzang z wykonywaniem Przedmiotu umowy (np. zwigzanej
z ruchem pojazdéw Wykonawcy i wptywem tego ruchu na stan techniczny drég powiatowych)
Powiat jest uprawniony do zawnioskowania o przystgpienie Wykonawcy do sprawy jako
przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Powiatu lub jako osobe dopozwang
(wspdtpozwanego), w zaleznosci od sytuacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Powiatu Mieleckiego wszelkich naleznosci
w petniej wysokosci, ktore zostaty zaptacone przez Powiat jako dtuznika solidarnego, dtuznika
in solidum, wszelkich innych postaci wspétodpowiedzialnosci oraz wyptaconych w imieniu
Wykonawcy przez Powiat zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie rowniez w przypadku szkéd innych niz majatkowe,
w szczegdlnosci szkdéd na osobie, powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu umowy
ktorych konsekwencjg jest obowigzek zaptaty zado$éuczynienia.

W przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiajgcego lub Powiatu
Mieleckiego o naprawienie szkody powstatej w miejscu prowadzenia prac przez Wykonawce
lub w zwigzku z prowadzonymi pracami, Zamawiajacy wezwie na pismie Wykonawce do
rozpatrzenia zasadnosci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie na pismie,
przy czym Wykonawca zobowigzany jest do rozpatrzenia tego roszczenia i przedstawienia
swojego stanowiska na pismie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

14.10.Ponadto w przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia szkody

powstatej w miejscu prowadzenia robét przez Wykonawce lub w zwigzku z prowadzonymi
pracami, Wykonawca jest zobowigzany do:

14.10.1. kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o roszczeniach oséb trzecich, ktére

wptynety do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczacego roszczenia —
w terminie 14 dni od wptyniecia roszczenia,

14.10.2. udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego dotyczace okolicznosci wystgpienia

zdarzenia, ktdrego dotyczy roszczenie —w terminie 7 dni od wptyniecia pytania,

14.10.3. udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczen Zamawiajgcego dotyczace

roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane
z umowy OC Zamawiajgcego —w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

14.10.4. udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczern Wykonawcy dotyczace roszczenia

(wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane z umowy OC
Wykonawcy — w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

14.10.5. przekazywania bedgcych w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw o ktére wnioskowat

zaktad ubezpieczen Zamawiajacego lub Wykonawcy lub Zamawiajacy w procesie
likwidacji szkody —w terminie 7 dni od wptyniecia wniosku.

14.11. W sprawach skomplikowanych Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego przed

uptywem termindow okreslonych powyzej o ich przedtuzenie o 7 dni.

14.12. Za uchybienie terminom okreslonym powyzej Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na

rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za
kazdy dzien zwtoki. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kwot wynikajacych
z przedmiotowych kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.
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§15. Podwykonawstwo

15.1. Roboty budowlane stanowigce cze$s¢ Przedmiotu umowy, ktdérej zamiar wykonania
Wykonawca wskazat w ofercie do powierzenia Podwykonawcom, Wykonawca moze wykonaé
przy udziale Podwykonawcéw, zawierajagc z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Podwykonawcy mogg wykonaé zlecone roboty
budowlane przy udziale Dalszych Podwykonawcdw, zawierajgc z nimi stosowne umowy
o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

15.2. Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 15.1, musza
w szczegoblnosci zawierac nastepujgce wymagania i postanowienia:

15.2.1. umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

15.2.2. roboty budowlane muszg by¢ czescig Przedmiotu umowy,
15.2.3. zakres robdt musi by¢ szczegétowo okreslony,

15.2.4. umowa musi okresla¢ termin badz terminy wykonania poszczegdlnych zakresdw robot,
ktére bedg gwarantowaty terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,

15.2.5. ceny jednostkowe poszczegélnych robét nie powinny by¢ wyzsze od cen jednostkowych
robot z Kosztorysu umownego, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy,

15.2.6. umowa musi okresla¢ czy Podwykonawca bedzie wykonywat zlecone roboty
samodzielnie czy przy udziale Dalszego Podwykonawcy, jesli przy udziale Dalszego
Podwykonawcy to powinien on by¢ szczegétowo okreslony oraz mie¢ okreslony zakres
i rodzaj dalszego podwykonawstwa (roboty budowlane, dostawy czy ustugi),

15.2.7. termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty budowlanej,

15.2.8. podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcych z umowy bez zgody
Zamawiajgcego,

15.2.9. Zamawiajagcemu przystuguje prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o
ptatnosci dokonane przez Wykonawce oraz o opdznienie w ich uregulowaniu,

15.2.10. podwykonawca zobowigzuje sie do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zalegtej ptatnosci Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,

15.2.11. podwykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na
zawarcie umowy z dalszymi podwykonawcami,

15.2.12. umowa z podwykonawcg rozwigzuje sie w przypadku rozwigzania Umowy,

15.3. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w § 15.1, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

15.4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa w § 15.3, jesli nie bedzie spetniat wymagan
okreslonych w § 15.2. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej
mowa w § 15.1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, zgtosi pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 15.5, jedli nie bedzie spetniata wymagan
okreslonych w § 15.2. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robét budowlanych, o ktérych mowa
w § 15.1, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi SciSle zwigzane
z wykonywanymi robotami budowlanymi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy, oraz
umow o podwykonawstwo, ktdorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg
wartosé, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w § 15.7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy czy ustugi, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Warunki okreslone w § 15.1-15.8 stosuje sie odpowiednio do zmian umodw
o podwykonawstwo.

15.10.Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie chciat zmienic¢ albo zrezygnowad

z Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.
1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia zgodnie z art.122 Pzp.

15.11.W przypadku, gdy Wykonawcg przedmiotu umowy sg podmioty wystepujgce wspdlnie

(konsorcjum):

15.11.1. umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow

konsorcjum,

15.11.2. kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za

§16.

16.1.

zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow.

Wynagrodzenie Podwykonawcow

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce niniejszej umowy.
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 16.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktédrych mowa w § 16.1. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 16.4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

16.5.1. nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

16.5.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleinej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

16.5.3. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

§17.
17.1.

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 16.1, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

W przypadku stwierdzenia wad, ptatnosé za czesé¢ robdt wadliwych nastgpi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad sie nie da usunac lecz nie bedg one
miaty wplywu na mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

17.1.1. wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich

naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj
i wyznaczajgcego odpowiedni termin od ich usuniecia,

17.1.2. opdinia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem robdét tak dalece, ze nie jest

prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w czasie uméwionym; w takim przypadku
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zamawiajgcy moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstgpié jeszcze
przed uptywem terminu do wykonania robét,

17.1.3. bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn lezgcych po jego stronie przerwat realizacje

przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie rozpoczat ich w okresie 7 dni od dodatkowego pisemnego
wezwania,

17.1.4. nie wykonat robdt objetych Przedmiotem umowy w terminie okreslonym w § 2.1.

w takim przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy bez
wyznaczania terminu dodatkowego;

17.1.5. przy realizacji robét zatrudnia pracownikéw, uzywa sprzetu i materiatéw innych niz to

wynika z Umowy,

17.1.6. podzleca catos¢ robdt lub dokonuje przeniesienia catosci lub czesci praw i obowigzkdéw

wynikajgcych z Umowy bez zgody Zamawiajgcego,

17.1.7. w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego, zostat pozbawiony faktycznego

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

§18.

witadania majagtkiem lub jego znacznej czesci, wskazujgcego na zagrozenie wykonania
Umowy w ustalonym terminie.

Zamawiajgcy moze od umowy dostgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy — na podstawie art. 465 ust. 7 Ustawy Pzp —
w przypadku konieczno$ci, wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Iub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego
w§11.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpic od Umowy w innych przypadkach wskazanych
w Kodeksie cywilnym.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela
rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ przedmiot umowy wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.

Czynnosci i rozliczenia Stron w przypadku odstgpienia od Umowy

18.1. W wypadku odstgpienia od Umowy przez ktdragkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

18.1.1. natychmiast wstrzymaé wykonanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia

i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

18.1.2. przekaza¢ znajdujagce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do

Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty lub inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

18.2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢

odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
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18.3. W trakcie odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wg stanu na dzied odstgpienia; rozliczenie
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokdt inwentaryzacji stanowié bedzie
podstawe do dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

18.4. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia przerwania robét,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone i przekaze teren budowy
Zamawiajgcemu pod jego dozor.

18.5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

18.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu robdt oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

§ 19. Kary umowne

19.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

19.1.1. z tytutu zwtoki w zakoniczeniu robdt w terminie, o ktérym mowa w § 2.1, w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwtoki,

19.1.2. z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, o ktérym
mowa w § 6.1, lub pogwarancyjnym robét, o ktérych mowa w § 6.8, w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien zwtoki liczonej od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

19.1.3. z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego
w ofercie Wykonawcy,

19.1.4. z tytutu niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom oraz za nieterminowa zaptate tego wynagrodzenia — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19.1.5. ztytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19.1.6. 1z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki z tytutu nieprzedtozenia w terminie,

19.1.7. z tytutu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)

w zakresie terminu zaptaty, w okolicznosciach okreslonych w § 15.8, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

19.1.8. w przypadku gdy Wykonawca nie dochowa terminu okreslonego w § 22.4 — w wysokosci
0,01% szacunkowego wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

19.1.9. w przypadku naruszenie przez Wykonawce zobowigzan dotyczgcych zatrudniania
Pracownikéw lub wykazania faktu zatrudniania Pracownikdw uprawnia Zamawiajacego
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 zt

19.2. Suma kar umownych naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy.
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19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

§ 20.
20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastgpi na podstawie noty
obcigzeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku nieuregulowania zaptaty naleznosci tytutem kar umownych na
podstawie noty obcigzeniowej zgodnie z pkt 19.4.

Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie mogg przystugiwaé niezaleznie od siebie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w ofercie Wykonawcy, tj. .ceecceenee. ztotych (stownie:
..................... ztotych).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniést Zamawiajgcemu wskazane w § 20.1
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ........ccccecueuenee.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu,
Wykonawca zapewni aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne oraz
aby zabezpieczenie wykonania umowy byto wazne i wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji
Zamawiajgcego do uptywu okreséw, na jakie zostato ustanowione.

Strony postanawiajg, ze tytutem zabezpieczenia roszczen z tytutu ... miesiecznego okresu

rekojmi za wady i gwarancji zostanie pozostawione 30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa
w § 20.1.

Zabezpieczanie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

20.5.1. 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego wykonania

przedmiotu umowy albo od daty podpisania dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

20.5.2. 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady

20.6.

20.7.

i gwarancji, wynoszacego ........ miesiecy.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieniezna, to w przypadku zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca bedzie zobowigzany, bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego
przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy albo do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu zakoriczenia wykonania
przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego robét zostang stwierdzone usterki/wady,
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie co najmniej do dnia
wyznaczonego jako termin usuniecia tych usterek/wad. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim o stosowny okres nalezy rowniez przedtuzy¢ zabezpieczenie stuzgce zaspokojeniu
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.
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§21.
21.1.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz na 2
dni przed dniem, w ktérym ma nastgpi¢ przekazania terenu robdt, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i od odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, w
tym za wykonanie robét, w zakresie:

21.1.1. robét objetych niniejszg Umowa, ryzyk budowlanych, materiatéw oraz innych urzadzen

przeznaczonych do wbudowania i innego mienia zwigzanego z prowadzeniem robét -
do kwoty nie nizszej niz cena ofertowa netto,

21.1.2. odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze ruchem
pojazdéow mechanicznych — limit na jedno zdarzenie 1.000.000 ztotych, limit na
wszystkie zdarzenia 2.000.000 ztotych;

21.1.3. ubezpieczenia kadry, robotnikdw i innych pracownikow Wykonawcy oraz kazdego

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

§ 22.
22.1.

Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osdb realizujgcych
w imieniu Wykonywany (Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy) roboty.

Koszt umowy (umdw), o ktérych mowa w § 21.1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia wraz z ogélnymi
warunkami uméw, do aprobaty Inspektora Nadzoru, nie pézniej niz na 2 dni przed dniem
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgcg Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia
oraz ogdélne warunki umowy (o ile ulegty zmianie), do 14 dni przed wygasnieciem
dotychczasowej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania i nieprzedtozenia przez
Wykonawce przedmiotowych dokumentéw we wskazanym terminie, Zamawiajgcy w imieniu i
na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt zawrze stosowne umowy w zakresie okreslonym
w § 21.1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania zmian warunkdw ubezpieczenia na niekorzys¢
Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Zatrudnienie pracownikéw

Zamawiajacy, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisébw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn.zm.) w petnym wymiarze
czasu pracy os6b, zwanych dalej Pracownikami, oséb wykonujgcych prace objete przedmiotem
zamodwienia wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia, w tym robotnikéw budowlanych oraz
operatoréw sprzetu. Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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22.2.

22.3.

22.4.

przez wykonawce lub podwykonawce oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie oraz oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac
geodezyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikdw na okres wykonywania prac objetych
Przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy,
zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 22.1 powyzej czynnosci

Kazdorazowo na pisemne zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie

krotszym niz 7 dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac fakt zatrudniania
Pracownikdw Zamawiajgcemu w szczegdlnosci:

22.4.1. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére bedzie zawieraé: dokfadne

okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze wszystkie osoby wykonujgce prace wskazane w § 22.1 s3 zatrudnione na podstawie
umowy o prace, rodzaj umowy O prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

22.4.2. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce kopie umowy o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony).

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

22.4.3. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa wskazanego terminu Zamawiajgcy obcigzy

22.5.

§23.
23.1.

23.2.

Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

Naruszenie przez Wykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania Pracownikéw lub
wykazania faktu zatrudniania Pracownikéw uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 zt.

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzezeniem
wyjatkow przewidzianych w Umowie oraz z uwzglednieniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.

Strony majg prawo do przedtuzenia termindéw realizacji Przedmiotu umowy okreslonych w § 2

Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych konieczne bedzie ich przedtuzenie,
w nastepujacych sytuacjach:

23.2.1. w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych uzgodnien,

decyzji w terminie umownym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez Wykonawce nalezytej starannosci,

23.2.2. gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne ( rozumiane jako: ciggte opady deszczu

lub $niegu dtuzsze niz 10 dni, wystgpienia niskich temperatur powyzej 10 dni)
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
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konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$s¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

23.2.3. gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
op6zniajg realizacje Przedmiotu umowy,

23.2.4. gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, ktérych wykonanie jest
niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy,

23.2.5. gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji paistwowej lub samorzadowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

23.2.6. jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

23.2.7. w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przy czym przez ,site wyzszg” Strony rozumiejg zdarzenie
nagte, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, ktérego skutki sg niemozliwe do
zapobiezenia, uniemozliwiajgce czasowe lub trwate wykonanie Umowy w catosci lub
czesci, ktéremu nie mozina zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci. W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie pozar, powddz, epidemie, trzesienia
ziemi, awarie zasilania lub naturalnych Zrédet energii, huragany i inne katastrofy
naturalne, a takze stany nadzwyczajne i wyjgtkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan
kleski zywiotowej, stan epidemii, stan zagrozenia epidemicznego, a takze strajki, bojkoty,
zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a takze
przypadki wydawania przez wtadze krajowe i lokalne aktéw prawnych wprowadzajgcych
ograniczenia, nakazy lub zakazy okreslonego zachowania sie, niezaleznie od formy takiego
aktu,

23.2.8. lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza w stosunku do opracowanego projektu
— w zakresie zmiany terminu realizacji umowy,

23.2.9. wprowadzenia przez zarzadcéw lub wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych elementéw
urzadzen uzbrojenia terenu zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robét skutkujgcych
zmiang zakresu prowadzonych,

23.3. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku
zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci okreslonych:

23.3.1. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry jg przygotowano albo gdy zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji
projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy,

23.3.2. w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktére powodujg
koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do
usuniecia wad dokumentac;ji projektowej,
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23.3.3. koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

23.3.4. w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub geotechnicznych lub

hydrologicznych odbiegajagcych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych Iub wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowacé, w swietle przyjetych w Umowie i
dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych
lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym  wykonaniem  Umowy,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu
tych okolicznosci.

23.3.5. w przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych

w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére
moga skutkowac, w swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, zzastrzezeniem, Zze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci,

23.3.6. w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi

lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
unikniecia tych kolizji ,

23.3.7. w przypadku, gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie

wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
od przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdélnosci materiatéw lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajagcych na zaoszczedzenie czasu lub
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sie zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie
powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

23.4. Jezeli Wykonawca uznaje, iz zachodzi potrzeba przedifuzenia terminu zakoriczenia prac na

23.5.

23.6.

podstawie ust. 23.2, zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy
na podstawie ust.23. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego
whniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.23. 4 powinien zostac przekazany nie pdzniej niz w terminie 7
dni od dnia, w ktédrym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa ust. 23.5,,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowga, w tym propozycji wyceny robédt
i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
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23.7. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 23.5, wraz
z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor
Nadzoru Zamawiajgcego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zadania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robdt oraz przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania
zmiany.

23.8. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanej przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

23.9. Nie stanowig zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Pzp nastepujgce zmiany:
23.9.1. zmiana numeru rachunku bankowego
23.9.2. zmiana danych teleadresowych
23.9.3. zmiana danych rejestrowych,

23.9.4. zmiany wynikajgce ze zmian organizacyjnych po jednej ze stron Umowy, w tym
w szczegdlnosci w jego strukturze organizacyjnej,

23.9.5. zmiany wskazane szczegétowo w tresci Umowy.

23.10.Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Strony i formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§24. Postanowienia koricowe
24.1. Przeniesienie praw i obowigzkéw Wykonawcy na podmioty trzecie, na podstawie jakiejkolwiek
czynnosci prawnej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
24.2. Integralng czes¢ Umowy stanowia:
24.2.1. Zatacznik nr 1 - Kosztorys umowny
24.2.2. Zatgcznik nr 2 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
24.2.3. Zatacznik nr 3 - Oferta przetargowa Wykonawcy wraz z zatgcznikami
24.2.4. Zatgcznik nr 4 — Klauzula Informacyjna

24.2.5. Zatgcznik nr 5 - Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia — Instrukcje dla Wykonawcow wraz
z zatgcznikami,

24.3. Sagdem wiasciwym do rozstrzygania sporéw powstatych na tle realizacji niniejszej Umowy
bedzie wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

24.4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz jest przeznaczony dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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