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Rozdzial 1 Wzor Umowy;



UMOWA Nr PZD.263. .... .2020.SM

zawarta w dniu ......ccceeveeeen. w Mielcu pomiedzy:

Powiatem Mieleckim, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506 — Powiatowym
Zarzadem Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, reprezentowanym przez:
1. Staroste Powiatu Mieleckiego — Pana Stanistawa Lonczaka
2. Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu — Pana Jacka Krzyzewskiego,
dziatajgcego z upowaznienia Zarzagdu Powiatu Mieleckiego
przy kontrasygnacie Dyrektora Centrum Obstugi Jednostek Powiatu Mieleckiego — Pani Anny
Adamczyk, dziatajgcego z upowaznienia Skarbnika Powiatu Mieleckiego,
zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

1o,
2. e,

zwanym dalej Wykonawca,

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej tgcznie Stronami, a kazde z osobna Strona.

Po przeprowadzeniu i rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego ogtoszonego dnia 06.07.2020 r., w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
629 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 poz.1843), zwanej dalej ,Pzp”,
pomiedzy Stronami zostata zawarta Umowa nr ................... , Zzwana dalej Umowa, o nastepujgcej

tresci:

§1.

1.1.

1.2.

1.3.

§2.

2.1.

2.2,

Przedmiot umowy i zasady wspotpracy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przewidzianych w Umowie robdét objetych
zadaniem: ,Przebudowa mostdw w ciggu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany -
Rydzéow - Ruda - Zasow w miejscowosci Podleszany i Ruda”, wedtug ustalonego
Kosztorysu umownego, stanowigcego Zatacznik nr 1 do Umowy, oraz Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, zwanych dalej ,STWiIORB”,
stanowigcych Zatgcznik nr 2 do Umowy, zwanych dalej Przedmiotem umowy, udzielenia na
wykonanie roboty rekojmi za wady oraz gwarancji za wynagrodzeniem ustalonym na
podstawie Oferty wedtug zasad okreslonych Umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz witasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci do przekazania
terenu objetego robotami oraz dostarczenia dokumentacji projektowej, jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianych w Umowie robét, ich odebrania oraz
zaptfaty wynagrodzenia.

W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

Okres wykonywania Umowy

Termin wykonania robét ustala sie na okres od dnia przekazania Wykonawcy terenu do dnia
zakonczenia robdt, tj. do dnia 11 grudnia 2020 r.

Termin wykonania Umowy ustala sie na okres od daty zawarcia Umowy do dnia dokonania
odbioru ostatecznego.



2.3. Rozpoczecie robdt przez Wykonawce nastgpi po przekazaniu przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej i protokolarnym przejeciu terenu przez Kierownika Budowy.

2.4, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren w catosci lub w czesciach niezbednych do
realizacji Przedmiotu umowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia Umowy.

2.5. Wykonawca jest zobowigzany, w okresie prowadzenia robdt, o ktérym mowa w § 2.1, do
przygotowania i wykonania wymaganych pomiaréw i badan sprawdzajacych, sporzadzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opracowania operatu kolaudacyjnego,
sprawdzenia opracowanych dokumentoéw przez nadzér Zamawiajgcego oraz przygotowania
innej, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji.

2.6. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego
o przewidywanym opdznieniu (zwtoce) w realizacji Przedmiotu umowy.

2.7. Czynnosci wymagajgce dziatania lub wspétdziatania ze strony Zamawiajgcego wykonywane
sg w dni robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do piagtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej Umowie lub na
jej podstawie przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na
najblizszy dzien roboczy. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana czynnos¢ wymaga pilnego
dziatania, jest uprawniony do wykonywania czynnosci w dniach niebedgcych dniami
roboczymi.

§3. Zakonczenie wykonywania roboét

3.1. Zakonczenie wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu.

3.2. Zakonczenie robdt stwierdza sie wpisem do Dziennika budowy, a nastepnie w protokole
odbioru ostatecznego robot.

3.3. Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia robdot ma obowigzek zgtoszenia zakorczenia
robot oraz przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotfaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu robdt wymagajg przepisy ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany przekazac nastepujgce materiaty do operatu kolaudacyjnego:

3.3.1.  oryginat Dziennika budowy wraz z wpisem o zakornczeniu robdt objetych umows i ich
gotowosci do odbioru ostatecznego,

3.3.2. obmiary robdt odebranych w trakcie odbioréw czesciowych oraz obmiar robdt
wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym,

3.3.3. dokumentacje techniczng podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

3.3.4.  receptury i ustalenia technologiczne,

3.3.5. deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiaty zgodnie
z STWIORB,

3.3.6.  protokoty badan i sprawdzen zgodnie z STWIORB,

3.3.7. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczy, w jednym egzemplarzu, wraz z operatem
zmiany uzytku (jezeli zachodzi konieczno$¢ wykonania) oraz w jednym egzemplarzu
w wersji elektronicznej (w pliku: DGN, DXF lub SHP),

3.3.8. potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wszystkich wykonywanych
w ramach zamowienia urzadzen, sieci, przytaczy itp.,

3.3.9.  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw,
3.3.10. sprawozdanie techniczne zawierajgce m.in. :
a) zakresilokalizacje robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajacego,

c) uwagi dotyczace realizacji robét,

d) date rozpoczecia i zakonczenia robaot.



3.4.

3.5.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.7.

W przypadku zadowalajgcych wynikdw badan i sprawdzen, o ktérych mowa w § 3.3.6,
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru, kierowane do Zamawiajgcego, pisemne
zgtoszenie Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

Kolaudacja przez Inspektora Nadzoru (sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Kierownika Budowy dokumentéw okreslonych w § 3.3) nastgpi
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy
o gotowosci Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie
bedzie miat zastrzezen do kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych dokumentéw
warunkujgcych odbidr ostateczny, niezwtocznie:

potwierdzi — na pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy, kierowanym do Zamawiajgcego - fakt
zakonczenia robot objetych Umowag i ich gotowos¢ do odbioru ostatecznego,

powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci robdt objetych umowa do odbioru ostatecznego
i przekaze mu, otrzymane od Wykonawcy, pisemne zgtoszenie Przedmiotu umowy do
odbioru ostatecznego,

W porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali termin odbioru ostatecznego,
powiadamiajgc wszystkie zainteresowane Strony.

Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty
zakonczone, bedzie miat zastrzezenia do kompletnosci lub prawidtowosci przedtozonych
dokumentéw okreslonych w § 3.3, w porozumieniu z Wykonawcg (wpisem do dziennika
budowy) wyznaczy termin ponownego dokonania przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia
Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

§4. Obowigzki Zamawiajacego

4.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe przepisy,
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

4.2. Zamawiajacy jest zobowigzany do okreslonych szczegétowo w Umowie:

4.2.1.  przekazania terenu budowy,

4.2.2. dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej i technicznej oraz
dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianych w Umowie
prac,

4.2.3.  dostarczenia Dziennika budowy oraz ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4.2.4. wyznaczenia termindw odbioru robdt nie przekraczajgcych 10 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw oraz
terminowego przystepowania do tych odbioréow.

4.3. Szczegdtowe dane dotyczace wykonania Przedmiotu umowy, jego lokalizacje i zakres robot

okresla dokumentacja projektowa i STWiIORB przygotowane przez Zamawiajgcego.

4.4. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowosé dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi
Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany do wskazywania Zamawiajgcemu,
niezwtocznie, wszelkich uwag i zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowej, ktére
maja wpltyw na nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

4.5. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zmiany dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przewidzianych w Umowie robdt na swdj koszt.

4.6. Whytacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
zmiany dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

§ 5. Zmiany zakresu robot
5.1. Przedmiotem Umowy sg objete:



5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.

5.3.1.
5.3.2.

5.4.

roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a takze roboty budowlane nie
wyszczegdlnione w przedmiarach robat;

roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej
i STWIORB,

roboty niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej.

Przedmiot Umowy nie obejmuje:

nieprzewidzianych robét dodatkowych wykraczajgcych poza zakres okreslony w § 5.1.
(zamdwienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Pzp),

wykonania robét objetych zamdwieniem uzupetniajgcym, jezeli zamawiajacy przewidziat
mozliwo$é udzielenia zaméwien uzupetniajgcych w ogtoszeniu o zamowieniu
podstawowymi (w rozumieniu ustawy Pzp),

Koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce robét, o ktérych mowa w § 5.1 zostanie
potwierdzona:

protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robdt.
wpisem do Dziennika budowy.

Na wykonanie robét, o ktérych mowa w § 5.1 Strony nie zawierajg odrebnych uméw na
podstawie przepisdw ustawy Pzp.

5.5. Na wykonanie robdt, o ktérych mowa w § 5.2 Strony sg zobowigzane zawrze¢ odrebng
Umowe na podstawie przepisdw ustawy Pzp.

5.6. Zamawiajgcy pokrywa warto$¢ robdt, ktérych natychmiastowe wykonanie przez
Wykonawce byto niezbedne ze wzgledu na potrzebe zapewnienia bezpieczeristwa osdéb lub
mienia, koniecznos$¢ zapobiezenia awarii lub usuniecia jej skutkéw, na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce protokotu koniecznosci, o ile koniecznos¢ wykonania tych
robdt nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

5.7. Koniecznos$¢ zaniechania wykonania robdt objetych Kosztorysem ofertowym, zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych
robot i potwierdzona wpisem do Dziennika budowy.

5.8. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robdt budowlanych bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) dokonanego wpisem do Dziennika budowy.

5.9. Rozliczenie zmian zakresu Robét budowlanych nastgpi na zasadach okreslonych w § 11
(Wynagrodzenie)

§6. Odbiory

6.1. Warunkiem rozpoczecia przez Inspektora Nadzoru procedury odbioru ostatecznego
wykonanych robét bedzie uprzednie:

6.1.1.  zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wszelkich receptur i materiatéw wbudowanych
w okresie rozliczeniowym, zgtoszonych do zatwierdzenia na minimum 14 dni przed
planowanym wbudowaniem (wszystkie materiaty muszg posiada¢ swiadectwa jakosci,
aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci),

6.1.2. przedstawienie przez Kierownika Budowy wynikéw badan okreslonych w STWiORB,

6.1.3.  przedtozenie przez Kierownika Budowy obmiaréw wykonanych robét,

6.1.4.  zgtoszenie do odbioru robét na 3 dni przed planowanym ich zakoriczeniem przez
Kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6.2. Do protokotu odbioru wykonanych robdét bedzie dotgczony kosztorys powykonawczy

podpisany przez Kierownika Budowy.

6.3. Termin odbioru przez Inspektora Nadzoru robdt wykonanych wynosi 4 dni robocze od dnia

ztozenia kompletu dokumentéw wymienionych w § 6.1.



6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robét
w ciggu 14-tu dni od daty otrzymania od Inspektora Nadzoru powiadomienia o gotowosci
tych robdt do odbioru.

Zamawiajgcy dokonuje odbioru robdt z udziatem Wykonawcy.

W trakcie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy sporzadzi protokdt odbioru. Protokét
podpisujg obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad
jakosciowych nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy okresli w protokole odbioru, rodzaj,
sposoéb i termin usuniecia tych wad.

Najpbiniej na 14 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy dokona
z udziatem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiajgcy sporzadzi protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry podpisujg obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia,
w odbieranych robotach, wad jakosciowych nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy
okresli w protokole odbioru, rodzaj, sposéb i termin usuniecia tych wad, ktéry nie moze
wypadac pdzniej niz 7 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Koszty usuwania wad jakosciowych stwierdzonych w czasie odbioru ostatecznego
i pogwarancyjnego ponosi Wykonawca.

W przypadku nieusuniecia wad jakosciowych, o ktérych mowa w § 6.6 i § 6.7, Zamawiajgcy
jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego oswiadczenia,
w pierwszej kolejnosci z naleznej Wykonawcy zaptaty, po wystawieniu faktury koncowej
a w nastepnej kolejnosci z zatrzymanej kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy.

§7. Oswiadczenia Wykonawcy

7.1.

7.2.

7.3.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkdéd do petnego (catosciowego) i terminowego wykonania
Przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz personel
posiadajgcy wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie
z nalezytg starannoscig wynikajacg z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;j.

Wykonawca oswiadcza, ze potencjat techniczny, osobowy, zasoby ekonomiczne
i finansowe, zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zaoferowane w ofercie
ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zostang wykorzystane do
wykonania Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania potencjatu kadrowego
przez caty okres objety umowg z zastrzezeniem §9 ust. 9.6-9.8. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo kontroli wypetnienia obowigzkéw w tym zakresie.

§8. Obowiazki Wykonawcy

8.1.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

Wykonawca ma obowigzek wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z Umowg,
dokumentacjg projektowag, STWIORB, ofertg Wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej, ustalonymi normami oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie przygotowania robdt nalezy:

przedtozenie Zamawiajgcemu, przed zawarciem Umowy, dokumentéw — w odniesieniu
do Kierownika Budowy - potwierdzajgcych posiadanie uprawniedn budowlanych
i aktualnego cztonkostwa w odpowiedniej izbie inzynieréw budownictwa,

przedstawienia Inspektorowi Nadzoru, przed przystgpieniem do robdt, uzgodnionego
w Powiatowym Zarzadzie Drog w Mielcu oraz zatwierdzonego w Starostwie Powiatowym
w Mielcu projektu oznakowania robét, co jest warunkiem rozpoczecia robot,
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8.2.3.
8.2.4.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.
8.5.4.

8.5.5.

8.5.6.

8.6.

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

zorganizowanie terenu budowy niezbednego do wtasciwego wykonania prac.

opracowanie i przedfozenie Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia drég i posesji nalezy:

utrzymanie w sposdb bezpieczny ruchu pojazdéw na wszystkich drogach publicznych
i ich czesciach, takich jak sciezki rowerowe, chodniki, itp., zajmowanych przez niego lub
z ktérych korzysta podczas robét,

podjecie na wifasng odpowiedzialnos¢ i wiasny koszt wszelkich Srodkéw
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, w celu zabezpieczenia nieruchomosci (w tym budynkéw) sgsiadujgcych
z placem budowy przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami,

zapewnienie bezpieczedstwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego,
utrzymania nawierzchni odcinkdw drég znajdujacych sie na terenie budowy oraz
odcinkdw przekazanych przez Zamawiajgcego podczas trwania robdt dla ruchu
tymczasowego,

utrzymanie na wiasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci sgsiadujgcych
z terenem budowy przez caty okres trwania robét,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie organizacji ruchu nalezy:

zorganizowanie robdét w ten sposdb, aby umozliwié ruch kotowy i pieszy w trakcie
realizacji umowy na objetym pracami odcinku drogi,

zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, utrzymanie porzadku na budowie oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy; biezgca kontrola stanu
i kompletnos$ci oznakowania robdt i jego korekta wynikajgcej z postepu i lokalizacji
robot,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie geodezji nalezy:

zabezpieczenie istniejgcych znakéw geodezyjnych oraz urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2019 r. poz. 725),

zabezpieczenie obstugi geodezyjnej (na wszystkie roboty zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWiORB), w tym:

wyznaczenie granic pasa drogowego

wytyczenie elementéw drogi wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w oparciu o osnowe
geodezyjng,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zrealizowaniu przedmiotu
umowy w 3 egzemplarzach dla Zamawiajgcego oraz po 1 egzemplarzu dla kazdej z branz
objetych przedmiotem zamoéwienia oraz w wers;ji elektronicznej (plik: DGN, DXF. DWG
lub SHP),

dbanie o nienaruszenie statych punktéw geodezyjnych i ich odtworzenie po wykonaniu
przedmiotu umowy,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie badan jakosci materiatdw nalezy:

zapewnienie sprzetu, urzagdzen, pracownikéw i materiatéw potrzebnych do wykonania
badan na etapie przygotowania sie do robdt oraz podczas realizacji budowy zgodnie
z wymaganiami zawartymi w STWIORB; koszty wykonania wszystkich prébek oraz
przeprowadzenia badan ponosi Wykonawca,

posiadanie lub mozliwos¢ dostepu do laboratorium wyposazonego w sprzet do badan
kontrolnych wymaganych postanowieniami STWiORB,

pobieranie prébek i przeprowadzenie badan przewidzianych w STWIORB na koszt
Wykonawcy,

przeprowadzenie dodatkowych badan na Zzadanie Zamawiajgcego; w przypadku, gdy
badania te wykazg zastosowanie materiatéw lub wykonanie robdt niezgodnie z umowa,
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8.7.

8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.

8.8.

8.8.1.

8.8.2.

8.8.3.

8.8.4.

8.8.5.

8.9.

8.9.1.

8.9.2.

8.9.3.

8.9.4.

pokrycie kosztéw tych badan, w przeciwnym wypadku koszty tych badan zobowigzany
jest pokryé Zamawiajacy.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi instalacji nalezy:

zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji w szczegdlnosci
takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy teletechniczne i elektryczne,
swiattowody, wodociagi, gazociagi, cieptociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje,
kazdorazowo, przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczeristwa ruchu lub spowodowaé szkode dla
jakiejkolwiek osoby,

uzyskania potwierdzenia odbioru roboét zwigzanych z przebudowg sieci i urzadzen
umieszczonych w pasie drogowym przez wtascicieli tych sieci i urzadzen; prawidtowos¢
wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu musi byé potwierdzona wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi dokumentacji nalezy:

przedtozenie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, w terminie 10 dni od dnia zawarcia
umowy, harmonogramu  rzeczowo-finansowego;  podczas  przygotowywania
harmonogramu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne mogace
ograniczy¢ postep prac, ktore okresowo wystepujg na obszarze prowadzenia robdt,

prowadzenie Dziennika budowy, ktéry zostanie dostarczony przez Inspektora Nadzoru
podczas przekazania placu budowy,

prowadzenia obmiaréw robdt, w ktérych bedzie zamieszczat rysunki i obliczenia
niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych robdt; Wykonawca bedzie na biezgco
dokonywat zapisow pomiaréw wykonanych wspdlnie zInspektorem Nadzoru,
w szczegdblnosci wszystkich robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; Inspektor Nadzoru
wraz z Wykonawcg wspélnie uzgodnig sposéb prowadzenia obmiardéw, tak, aby byty one
podstawg do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego i podpisania protokotu odbioru
robot,

przedstawianie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymaganych swiadectw jakosci
(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci) na wszystkie wbudowywane
materiaty, minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem,

ponoszenie odpowiedzialnosci za uzyskanie uzgodnienn od wtadz lokalnych i wtascicieli
innych urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wigczenia i wytaczenia oraz wszelkich
innych warunkéw dotyczacych prowadzenia robdt; wszelkie wymagania zawarte
w uzgodnieniach wtgczonych do dokumentacji technicznej sg obligatoryjne dla
Wykonawcy,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wspdtpracy Stron w trakcie trwania Umowy nalezy:

zapewnienie upowaznionym do tego organom, Inspektorowi Nadzoru i wszystkim
osobom przez niego upowaznionym dostepu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc,
gdzie sg wykonywane lub gdzie przewiduje sie wykonywanie robdt zwigzanych
z realizacjg umowy,

informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jakosé robdt lub opdznienie terminu zakoriczenia robot,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy; zgtoszenie nalezy przedstawié z minimum jednodniowym
wyprzedzeniem planowanego zakonczenia robdt przewidzianych do odbioru, Inspektor
Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robdét w terminie 3 dni roboczych, liczac
od daty wpisu w Dzienniku budowy,

stosowanie sie do wszystkich polecen Inspektora Nadzoru, ktére sg zgodne z STWIORB
oraz prawem obowigzujagcym w Polsce,



8.9.5.

8.10.
8.10.

8.10.

8.10.

§9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

§ 10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

wbudowywanie materiatéw zgodnych z normami i posiadajgcych aprobate techniczng
i deklaracje zgodnosci,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zakoriczenia robét nalezy:

1. posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie nadajacych sie do ponownego
wbudowania materiatéw z rozbidrki takich jak np.: krawezniki betonowe, stupki do
znakow, znaki drogowe, destrukt, kruszywo kamienne, na wskazane przez Inspektora
Nadzoru miejsca sktadowania,

2. dopetnienie na witasny koszt wszelkich wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych
gospodarki odpadami (w tym uzyskanie wszelkich zezwolen),

3. bezzwloczne uporzadkowanie terenu pasa drogowego i terenu przylegtego po
zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem ostatecznym.

Nadzér inwestorski oraz kierownik budowy

Zamawiajgcy ustanawia do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego
dalej Inspektorem Nadzoru, P. ....cceeeeeeene.

Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki okreslone w Umowie oraz przepisami prawa.

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do nadzorowania wykonania robdét okreslonych
w Umowie.

Zmiana Inspektora Nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.
Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji Kierownika Budowy : P. .....cccceueneee..
Zmiana Kierownika wymaga pisemnego zawiadomienia i akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane Kierownika Budowy w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego w postanowieniach SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany Kierownika
Budowy nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji
Przedmiotu umowy, z wyjgtkiem zdarzen losowych, na ktére Wykonawca nie ma wptywu
i ktdrych wystgpienia nie moze przewidzieé, wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

Zmiana Kierownika Budowy badZ Inspektora Nadzoru winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie stanowi zmiany Umowy.

Rozliczenia koricowe.

Z wnioskiem o odbiér ostateczny Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
szczegdétowe  rozliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy w  postaci  kosztorysu
powykonawczego.

Inspektor Nadzoru sprawdza zakres wykonanych robdét i w imieniu Zamawiajgcego
potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu odbioru ostatecznego robét.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor Nadzoru
w terminie 7 dni koryguje szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu
zapewnienia jego prawidtowosci.



§11.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy,
zgodnie z Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie:
.. Ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tgcznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowigce iloczyn ilosci wykonanych
robét ustalonych na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w
protokole odbioru ostatecznego oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w
Kosztorysie ofertowym.

W przypadku robdt nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie
ofertowym, ktére sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie
budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robdt zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

11.4.1. jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robdét wprowadzonych zgodnie z§ 5 nie

odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje lub inng metodg, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg
metodg;

11.4.2. jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych ze zmian zakresu robdt wprowadzonych

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.
11.9.

zgodnie z § 5 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w § 11.4.1, Wykonawca powinien
przedfozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatéw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzona.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjete przedmiarem, okreslone
w § 11.4, majg zastosowanie do rozliczania robdt niezbednych do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktérych koniecznos¢ wykonania wynika
w szczegolnosci z btedéw w Dokumentacji projektowe;j.

Jezeli kalkulacja przedfozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru bedzie
wykonana niezgodnie z postanowieniami § 11.4, Inspektor Nadzoru wprowadzi korekte
kalkulacji w oparciu o § 11.4.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w § 11.4 oraz przedstawié
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia w zakresie wynikajgcym ze
zmian zakresu roboét przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie

z podatkiem od towaréw i ustug (VAT) oraz optaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem robat.

11.10.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od

towardw i ustug (VAT) obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

11.11.Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zwiekszeniu o dodatkowe koszty albo

zmniejszeniu o oszczednosci powstate w zwigzku ze zmianami prawa powstatymi w czasie
wykonywania Umowy.

11.12.Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 11.10 i § 11.11 nie stanowi zmiany

Umowy.



§12.

Platnosc

12.1. Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie wykonanie

wszystkich robdt, potwierdzone protokotem odbioru robdét podpisanym przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

12.2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za

odebrane roboty jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot.

12.3. Wykonawca zobowigzany jest do wystawionej faktury zatgczy¢ zestawienie naleznosci dla

wszystkich Podwykonawcédw i Dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw oraz dowodami dokonania ptatnosci lub
oswiadczen wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow stwierdzajacych, ze
Wykonawca czy Podwykonawca uregulowat im wszelkie naleznosci dotyczgce realizacji
odebranych robot.

12.4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych

mowa w § 12.3, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

12.5. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie mu wyptacone w ramach jednorazowej ptatnosci lub

ptatnosci czesciowych.

12.5.1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi fakturami przejsciowymi i faktura
koncowa, wystawiong po zakonczeniu i odbiorze ostatecznym robdét bedacych
przedmiotem umowy.

12.5.2. Faktury przejSciowe za wykonanie robdt bedg wystawiane nie czeSciej niz raz

W miesigcu. Za okresy rozliczeniowe strony przyjmujg okresy miedzy pierwszym
a ostatnim dniem kazdego miesigca kalendarzowego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

12.5.3. Faktury przejsciowe wystawiane bedg w oparciu o protokoty odbioru czesciowego robét
wykonanych, podpisane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

12.5.4. Faktury przejsciowe za wykonanie robét Wykonawca bedzie wystawiat do sumarycznej
kwoty nie wyzszej niz 90 % ceny umownej, o ktorej mowa w § 11.1 niniejszej umowy.
Pozostata wysokos¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona Wykonawcy na podstawie faktury
koncowej.”

12.6. Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rzecz Wykonawcy po doreczeniu Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionej faktury VAT zgodnie z ponizszym schematem:

Nabywca
Powiat Mielecki

ul. Wyspianskiego 6

39-300 Mielec

NIP: 817-19-80-506

Odbiorca

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu
ul. Korczaka 6a

39-300 Mielec

na nastepujacy adres do korespondencji:

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

12.7. Wynagrodzenie zostanie wyptacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na

fakturach VAT, tj. rachunek bankoWy NI ... et

12.8. W przypadku btednego wystawienia faktury VAT, Zamawiajgcy jest uprawniony do

wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu doreczenia prawidtowo wystawione] faktury
VAT. Okresu wstrzymania zaptaty wynagrodzenia w przypadku o ktérym mowa w zdaniu
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12.9.

poprzednim nie traktuje sie jako opdzinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego
zobowigzania.

Naleznos¢ wynikajaca z faktury bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
przez Zamawiajacego.

12.10. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

12.11. Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym

§13.
131

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

§14.
141

14.2.

14.3.

w elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardéw i ustug
z dnia 11 marca 2004 r. (U.2018.2174 z pdzn.zm.) tzw. Biatej liscie podatnikdéw VAT.

Rekojmia i gwarancja

. Okres rekojmi za wady wynosi .... miesiecy i rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty

podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy albo od daty podpisania
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...
miesiecy od daty odbioru ostatecznego robét.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym usterki i wady zostang usuniete przez Wykonawce na
jego koszt, w terminie 14 dni od daty powiadomienia.

Usterki lub wady zgtoszone przez Zamawiajgcego jako wymagajgce pilnego usuniecia, beda
usuniete niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin od dnia powiadomienia.

W przypadku nieusuniecia usterek czy wad w terminach, o ktérych mowaw § 13.2i § 13.34,
Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania usterek czy wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy, poprzez przekazanie
Wykonawcy stosownego oswiadczenia.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody na zasadach ogdlnych.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady.

Gwarancja na materialy zostanie udzielona zgodnie z gwarancjg producenta, o ile
Wykonawca nie jest producentem materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty gwarancji
okreslajgce zakres udzielonej gwarancji oraz uprawnienia przyznane Zamawiajgcemu.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za szkody wyrzagdzone osobom trzecim na
przekazanym przez Zamawiajacego terenie lub w zwigzku z wykonywaniem prac, chyba ze
za ich powstanie wylgcznie odpowiedzialna jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec
0s0b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu
umowy, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepiséw Kodeksu cywilnego, w
szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych
przepiséw, chyba ze wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Wykonawca jest zobowigzany przejg¢ odpowiedzialno$¢ materialng z tytutu jakichkolwiek
roszczen podniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkdw sgsiadujgcych z przekazanym
przez Zamawiajgcego terenem w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca odpowiada wobec o0sdb trzecich za wszelkie szkody, ktére byty wynikiem ruchu
pojazdéw Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (w tym przede
wszystkim bezposrednio spowodowane ruchem) oraz szkdd poniesionych przez osoby
trzecie na skutek wykonywania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, szkéd
wywotanych emisjg zanieczyszczen oraz hatasu przez pojazdy, maszyny i urzadzenia
Wykonawcy oraz szkéd wywotanych przez naruszenie lub uszkodzenie budynkéw budowli i
innej infrastruktury przydrogowej. Powyisze postanowienia znajduja zastosowanie
zwtaszcza w przypadku, gdy mogg istnie¢ przestanki do réwnoczesnej odpowiedzialnosci
Powiatu Mieleckiego jako zarzadcy drég powiatowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany do zwolnienia Powiatu z odpowiedzialnosci przez wyptate naleznego
odszkodowania. W przypadku skierowania roszczenia przez osobe trzecig wobec Powiatu,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do rozpatrzenia zasadnosci roszczenia i przedstawienia
swojego stanowiska w sprawie, do czego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni.
W przypadku gdy Zamawiajgcy ustali, ze roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie
Wykonawce do jego spetnienia.

W przypadku wniesienia przez osobe trzecia przeciwko Powiatowi Mieleckiemu
powddztwa, w zwigzku z jakgkolwiek szkodg zwigzang z odpowiedzialnoscig Powiatu jako
zarzadcy drogi powiatowej lub tez szkodg zwigzang z wykonywaniem Przedmiotu umowy
(np. zwigzanej z ruchem pojazdéw Wykonawcy i wptywem tego ruchu na stan techniczny
drég powiatowych), Powiat jest uprawniony do zawnioskowania o przystgpienie
Wykonawcy do sprawy jako przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Powiatu
lub jako osobe dopozwang (wspotpozwanego), w zaleznosci od sytuacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Powiatu Mieleckiego wszelkich naleznosci
w petniej wysokosci, ktdre zostaty zaptacone przez Powiat jako dtuznika solidarnego,
dtuznika in solidum, wszelkich innych postaci wspétodpowiedzialnosci oraz wyptaconych w
imieniu Wykonawcy przez Powiat zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Postanowienia powyisze stosuje sie rowniez w przypadku szkdd innych niz majatkowe,
w szczegdlnosci szkdd na osobie, powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu umowy
ktorych konsekwencjg jest obowigzek zaptaty zadoséuczynienia.

W przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiajacego lub Powiatu
Mieleckiego o naprawienie szkody powstatej w miejscu prowadzenia prac przez
Wykonawce lub w zwigzku z prowadzonymi pracami, Zamawiajacy wezwie na pismie
Wykonawce do rozpatrzenia zasadnosci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w
sprawie na pisSmie, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do rozpatrzenia tego roszczenia
i przedstawienia swojego stanowiska na piSmie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

14.10.Ponadto w przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia szkody

powstatej w miejscu prowadzenia robdt przez Wykonawce lub w zwigzku z prowadzonymi
pracami, Wykonawca jest zobowigzany do:

14.10.1. kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o roszczeniach oséb trzecich, ktére

wptynety do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczgcego roszczenia —
w terminie 14 dni od wptyniecia roszczenia,

14.10.2. udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego dotyczgce okolicznosci wystgpienia

zdarzenia, ktdérego dotyczy roszczenie —w terminie 7 dni od wptyniecia pytania,

14.10.3. udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczen Zamawiajgcego dotyczace

roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane
z umowy OC Zamawiajgcego — w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

14.10.4. udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczen Wykonawcy dotyczace roszczenia

(wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane z umowy OC
Wykonawcy — w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,
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14.10.

14.11.

14.12.

5. przekazywania bedacych w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw o ktdore wnioskowat
zaktad ubezpieczenn Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub Zamawiajagcy w procesie
likwidacji szkody — w terminie 7 dni od wptyniecia wniosku.

W sprawach skomplikowanych Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego przed

uptywem termindéw okres$lonych powyzej o ich przedtuzenie o 7 dni.

Za uchybienie terminom okreslonym powyzej Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty na
rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za
kazdy dzien opdzinienia. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia
przedmiotowych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia z tytutu wykonania
Umowy, a w przypadku braku wierzytelnosci do potracenia zobowigzuje sie do zaptaty kwot
wynikajgcych z przedmiotowych kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania.

§15. Podwykonawstwo

15.1.

15.2.

15.2.1.
15.2.2.
15.2.3.

15.2.4.

15.2.5.

15.2.6.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Roboty budowlane stanowigce cze$¢ Przedmiotu umowy, ktdrej zamiar wykonania
Wykonawca wskazat w ofercie do powierzenia Podwykonawcom, Wykonawca moze
wykonaé¢ przy udziale Podwykonawcdéw, zawierajac z nimi stosowne umowy
o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Podwykonawcy mogg
wykona¢ zlecone roboty budowlane przy udziale Dalszych Podwykonawcéw, zawierajac z
nimi stosowne umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 15.1, powinny
spetniaé w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

roboty budowlane muszg by¢ czescig Przedmiotu umowy,

zakres rob6t musi by¢ szczegdtowo okreslony,

umowa musi okresla¢ termin badz terminy wykonania poszczegdlnych zakreséw robdt,
ktore bedg gwarantowaty terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,

ceny jednostkowe poszczegdlnych robdt nie mogg byé wyzsze od cen jednostkowych
robdt z Kosztorysu umownego, stanowigcego Zatacznik nr 1 do Umowy,

umowa musi okresla¢ czy Podwykonawca bedzie wykonywat zlecone roboty
samodzielnie czy przy udziale Dalszego Podwykonawcy, jesli przy udziale Dalszego
Podwykonawcy to powinien on by¢ szczegétowo okreslony oraz miec okreslony zakres
i rodzaj dalszego podwykonawstwa (roboty budowlane, dostawy czy ustugi),

termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty budowlanej.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 15.1, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa w § 15.3, jesli nie bedzie spetniat wymagan
okreslonych w § 15.2. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezehn do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o
ktorej mowa w § 15.1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, zgtosi pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w § 15.5, jesli nie bedzie spetniata wymagan
okreslonych w § 15.2. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
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15.7.

15.8.

15.9.

w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robét budowlanych, o ktérych
mowa w § 15.1, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi scisle
zwigzane z wykonywanymi robotami budowlanymi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej
umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w § 15.7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy czy ustugi,
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Warunki okreslone w §§ 15.1-15.8 stosuje sie odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.

15.10.Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie chciat zmieni¢ albo

zrezygnowac z Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

15.11.W przypadku, gdy Wykonawcy przedmiotu umowy sg podmioty wystepujgce wspdlnie

(konsorcjum):

15.11.1. umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw

konsorcjum,

15.11.2. kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za

§ 16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow.

Wynagrodzenie Podwykonawcéw

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktdry zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce niniejszej
umowy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 16.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 16.1. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w § 16.4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
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16.5.1

16.5.2

16.5.3

16.6.

16.7.

. nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 16.1, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Po dokonaniu bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w ramach zgtoszenia uwag,
o ktérych mowa w § 16.1.

§17. Odstgpienie od Umowy

17.1.
17.11

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.1.5.

17.1.6.

17.1.7

17.2.

17.3.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

. wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich
naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj
i wyznaczajgcego odpowiedni termin od ich usuniecia,

opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem robdét tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umoéwionym; w takim przypadku
zamawiajgcy moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstgpic jeszcze
przed uptywem terminu do wykonania robdt,

bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn lezgcych po jego stronie przerwat realizacje
przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie rozpoczat ich w okresie 7 dni od dodatkowego pisemnego
wezwania,

nie wykonat robét objetych Przedmiotem umowy w terminie okre$lonym w § 2.1;
w takim przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy bez
wyznaczania terminu dodatkowego;

przy realizacji robét zatrudnia pracownikéw, uzywa sprzetu i materiatdw innych niz to
wynika z Umowy,

podzleca catosé robdt lub dokonuje przeniesienia catosci lub czesci praw i obowigzkow
wynikajgcych z Umowy bez zgody Zamawiajgcego,

. w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego, zostat pozbawiony faktycznego
wtadania majatkiem lub jego znacznej czesci, wskazujacego na zagrozenie wykonania
Umowy w ustalonym terminie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela
rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ przedmiot umowy wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.
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§18.  Czynnosci i rozliczenia Stron w przypadku odstgpienia od Umowy

18.1.

18.1.1

18.1.2

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca ma
obowigzek:

. natychmiast wstrzymaé wykonanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i whasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

. przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty lub inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ odbioru robdt przerwanych oraz robdét zabezpieczajacych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic¢
odbidr jednostronny.

W trakcie odbioru robét przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych, Wykonawca, przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wg stanu na dzien odstgpienia; rozliczenie
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokdt inwentaryzacji stanowié
bedzie podstawe do dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

Wykonawca niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia przerwania
robét, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone i przekaze
teren budowy Zamawiajgcemu pod jego dozor.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu robét oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

§19. Kary umowne

19.1.
19.11

19.1.2

19.1.3.

19.1.4.

19.1.5.

19.1.6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

.z tytutu zwtoki w zakoniczeniu robdt w terminie, o ktérym mowa w § 2.1, w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwtoki,

.z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, o ktorym
mowa w § 6.1, lub pogwarancyjnym robét, o ktérych mowa w § 6.7, w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien zwtoki liczonej od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$s¢ w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego
w ofercie Wykonawcy,

z tytutu niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom oraz za opdznienie w zaptacie tego wynagrodzenia — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

z tytutu nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki,
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19.1

19.1

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

§ 20.
20.1

20.2.

20.3.

20.4.

20.4

20.4

20.5

20.6.

§21.

21.1.

.7. z tytutu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)

w zakresie terminu zaptaty, w okolicznosciach okreslonych w § 15.8, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

.8. w przypadku gdy Wykonawca nie dochowa terminu okreslonego w § 22.3 w wysokosci

w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

Suma kar umownych naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastgpi na podstawie noty
obcigzeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcania naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto ustalonego w ofercie Wykonawcy, tj. ...cccceeene. ztotych (stownie:
..................... ztotych).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu wskazane w § 20.1
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ......c.cccoeveeee.e.

Strony postanawiaja, ze tytutem zabezpieczenia roszczen z tytutu ...... miesiecznego okresu
rekojmi za wady zostanie pozostawione 30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w §
20.1.

Zabezpieczanie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1. 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego wykonania

przedmiotu umowy albo od daty podpisania dokumentu potwierdzajacego usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2. 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady,

WYNo0szgcego ........ miesiecy.

. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz

pieniezna, to w przypadku zmiany terminu zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca bedzie zobowigzany, bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego
przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy albo do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego robdt zostang stwierdzone
usterki/wady, Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego przedtuzy okres
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie
co najmniej do dnia wyznaczonego jako termin usuniecia tych usterek/wad. W sytuacji
opisanej w zdaniu poprzednim o stosowny okres nalezy rowniez przedtuzy¢ zabezpieczenie
stuzgce zaspokojeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na czas obowigzywania Umowy, nie pdzZniej niz
w dniu, w ktdrym ma nastgpic¢ przekazania terenu robét, umowe lub umowy ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, w tym za
wykonanie robét, w zakresie:
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21.1.1. robdt objetych niniejszg Umowag, ryzyk budowlanych, materiatéw oraz innych urzadzen

przeznaczonych do wbudowania i innego mienia zwigzanego z prowadzeniem robot - do
kwoty nie nizszej niz cena ofertowa brutto,

21.1.2. odpowiedzialnosci cywilna (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych — limit na jedno zdarzenie 2.000.000 ztotych, limit na
wszystkie zdarzenia 5.000.000 ztotych;

21.1.3. ubezpieczenia kadry, robotnikdw i innych pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

§22.

22.1.

22.2.

22.3.

Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych
w imieniu Wykonywany (Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy) roboty.

Koszt umowy (umow), o ktérych mowa w § 21.1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia wraz z ogélnymi
warunkami umoéw, do aprobaty Inspektora Nadzoru, nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgcg Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia
oraz ogdlne warunki umowy (o ile ulegly zmianie), na co najmniej miesigc przed
rozwigzaniem dotychczasowej umowy. W przypadku niedokonania i nieprzedtozenia przez
Wykonawce przedmiotowych dokumentéw we wskazanym terminie, Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt zawrze stosowne umowy w zakresie
okreslonym w § 21.1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z Umowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania zmian warunkéw ubezpieczenia na
niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Zatrudnienie pracownikow

Zamawiajgcy, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066 z pdzn.zm.) w petnym
wymiarze czasu pracy oséb, zwanych dalej Pracownikami, ktérzy w trakcie realizacji
przedmiotowego zamdwienia bedg wykonywac roboty w zakresie mostéw drogowych.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikdw na okres wykonywania prac
objetych Przedmiotem umowy.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym
niz 7 dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac fakt zatrudniania Pracownikdéw
w formie:

22.3.1. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére bedzie zawieraé: doktadne

okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze wszystkie osoby wykonujgce prace wskazane w § 22.1 sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace, rodzaj umowy O prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

22.3.2. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub

Podwykonawce kopie umowy o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
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22.3.3.

zamowienia czynnosSci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa wskazanego terminu Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w umowie.

22.4. Naruszenie przez Wykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania Pracownikéw lub
wykazania faktu zatrudniania Pracownikéw uprawnia Zamawiajacego do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 zt.

§23. Zmiana umowy

23.1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku:

23.1.1.

23.1.2.

23.1.3.

23.1.4.

23.1.5.

23.1.6.

23.1.7.

23.1.8.

23.1.9.

dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenia zewnetrznego, niezaleznego od dziatania
stron umowy i ktérych strony nie mogty przewidzieé i nie mogty mu przeciwdziataé, np.
powddz, trgba powietrzna, huragan, itp. — w zakresie koniecznym, w szczegdlnosci
terminu realizacji umowy;

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje umowy -
w zakresie koniecznym, w szczegélnosci terminu realizacji umowy;

przedfuzajgcych sie postepowan, cywilnych administracyjnych i uzgadniajgcych
niezawinionych przez Strony, a majacych wptyw na realizacjg zamdwienia — w zakresie
koniecznym, w szczegdlnosci terminu realizacji umowy;

wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych rozumianych jako: ciggte
opady deszczu lub $niegu dtuzsze niz 10 dni, wystgpienia niskich temperatur powyzej 10
dni uniemozliwiajacych realizacje robdt zgodnie z przyjeta technologia — w zakresie
terminu realizacji umowy;

zmiany przepiséw prawa zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, w tym stawek
podatku VAT — w zakresie koniecznym, w szczegdlnosci terminu realizacji umowy
i wynagrodzenia wyptacanego Wykonawcy;

wprowadzenia przez zarzagdcow lub wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych elementéw
urzadzen uzbrojenia terenu zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robot
skutkujgcych zmiang zakresu prowadzonych — w zakresie koniecznym, w szczegdlnosci
terminu realizacji umowy i wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy;

wystgpienia przestanek skutkujgcych koniecznoscig zastosowania art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit.
a oraz art. 67 pkt. 1 ust. 5 lit. a i b oraz ust. 6 Pzp — w zakresie koniecznym,
w szczegdlnosci terminu realizacji umowy i wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy;

jezeli ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia zmian do technologii robdt lub
wprowadzenia robdét zamiennych lub rezygnacji z wykonania niektdrych czesci robot —
w zakresie terminu realizacji umowy;

lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza w stosunku do opracowanego
projektu — w zakresie zmiany terminu realizacji umowy i wynagrodzenia wyptacanego
Wykonawcy.

23.2. Nie stanowig zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujgce zmiany:

23.2.1.
23.2.2.
23.2.3.
23.2.4.

zmiana numeru rachunku bankowego
zmiana danych teleadresowych
zmiana danych rejestrowych,

zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

19



23.2.5

23.2.6
23.3.

. zmiany wynikajace ze zmian organizacyjnych po jednej ze stron Umowy, w tym
w szczegblnosci w jego strukturze organizacyjnej,

. zmiany wskazane szczegdtowo w tresci Umowy.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Strony i formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 24. Postanowienia koicowe

24.1.

24.2.

24.2.1.
24.2.2.
24.2.3.
24.2.4.

24.2.5.

24.3.

24.4.

Przeniesienie praw i obowigzkéw Wykonawcy na podmioty trzecie, na podstawie
jakiejkolwiek czynnosci prawnej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Integralng czes¢ Umowy (Rozdziat 1) stanowia:

Kosztorys umowny - Rozdziat 2,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Rozdziat 3,

Oferta przetargowa Wykonawcy wraz z zatgcznikami - Rozdziat 4,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) — Instrukcje dla Wykonawcéw
(IDW) wraz z zatgcznikami,

Dokumentacja techniczna.

Sadem wtasciwym do rozstrzygania sporéw powstatych na tle realizacji niniejszej Umowy
bedzie wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz jest przeznaczony dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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