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ROZDZIAL Il. POSTANOWIENIA UMOWY — ZAtACZNIK NR 1
WzOR UMOWY

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym opartym
na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”.

Nazwa nadana przez zamawiajgcego:

,Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej Nr 984 z drogg powiatowg Nr 1 152R
w m. Wola Mielecka” — w formule zaprojektuj-wybuduj

Mielec, dnia 27 kwietnia 2022 r.
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UMOWA PZD.263. ..... 2022
zawarta w dniu .......ceeveene. w Mielcu pomiedzy:

Powiatem Mieleckim, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506 — Powiatowym
Zarzagdem Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, reprezentowanym przez:

Pana Stanistawa Lonczaka — Staroste Powiatu Mieleckiego oraz
Pana Jacka Krzyzewskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu dziatajgcego
z upowaznienia Zarzadu Powiatu Mieleckiego,
przy kontrasygnacie Pani Anny Adamczyk — Dyrektora Centrum Obstugi Jednostek Powiatu

Mieleckiego dziatajgcej z upowaznienia Skarbnika Powiatu Mieleckiego,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

Lo
2i

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1)
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, ogtoszonego dnia 27 kwietnia 2022 r., zaprojektowanie i wykonanie robét

budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

§1

Postanowienia ogdlne

1. Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala sie znaczenie nastepujgcych

skrotow i definicji:

Skroty:

1) PFU-Program Funkcjonalno-Uzytkowy z zatgcznikami oraz Szczegdtowe Warunki Realizacji
Przedmiotu Zamoéwienia (dalej zwane réwniez: OPZ), stanowigcy Zatacznik nr 4do SWZ wraz
z wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajacego,

2) Dokumentacja projektowa—dokumentacja projektowa wraz z SST,

3) SST-Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,
4) SWZ-Specyfikacja Warunkédw Zamoéwienia wraz z wyjasnieniami udzielonymi przez

Zamawiajgcego,

5) BIOZ-Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
6) Ustawa Pzp—Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych,
7) PZ)}-Program Zapewnienia Jakosci.

Definicje:

1) Dokumentacja projektowa zgodnie z PFU — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy,

Informacje dotyczacg BIOZ,

2) Szczegotowy Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzone przez Wykonawce zestawienie
okreslajagce w porzadku chronologicznym ramy czasowe (w ujeciu tygodniowym) wykonania
catosci, poszczegdlnych elementdw i rodzajow ustug/robdt objetych przedmiotem Umowy,
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przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdéw ludzkich i okreslonych
zasobow materiatowych,

3) Odbidér czesciowy dokumentacji projektowej — odbidér polegajgcy na pozytywnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanej czesci dokumentacji projektowej, przygotowaniu przez Wykonawce
i ztozeniu przez Zamawiajgcego skutecznego wniosku na uzyskanie pozwolenia na
budowe/ZRID na caty odcinek. Podstawg dokonania odbioru czesciowego dokumentacji
projektowej jest protokdt zdawczo — odbiorczy czesciowy,

4) Odbior cze$ciowy robét budowlanych — odbidr polegajgcy na pozytywnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanej czesci robdét budowlanych. Podstawa dokonania odbioru czesciowego robdt
budowlanych jest protokét zdawczo — odbiorczy czesciowy,

5) Odbior koncowy dokumentacji projektowej - odbidor polegajagcy na pozytywnej ocenie
wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na
budowe/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowe;j
wykonalnosci. Podstawg dokonania odbioru koncowego dokumentacji jest protokét zdawczo-
odbiorczy koncowy dokumentac;ji,

6) Odbidr techniczny — odbidr polegajgcy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentdéw okreslonych w art.
57 Ustawy Prawo Budowlane(Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdin. zm.), przygotowaniu przez
Wykonawce i ztozeniu przez Zamawiajacego skutecznego wniosku na uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie catego odcinka. Odbidr techniczny nie jest odbiorem finansowym. Podstawg
dokonania odbioru technicznego jest protokét zdawczo-odbiorczy techniczny,

7) Odbiér koncowy — odbiér catego przedmiotu umowy dokonany po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego odcinka. Podstawg dokonania odbioru
koncowego jest protokédt zdawczo-odbiorczy koricowy,

8) Odbior gwarancyjny — cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na celu
sprawdzenie czy wystepuja wady oraz kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokét zdawczo-
odbiorczy gwarancyjny,

9) Odbioér pogwarancyjny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi, potwierdzajacy
odbidr robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub
po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad. Podstawg dokonania odbioru pogwarancyjnego jest
protokdt zdawczo — odbiorczy pogwarancyjny.

10) Zasady obliczania terminéw — w wypadku gdy w niniejszym SWZ, umowie lub innych
dokumentach wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie sie przez to
nastepujgce po sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba ze w sposdb wyrazny wskazane jest
inaczej. Jezeli poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia
sie przy obliczaniu terminu dnia, w ktérym to zdarzenie nastgpito. Dniem roboczym nie jest
dzien uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.

2. Zakres szczegdtowy przedmiotu umowy, okreslajg stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace
dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy ztozona dnia __._ .2022r,,

2) SWZ wraz z odpowiedziami na pytania Wykonawcow, udzielonymi w trakcie postepowania
przetargowego,

3) PFU wraz z zatgcznikami oraz Opisem Przedmiotu Zamowienia,
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4) Szczegotowy Harmonogram rzeczowo - finansowym dla ustug wraz z ogdlnym dla robdt
budowlanych sporzgdzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego — Zatgcznik
nr 1 do umowy.

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek
sprzecznos¢ lub rozbiezno$¢ to Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o jednoznaczne zajecie
stanowiska. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace i uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niejasnosci lub wieloznacznos$ci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego
zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub
jakiekolwiek inne wskazane wyzej dokumenty zawierajg jakiekolwiek luki bgdZ niejasnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania pisemnej decyzji
Zamawiajgcego co do dalszego sposobu postepowania w tym zakresie przed przystgpieniem do
dalszych dziatan.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadanie pn.:

»Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 984 z droga powiatowa Nr 1 152R w m. Wola
Mielecka” — w formule zaprojektuj-wybuduj;

w zakresie

1) opracowania dokumentacji projektowej
wraz z przygotowaniem materiatéw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe/zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (dalej: ZRID) przez Zamawiajgcego
oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe/zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci i uzyskanie opinii, uzgodnien oraz
innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego,

2) wykonania robét budowlanych
na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez
Wykonawce, odpowiednie przepisy prawa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie dla catego odcinka, objetego przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do uzgadniania i konsultowania z Zamawiajgcym dokumentacji
projektowej na kazdym etapie jej opracowywania, ze szczegélnym uwzglednieniem rozwigzan
i proponowanych urzadzen.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla zrealizowania
przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy w/w czynnosci zostaty przewidziane na dzien ztozenia
oferty oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi i gwarancji.

4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z nowych materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy dopuszcza ewentualne wykorzystanie materiatdw pochodzacych z rozbidrki, ktére
zostang zakwalifikowane i przeznaczone do wbudowania. Materiaty i urzadzenia, uzyte do
wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych Prawem Budowlanym, oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ deklaracje jakosci oraz gwarancje
producenta na materiaty i urzadzenia.
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5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych

materiatow, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 4. Wykonawca
zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu posiadane gwarancje, atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci oraz gwarancje producenta, na uzyte do wykonania przedmiotu umowy materiaty
najpdzniej w terminie odbioru koricowego robdt.

6. Wykonawca zapewni na swoj koszt petny dozér zgromadzonych do wykonania Przedmiotu Umowy

materiatow, urzadzen, wyposazenia oraz sprzetu.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykorzystywac sprzet wytgcznie sprawny, bezpieczny,

o dopuszczalnych normach emisji spalin.

8. Materiaty (wyroby), urzadzenia, wyposazenie, itp. ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi

w umowie, jak rdwniez nie odpowiadajgce Polskim lub Europejskim Normom lub nieposiadajace
stosownych atestow oraz certyfikatéw lub grozg wyrzadzeniem szkody u Zamawiajgcego lub
osoby trzeciej, muszg zosta¢ usuniete z placu budowy przez Wykonawce samodzielnie lub na
polecenie Zamawiajgcego. Jezeli to nie nastgpi, mogg zosta¢ usuniete przez Zamawiajgcego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

§3

Termin realizacji umowy

. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
budowe/ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz wykonania robot budowlanych wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie catego odcinka: 160 dni od dnia
podpisania umowy.
. Wykonawca z obowigzany jest do przedstawienia koncepcji na aktualnej mapie zasadniczej
w terminie: do 14 dni od dnia podpisania umowy (termin posredni).
. Terminem wykonania przedmiotu zamdwienia jest dzied, w ktérym Zamawiajgcy otrzyma
ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego odcinka, objetego przedmiotem
umowy.

§4

Wartos$¢ przedmiotu umowy
. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy na tgczna kwote:

[« V) 4 {0 L zt
L (0 1117/ 41 (= zt

w tym:

1) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalnosci nie moze przekroczy¢ 5% wartosci
catej umowy i wynosi:

brutto: .ooccveeeviee e, zt

STOWNIE! et et e zt

2) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego odcinka wynosi:

brutto: .coooveeeeeeeeeieiiiee zt
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2. Wykonawca oswiadcza, ze dziatajac z nalezytg starannoscig wycenit wszystkie elementy niezbedne
do prawidtowego wykonania umowy, w zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia
Wykonawcy zwigzane z nieprawidtowym skalkulowaniem ceny lub pominieciem pewnych
elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy, za wyjatkiem sytuacji opisanych

w ,Katalogu Zmian”.

§5
Zasady rozliczen i ptatnosci

1. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczagc od daty jej doreczenia i akceptacji przez Zamawiajgcego. Za date
zaptaty uwazac sie bedzie date wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek

Wykonawcy.

2. Faktury wystawiane bedg w nastepujgcy sposob:

Nabywca
Powiat Mielecki

ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec

NIP: 817-19-80-506
Odbiorca

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu

ul. Korczaka 6a
39-300 Mielec

na nastepujgcy adres

do korespondenciji:

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

3. Zasady zaptaty wynagrodzenia za etap: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
ostatecznego pozwolenia na budowe/ZRID z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa §4 ust. 1 pkt 1 ptatne bedzie na podstawie faktury
VAT koncowej dla dokumentacji wystawionej przez Wykonawce wraz z zatgczonym
protokotem zdawczo-odbiorczym koicowym dokumentacji, podpisanym przez Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy dopuszcza jeden odbidr i ptatnosé czesciowag na wniosek Wykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego po otrzymaniu wszystkich postanowien o wszczeciu postepowania o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe lub/i decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
zrygorem natychmiastowej wykonalnosci dla catego odcinka objetego niniejszym

zamowieniem:

a) podstawag rozliczenia bedzie faktura VAT czeSciowa wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym
czeSciowym podpisanym przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej,

obejmujgcego wykonang czesc

b) wartos¢ ptatnosci czeSciowej nie moze przekroczyé 70 % wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

4. Zasady zaptaty wynagrodzenia za etap: Wykonanie robdét budowlanych wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie catego odcinka

1) Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa §4 ust. 1 pkt 2 ptatne bedzie na podstawie faktury
VAT koncowej wystawionej przez Wykonawce wraz z zatgczonym protokotem zdawczo-
odbiorczym korcowym, podpisanym przez Zamawiajgcego wraz z zestawieniem rzeczowo-

finansowym robot

narastajgco, pomniejszonym o

zsumowane kwoty poprzednio
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2)

zafakturowane. Zestawienie rzeczowo-finansowe podpisane bedzie przez Wykonawce,
sprawdzone przez Zamawiajgcego na podstawie Wyceny elementéw robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i sposobu sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza odbiory i ptatnosci czesciowe w zakresie robdt budowlanych pod
nastepujacymi warunkami:

a) nie poézniej jednak niz na 15 dni roboczych przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca
przedstawi Szczegdétowy Harmonogram rzeczowo —finansowy dla robét budowlanych w celu
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru), zgodny
z dokumentacjg projektowg i ceng wynikajagcg z umowy okreslong dla wykonania robét
budowlanych,

b) nie pdzniej jednak niz na 15 dni roboczych przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca
przedstawi wycene elementdw robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i sposobu sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (po uzyskaniu opinii Inspektora
Nadzoru),

¢) Wykonawca ma prawo zgtosi¢ do odbioru wykonang cze$é¢ robdt — nie czesciej niz raz
W miesigcu,

d) podstawag rozliczenia bedzie faktura VAT czesciowa wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym
czeSciowym podpisanym przez Zamawiajgcego obejmujacym wykonang czes¢ ,zgodnie
z zatwierdzonym aktualnym szczegétowym Harmonogramem rzeczowo-finansowym dla
robot budowlanych wraz z zestawieniem oraz wartoscia wykonanych robdt narastajgco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane podpisany przez
Wykonawce, sprawdzony przez Inspektora Nadzoru zaakceptowanym  przez
Zamawiajgcego,

e) do momentu odbioru koricowego suma faktur ptatnosci czeSciowych nie moze przekroczyé
90% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w§ 4ust. 1 pkt 2 umowy.

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, Wykonawca wraz z fakturg
czesciowa przedktada:

1) oswiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych dokonanie na ich

2)

rzecz catosci wymagalnego wynagrodzenia, zgodne z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
umowy, wraz z kopig faktury wystawionej przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

dla Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw, ktérych roszczenia do Wykonawcy
(wzglednie Podwykonawcy w przypadku dalszego Podwykonawcy) z tytutu wykonywanych
w ramach inwestycji robét budowlanych/dostaw/ustug nie staty sie wymagalne przed dniem
sktadania przez Wykonawce faktury nalezy dostarczy¢ oswiadczenia tych Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych naleznosci w stosunku do Wykonawcy
(wzglednie Podwykonawcy w przypadku Dalszego podwykonawcy), w ktérym Podwykonawca
lub Dalszy podwykonawca wskaze ponadto ewentualne naleznosci, ktdre jeszcze nie staty sie
wymagalne, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy, wraz z kopiami faktur
wystawionych przez Podwykonawce Ilub Dalszego podwykonawce dotyczgcych tych
niewymagalnych naleznosci,

3) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1) oraz 2)

powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw, ktorzy brali
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do dnia wystawienia faktury (takze we wczes$niejszych miesigcach kalendarzowych) udziat
w realizacji chociazby czesci przedmiotu umowy.
6. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, Wykonawca wraz z fakturg
koncowg przedktada:

1) oswiadczenia Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich prac zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, zgodne z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do umowy, wraz
z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz
potwierdzeniami realizacji przelewdw dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktérych mowa w pktl) powyzej
przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcéw, ktérzy brali udziat
w realizacji chociazby czesci przedmiotu umowy.
7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 5 i 6, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

8. Strony ustalajg, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktérej mowa w ust. 7 wierzytelnosc
o zaptate wynagrodzenia nie stata sie wymagalna we wskazanej czesci i Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu. Niewyptacona kwota wynagrodzenia
zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce
brakujgcych dokumentéw.

9. Wynagrodzenie zostanie wyptacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na
fakturach VAT, tj. rachunek bankoWy NI ... et

10. Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi byé zgodny z rachunkiem umieszczonym
w elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia
11 marca 2004 r. (U.2018.2174 z pdzn.zm.) tzw. Biatej liscie podatnikéw VAT.

§6
Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji PFU bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego,

2) sprawdzenie i odebranie dokumentacji projektowej, przekazanych materiatéw bedacych
przedmiotem zamdwienia oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ZRID z rygorem
natychmiastowe] wykonalnosci w celu podpisania konicowego protokotu zdawczo-odbiorczego
dla dokumentacji,

3) protokdlarne przekazanie placu budowy w terminie uzgodnionym miedzy stronami, nie pdézniej
niz 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego wymaganych Prawem
Budowlanym dokumentéw (oswiadczenia Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkdow,
kserokopii uprawnien budowlanych, zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Budowlanego z okre$lonym terminem waznosci, sporzadzenia planu BIOZ)i prawidtowo
sporzgdzonego Szczegdtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robét budowlanych
oraz Wyceny elementdw robdt wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
w sprawie okreslenia metod i sposobu sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

4) zatwierdzenie prawidtowo sporzadzonego Szczegdétowego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego dla ustug wraz z ogdlnym dla robdt budowlanych,
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5) zatwierdzenie prawidlowo sporzadzonego Szczegdétowego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego dla robét budowlanych oraz Wyceny elementéw robét,

6) zatwierdzanie aktualizacji Harmonograméw, o ktérych mowa w pkt 4 5,

7) przed rozpoczeciem robdt (wskazanym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym dla robdt
budowlanych), Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz przekaze dziennik
budowy,

8) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy na etapie projektowania nalezy:
1) wystgpienie do Zamawiajacego o udzielenie petnomocnictwa,

2) aktualizacja Szczegétowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla ustug wraz z ogdlnym
dla robdét budowlanych, na kazde zgdanie Zamawiajgcego terminie 14 dni od jego otrzymania,

3) opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

5) sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz okreslenie obszaru oddziatywania obiektu,

6) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepiséw,

7) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

8) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215),

9) sprawowanie nadzoru autorskiego,

10) zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednie]j specjalnosci,

3. Do obowigzkéw Wykonawcy na etapie wykonywania robét budowlanych nalezy w szczegdlnosci:

1) powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy posiadajgcego niezbedne
uprawnienia budowlane i innych wymogow wynikajgcych z SWZ,

2) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy - jesli
odrebne przepisy wymagajg takiego planu oraz PZJ,

3) przedtozenie Zamawiajgcemu-najpdzniej na 10 dni kalendarzowych przed przekazaniem placu
budowy - planu BIOZ, PZJ ogdlny oraz oswiadczenia o przejeciu obowigzkéw Kierownika
Budowy i 0 sporzgdzeniu planu BIOZ,

4) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robdt usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienia catego terenu budowy i roboét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng,
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6) wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg byé potrzebne podczas wykonywania robdt
podstawowych,

7) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

8) skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu — Kierownikowi Projektu dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i dokonania
komisyjnego odbioru robét — wykonanych zgodnie z PFU w trzech egzemplarzach,

9) realizacja zalecen Wykonawcy ustugi nadzoru i Kierownika Projektu,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp oraz
zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach szczegétowych,

11) udostepnienie placu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze
w okresie realizacji zadania,

12) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystgpig oraz zapewnienie koordynacji wszystkich robét na
placu budowy,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci bagdZz majgtku Zamawiajgcego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

14) strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

15) powiadomienie wiasciwych organéw i instytucji o rozpoczeciu robdét i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

16) powiadomienie wtasciwych organdw i instytucji o wprowadzeniu statej organizacji ruchu wraz
z ich protokolarnym odbiorem przez Urzad Marszatkowski,

17) przedstawienie wystgpien na wbudowane materiaty w terminie 10 dni kalendarzowych przed
ich wbudowaniem i rozpoczeciem robdt,

18) aktualizacja Szczegétowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robét budowlanych,
na kazde zgdanie Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni od jego otrzymania,

19) informowanie Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych: jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego,

20) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, po, oraz w trakcie prowadzonych robot,

21) przedktadanie Inspektorowi Nadzoru informacji na temat liczby osdb oraz liczby i rodzaju
sprzetu na placu budowy. W przypadku powstania zmian nalezy informacje zaktualizowac.
Informacja podlega zatwierdzeniu przez Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wykwalifikowanego personelu, posiadajgcego
odpowiednie umiejetnosci i doswiadczenie. Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru moze wymagac, zeby
Wykonawca usunat lub spowodowat usuniecie kazdej osoby, wiacznie z Przedstawicielem
Wykonawcy jezeli zajdzie taka potrzeba, ktéry pomimo pisemnego upomnienia i uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie nieprawidtowosci / naruszer w nim wskazanych:

1) uporczywie narusza swoje obowigzki stuzbowe lub zachowuje sie nieostroznie,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
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3) nie przestrzega postanowien umowy wraz z wszystkimi dokumentami stanowigcymi jej
integralng czes¢,

4) uporczywie zachowuje sie w sposdb szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony
srodowiska.

§7
Badania jakosci materiatow i robét

1. Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane laboratorium
drogowe. Laboratorium drogowe wraz z wykazem uzywanego sprzetu do badan Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu.

2. Badania i pomiary okreslone w SST, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

3. Zamawiajacy moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktére sg wymagane w SST dla
materiatdéw lub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

4. Jezeli wyniki badan wskazanych w ustepie 3 wykaza, ze: materiaty nie s3 zgodne z wymaganiami
SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych badan ponosié bedzie Wykonawca,
jesli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty badZ roboty sg zgodne z wymaganiami SST oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza zamiane materiatéw przewidzianych do
wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania uprzednio pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatéw jest zobowigzany zajgc¢ na piSmie wtasne stanowisko
w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku, ktdre jest dla Wykonawcy
wigzace.

7. Badania wskazane w ust.3 beda wykonywane kazdorazowo na telefoniczne lub przekazane
e-mailem polecenie wydane przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego w ciggu 3 dni roboczych
we wskazanych miejscach, ilosciach.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu wynikéw badan w terminie 3 dni
(roboczych) od dnia zbadania prébek.

§8
Zasady odbioru

1. Kazdy z odbioréw jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin, miejsce i godzine komisyjnego odbioru, ktére sg dla Wykonawcy
wigzace.

2. Z czynnosci kazdego z odbioréw bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz ewentualne terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

3. Wykonawca (Gtowny Projektant) zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru gotowosé do
odbioru czesciowego/koricowego dokumentacji projektowej w formie pisemnej z jednoczesnym
powiadomieniem w formie e-maila o nim Zamawiajacego.

4. Odbiodr czesciowy dokumentacji jest mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajgcego wszystkich
postanowien o wszczeciu postepowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub/i decyzji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowe] wykonalnosci dla catego
zadania objetego niniejszym zamdwieniem.

11/28




POWIATOWY ZARZAD DROG w P ROZDZIAL I
Mielcu SPECYF;':?WC:QVV:?\E:NKOW POSTANOWIENIA UMOWY
39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a - Zatacznik nr 1

Nr postepowania: PZD.261.30.2022

5. Odbidr czesciowy dokumentacji projektowej nastgpi po zaopiniowaniu dokumentacji przez
Inspektora Nadzoru.

6. Odbidr koncowy dokumentacji bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe lub/i decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j
zrygorem natychmiastowej wykonalnosci dla catego odcinka drogi wojewddzkiej objetego
niniejszym zamowieniem.

7. Wykonawca dostarczy niezbedne dokumenty (opisane w PFU) do odbioru czesciowego/koricowego
do Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru sprawdzi dokumentacje zarédwno pod wzgledem
kompletnosci, jak i zgodnosci z PFU i zapisami umowy. W przypadku stwierdzenia poprawnosci
dokumentacji, Inspektor Nadzoru przekaze jg Zamawiajagcemu wraz z opinia.

8. Zamawiajgcy dokona odbioru czesSciowego/koricowego dokumentacji lub w przypadku
stwierdzenia brakow lub wad zwréci dokumentacje Wykonawcy, informujgc o tym Inspektora
Nadzoru.

9. Gotowos$¢ do odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie wpisywat
w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Inspektora Nadzoru
/telefonicznie lub e-mailem/. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt
w terminie do 2 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora
Nadzoru.

10. Wykonawca (Kierownik Budowy) zgtosi Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do
odbioru czesciowego/technicznego/koricowego w formie pisemnej. Wpis o tym dokonany bedzie
w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem w formie e-maila o nim Zamawiajgcego/
Inspektora Nadzoru. Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé i przedstawié
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

11. Odbioru korncowego dokonuje sie po zakoriczeniu wszystkich robdt sktadajacych sie na przedmiot
umowy i po otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie catego odcinka.

12. Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru technicznego przekaze Inspektorowi
Nadzoru, jednoczesnie informujgc o tym fakcie Zamawiajacego, komplet dokumentéw zgodnie
z art. 57 Ustawy Prawo Budowlane.

13. Zamawiajgcy wyznaczy odbior techniczny tj. termin, miejsce, godzine w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot budowlanych i przekazaniu wymaganych dokumentow.
Zamawiajgcy rozpocznie odbiér techniczny nie pdzniej niz 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru technicznego.

14. Zamawiajgcy wyznaczy odbidr czesciowy/koricowy tj. termin, miejsce, godzine wciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o zakonczeniu robdét budowlanych i przekazaniu wymaganych
dokumentdéw. Zamawiajgcy rozpocznie odbidr czeSciowy/koricowy nie pdzniej niz 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

15. Zamawiajgcy ma prawo przerwaé odbidr czesciowy/techniczny/koncowy jezeli Wykonawca nie
przedstawit prawidtowo przygotowanych wymaganych dokumentéw, co uniemozliwia dokonanie
oceny prawidtowosci wykonanych prac/robot.

16. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
technicznym, koricowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni
chyba, ze w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej. W przypadku braku usuniecia zgtoszonych
wad, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
dodatkowego wezwania (wykonanie zastepcze).
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17. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

18. Zamawiajacy dokona przegladu wykonanych robét w ostatnim miesigcu trwania
rekojmi/gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usuniecia
i odbioru, uwzgledniajgcy wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne.

19. Zamawiajgcy ma prawo dokonywad przeglagdéw wykonanych robdét w catym okresie gwarancji
i rekojmi. W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usuniecia i odbioru,
uwzgledniajgcy wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne. W przypadku braku
usuniecia zgtoszonych wad, Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

20. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§9

Nadzér nad realizacjg umowy

1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
Inspektorem Nadzoru: .......cccccoevevvvneceieinerecree e

1) Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki okreslone w Umowie oraz przepisami prawa.
2) Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do nadzorowania wykonania robdt okreslonych
w Umowie.

3) Zmiana Inspektora Nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

§10
Przedstawiciele Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia:
a) Gtéwnego Projektanta: .......ccceeevveeciieeeciee e ytel v,
b) Kierownika BUdOWY: .......cccovveeiieiiieecieee e, ytel i,

2. Ustanowiony Kierownik Budowy dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy podejmie w tym zakresie decyzje w terminie 14dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdéb
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami
Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia. Zmiana wymaga aneksu w formie pisemne;j.

§11
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem ustug lub
robot (czynnosci) objetych zamodéwieniem, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1320). W szczegdlnosci obowigzek ten obejmuje robotnikdw budowlanych oraz operatoréw
sprzetu. Obowigzek, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na
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stanowisku: Kierownika budowy, Kierownika robét oraz innych oséb petnigcych samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

(Dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych

mowa w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do zgdania przedtozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

-zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg
Inspekcje Pracy.

5. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo:

1) oswiadczenie, ze zatrudnione osoby sg przeszkolone w odpowiednim do rodzaju obowigzkéw
zakresie, posiadajg odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dokumentami, posiadajg aktualne
badania lekarskie i nie majg przeciwwskazan do wykonywania danego zakresu obowigzkow,

2) oswiadczenie, ze osoby wykonujgce prace zostaty przeszkolone w zakresie BHP przy
wykonywaniu ww. roboét.

§12
Podwykonawcy

1. Wykonawca —zgodnie z osSwiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie wykona:

1) bez udziatu podwykonawcow;

2) przy udziale podwykonawcow, w zakresie : ;

3) przy udziale , tj. Podmiotu Udostepniajacego
Zasoby

2. Prace inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami wtasnymi. Jezeli
Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonac przy udziale Podwykonawcéw
innych niz wskazanych powyzej zobowigzany jest zgtosi¢ powyzsze Zamawiajgcemu, zachowujac
procedure okreslong ponizej. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci roboét

i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Wycenie elementéw robdt

(o ktérej mowa w §5 ust. 4 pkt 2) lit. b)) nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli umowa o podwykonawstwo:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) gdy projekt umowy okresla wiekszg wartos¢ wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy niz
wynika to ze zatozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci prac, ktéra ma zostaé¢ wykonana
przez Podwykonawece i jednoczesnie nie zawiera zapisu, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego
w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, ktdre muszg by¢ wprost wskazane w tresci umowy,

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru
robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) umowa zawiera zapisy okreslajgce kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia, kary takie mozna
okreslac jedynie jako kary za zwtoke,

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisania tych umoéw od:
- akceptacji przez Zamawiajgcego projektéw umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane,

- uzyskania i przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

- dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajagcego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za
zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie tych uméw, w terminie 7 dni od ich
zawarcia,

7) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Brak zgtoszenia pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo w terminie 7dni od dnia zawarcia Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.
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8. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

9. Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane

z realizacjg zadania ktére, podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu:

1) Wykonawca, Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamodwienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

2) Zamawiajgcy wymaga aby w umowie o podwykonawstwo byly zawarte w szczegdlnosci
postanowienia odnosnie:

a) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktére ma by¢ powierzone Podwykonawcy,
b) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

c) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokos$¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy,
umowa musi zawieraé zapis, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w stosunku do
Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy, ktdre muszg by¢ wskazane wprost w tresci umowy,

d) terminu zaptaty wynagrodzenia, ktdry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy/ustugi,

e) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

3) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9
pkt 2).

4) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku umoéw, ktéorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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12. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa wyzej. Zamawiajgcy wskazuje
iz termin zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

18. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.

§13
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci z odbioru koricowego/technicznego/ gwarancyjnego/ pogwarancyjnego lub
kontroli przeprowadzonej w okresie gwarancji i rekojmi zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia
wad - dotyczy to wad istotnych. W wypadku wystgpienia wad nieistotnych, Zamawiajgcy
dokona odbioru i wyznaczy termin do ich usuniecia.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie umowne brutto;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zadaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Zamawiajgcy

w razie odstgpienia od umowy moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Jezeli Wykonawca, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub
innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym wymogi technologiczne
oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub od umowy
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odstgpi¢. W tych przypadkach koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

3. W przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktdrej wptyw nie ogranicza mozliwosci eksploatacji
wykonanych elementéw przedmiotu umowy, Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Wykonawcg ustugi
nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje elementdw przedmiotu umowy.
§14
Gwarancja i rekojmia

1. Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ......
miesiecy.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest réwny okresowi udzielonej gwarancji.
Zamawiajgcy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajagce z przepisow
Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarangcji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym przedmiotu
umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krétszego niz 10 dni kalendarzowych.

§15
Umowa ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na witasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowg, o wartosci nie nizszej niz
wynagrodzenie netto wskazane w §4 ust. 1 pkt 2) umowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,
2) odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce

pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z wykonanymi ustugami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Strony uzgadniajg iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdd nastepowac bedzie przez Wykonawce lub
jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w umowie ubezpieczyciela bez udziatu
Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez
osoby trzecie.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczennstwo wszelkich dziatain na terenie budowy, w tym
dziatan Podwykonawcow i ponosi za nie odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.
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§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1 na kwote .....ccoceevcrevnnennne. zt

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

3. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktéorej mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz pieniezna,

to w przypadku zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
zobowigzany, bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego przedtuzenia waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajacy z przedtuzonego terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z przedtuzonego terminu zakornczenia wykonania przedmiotu umowy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

5. W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego robdt zostang stwierdzone usterki/wady,

Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie co najmniej do dnia
wyznaczonego jako termin usuniecia tych usterek/wad. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim
o stosowny okres nalezy réwniez przedtuzy¢ zabezpieczenie stuigce zaspokojeniu roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.

§17
Kary

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien

niniejszej Umowy obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w przedstawieniu koncepcji w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 w wysokosci
1 000,00 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w wykonaniu catego zadania w wysokosci 5 000,00 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia nastepnego po terminie okreslonym w § 3ust. 1;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, technicznym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 5 000,00 zt brutto, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

4) w przypadku braku zaptaty nalezinego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10 000,00 zt brutto za kazdy przypadek,

5) w przypadku nieterminowe] zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysoko$ci 3 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
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6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt brutto-za
kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt brutto - za kazda nie przedtozong kopie umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiane;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5 000,00 zt
brutto - za kazdg umowe o podwykonawstwo, ktdrej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty;

9) z tytutu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace -w wysokosci 5 000,00 zt brutto
za kazdy przypadek; kara moze by¢ naktadana wielokrotnie, réwniez w stosunku do tej samej
osoby (za kazdy dzien niepotwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace);

10) z tytutu nieprzedstawienia do zatwierdzenia szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie, za brak aktualizacji harmonogramow (Szczegétowego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego dla ustug wraz z ogdlnym dla robdt budowlanych/Szczegétowego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robdt budowlanych) w terminie 14 dni od
wezwania przez Zamawiajgcego, w wysokosci 3 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

11) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé¢ Gtéwnego Projektanta na radzie technicznej (etap
dokumentacji projektowej) w wysokosci 10 000,00 zt brutto;

12) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy w wysokosci
5 000,00 zt brutto;

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzield nieprawidtowosci. Za
nieprawidtowos¢ Zamawiajacy bedzie rozumie¢ réwniez, brak odblaskowosci tablic, brak
odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystosci znakéw),uszkodzenia mechaniczne oraz
oznakowanie nie zgodne z zatwierdzona czasowg organizacjg ruchu;

14) za niewykonanie foto rejestracji - w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczac
od terminu okreslonego w PFU,

15) za brak realizacji wszystkich innych zobowigzan okreslonych w umowie i PFU dla ktérych
okreslono termin wykonania, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

16) z tytutu braku zaptaty lub nie terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §21ust.10 w wysokosci 2 000,00 zt
za kazdy przypadek,

17) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 10% wartosci umownej brutto.

POSTANOWIENIA UMOWY

3. Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

4. taczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajagcy moze natozyé na Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 20 % tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

5. Stronom przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajgcego za ewentualne poniesione szkody
przekraczajace wysokos¢ kary umowne;.

6. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
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7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajacy naleznosci z tytutu kar umownych ma prawo potracic¢

z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujagcg muz niniejszego lub innego stosunku
prawnego zawartego z Zamawiajgcym, na co podpisem pod umowaq wyraza zgode Wykonawca.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukornczenia ustug/robét lub innych
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§18
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych/robét, zgodnie z przedstawionym przez niego
harmonogramem rzeczowo-finansowym ustug/robét budowlanych lub nie przystapit do
przejecia terenu budowy w terminie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i zwtoka
w wykonaniu wskazanych obowigzkéw przekroczyta 14 dni,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ustug/roboét
budowlanych, realizacje ustug/robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej Umowy bedzie wykonywa¢ podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony,
zgodnie z niniejszg Umowg Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) Wykonawca realizuje ustugi/roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z warunkami umowy oraz z PFU okreslajgcym przedmiot umowy, pomimo uprzedniego
wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu,
nie krétszego niz 7dni,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci w zakresie
uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

6) zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu zakorczenia
robot okreslonego w umowie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) nastgpi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety limit 10% tacznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 1,

9) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie miesigca od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawierac
uzasadnienie.

3. Jezeli Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych okolicznos$ci uzasadniajgcych

odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnied nie pdzniej, niz
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajgcego, a brak odpowiedzi w tym
terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania

21/28



POWIATOWY ZARZAD DROG w
Mielcu
39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

SPECYFIKACJA WARUNKOW
ZAMOWIENIA

ROZDZIAL II
POSTANOWIENIA UMOWY
- Zatacznik nr 1

Nr postepowania: PZD.261.30.2022

tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien termin, w ciggu ktérego Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien.

§19
Obowigzki stron w zwigzku z odstgpieniem od umowy

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczeristwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét budowlanych, ktéry zostat zatwierdzony przez wtasciwy organ. Przy
przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi sie zgadzac
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj. w szczegdlnosci
poprzez zabezpieczenie w sposéb trwaty przed dostawaniem sie o0séb poprzez
zabezpieczeniem przed dostawaniem sie pojazdéw. W przypadkéow wykopdw wzdtuz pasa
jezdni (lub wzdtuz ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego), nalezy oznakowaé krawedz
wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy pod katem przejezdnosci i bezpieczerstwa ruchu ponosi
Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez Zamawiajgcego.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robét obcigza strone z ktérej winy doszto do odstgpienia od
umowy. W przypadku gdyby koszt obcigzat Zamawiajacego, wynagrodzenie za prace
zabezpieczajgce powinno by¢ obliczone przy uzyciu srednich sktadnikéw cenotwdrczych.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przeja¢ materiaty
budowlane, ktdére zostaty wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu
Umowy (na zamodwienie), co potwierdzi Inspektor Nadzoru. Jezeli materiaty te sktadowane sg
poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany przewiezé je do miejsca wskazanego
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przejecie umowy najmu/dzierzawy
placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wtasnos¢ betonowych elementéw prefabrykowanych w postaci
kostki brukowej, kraweznikéw, opornikdw, obrzezy, elementéw S$ciekowych do montazu
w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatéw betonowych), palet na ktérych sg
sktadowane materiaty, materiatdéw geotechnicznych (geowtdknin, geotkanin, geomateracy itp.,
kruszyw dostarczonych na budowe, materiatéw rozbidrkowych, gruntéw z wykopdw lub innych
materiatdw sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usungé te materiaty z placu
budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy.

6) Zamawiajgcy moze wyrazié¢ zgode na przejecie na wiasnos¢ humusu, ktéry spetnia wymagania
specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany na placu budowy
w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktéry podlega budowie - linie rozgraniczajgce).

7) Decyzje Zamawiajgcego w zakresie punktu 4) — 6)sg dla Wykonawcy wigzgce.

. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty odstgpienia przedtozy

Zamawiajgcemu komplet dokumentacji do odbioru, wedtug stanu nadzien odstgpienia od umowy.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji ze
wszystkimi atestami, certyfikatami, gwarancjami jakosci i gwarancjami producenta itp.

3. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgtoszeniu do

odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajgcy przystapi do procedury odbioru robét.
Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wraz
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z zestawieniem ilosci i wartosci wykonanych robot wedfug stanu na dzien odstgpienia. Protokét
inwentaryzacji robdt potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru
robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robdét musi by¢ dotaczony zatwierdzony przez
Zamawiajgcego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac wykonanych przez Wykonawce.
Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzgdzanemu
na okoliczno$¢ odbioru koncowego.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, postanowienia,
uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe, raporty
(przyrodniczy, srodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej), zatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét budowlanych, ktére byty sporzadzane/
aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji inwestycji, w celu dalszego wykorzystania.

. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza.

. Wykonawca przez okres 60 dni od odstgpienia od umowy zobowigzany na swdj koszt jest do
utrzymywania wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.

. Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie30dni od daty odstgpienia.

§20
Warunki zmiany umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystgpienia:

1) niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwosci
kontynuowania robot (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez niemozliwe do przewidzenia
warunki atmosferyczne nalezy rozumiec¢ utrzymujgce sie przez okres co najmniej 3 dni warunki
odmienne od warunkéw atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym
miesigcu w ostatnich 2 latach, liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

2) z powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej tzn. niezaleznego
i niezawinionego przez Strony losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy
uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: pandemie, epidemie oraz pozar, powddz i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne itp.,

3) przerwy w wykonywaniu umowy z powodu braku personelu Wykonawcy lub jego
podwykonawcdw, wywotanego epidemis,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub witasciwy organ z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie.

5) innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych
Zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg lub wptywajg na wykonanie robot
objetych umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

6) opodzinienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub
przepisbw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce,
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7) opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
opinii lub innych aktéw administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie postepowania
administracyjnego lub innych wigzgcych przepiséw, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania prac projektowych/robét przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sgdu albo organu administracji
publicznej, ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia (ani
w zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z umowy,

9) zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

10) opdznienie Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych z umowy,

11) wystgpienia 0sdb trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktére
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnied wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkdw przytgczeniowych od gestordw sieci,

12) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego Iub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
wstrzymujgce mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, opinii lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

13) wystgpienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

14) wystgpienia awarii na placu budowy, za ktéra odpowiedzialnos$¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

15) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktore miaty
wpltyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) wystapienia okolicznosci wskazanych w § 20 ust. 5.

Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na
termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg
realizacje przedmiotu umowy.

3. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego,

4. Zmiana podwykonawcy - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy
dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkéw w zakresie
nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia przez
dotychczasowy podmiot trzeci. Wraz z wnioskiem o zmiane Wykonawca zobowigzany jest réwniez
przedstawi¢ oswiadczenie podmiotu trzeciego o catkowitym rozliczeniu wynagrodzenia i braku
roszczen w stosunku do Zamawiajgcego, z tytutu robot/ustug dotychczas wykonanych.

5. Zmiany umowy odnoszgce sie do przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:
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1) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
wprowadzonych na polecenie Zamawiajgcego uznanych za nieistotne odstepstwo,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3) koniecznos$¢ wykonania robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
ktdre nie zostaty przewidziane w PFU przekazanej przez Zamawiajacego lub koniecznos¢ ich
wykonania wynika z wad PFU, a profesjonalny i doswiadczony Wykonaweca dziatajgcy z nalezytg
starannoscig nie byl wstanie ich przewidzie¢ i skalkulowaé, w ramach wynagrodzenia
ryczattowego. We wskazanych powyzej przypadkach, w celu ustalenia ewentualnej zmiany
wynagrodzenia strony bedg przyjmowac ceny obliczone przy uzyciu srednich sktadnikéw
cenotworczych. Podstawg do oszacowania wartosci zmiany bedzie kosztorys, sporzadzony na
podstawie Katalogéw naktadéw rzeczowych (KNR).

6. Zmiana termindéw realizacji Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy, mozliwa jest tylko po
wczesniejszym udokumentowaniu ztozenia Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy i okresu rekojmi na w/w okolicznosci.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

8. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. Wniosek musi by¢ ztozony
w terminie umozliwiajgcym jego weryfikacje przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru przed
uptywem terminu realizacji umowy.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.

§21
Prawa autorskie

1. Wykonawca przedtozy oswiadczenie na kazdym etapie przekazywania kolejnych opracowan
projektowych oraz materiatéw, ze posiada prawa autorskie, prawa majagtkowe oraz prawa zalezne
do utworéw w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ktére zostaty
wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utworéw,

2) zezwala Zamawiajgcemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie
z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz
z przerébkami, tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje:

1) z chwilg przekazania poszczegdlnych utwordw, tj. kolejnych opracowan projektowych,
materiatow przez Wykonawce Zamawiajagcemu(do nabycia praw nie wymaga sie uprzedniej
akceptacji Zamawiajgcego przekazywanych utwordw)brak oswiadczenia o ktdrym mowa
w ust. 1 pozostaje bez wptywu na nabycie praw, ktére nastepuje z chwilg przekazania
poszczegdlnych utworow,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:
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— uzytkowania utwordw lub ich czesci na wtasny uzytek oraz na uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadann Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci przekazania utworéw
lub ich czesci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania innych opracowan
projektowych, wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego jako cze$¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie
inwestycyjnym,

— utrwalenia utwordéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci nanosnikach video,
tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

— zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg s$wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach no$nikdw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

— wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

— wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utwordw, nadawania catosci lub
wybranych fragmentéw utwordéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej
przez stacje naziemna,

— nadawania za posrednictwem satelity,

— reemisji,

— wymiany nosnikow, na ktérych poszczegdlne utwory utrwalono,

— wykorzystania w utworach multimedialnych,

— wykorzystywania w catosci lub fragmentéw utwordw do celéw promocyjnych i reklamy,

— wprowadzania zmian i skrotow,

— sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

— publicznego udostepniania utworéw w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

— wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajgcego zwigzanych z inwestycjg
w szczegdlnosci w celu budowy,

— dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerébek w Utworze powstatych w zwigzku
z realizacjag umowy przez wykonawce roboét budowlanych lub aktualizacji przedmiotowej
dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak zmieniong dokumentacja,

— wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do rozbudowy,
przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub
czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub
zmieniona dokumentacja,

— prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majgtkowych na osoby trzecie na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyzej.

3. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy oprawie
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych osdb trzecich, a utwory
przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb. Wykonawca ponosi
wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia
tych wad ujawnione lub mogace sie ujawni¢ w przysztosci w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy.

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
roszczeniem o naruszenie osobistych lub majgtkowych praw autorskich do przedmiotu
zamoéwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Woéwczas Wykonawca
zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez niego
koszty zwigzane z koniecznoscig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, o ktérych
mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego oraz
kosztami obstugi prawnej z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy cigzy obowigzek zwrotu
Zamawiajgcemu kosztow stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sgdowym, z wytgczeniem
z wyfaczeniem ugdd, w tym ugdd sgdowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego, zgodnie z Ustawg o prawach
autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji projektowej przenoszac
na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne obejmowaé bedzie prawo do
opracowania Utworu tj. modyfikowania, dokonywania ttumaczenia, dokonywania adaptacji,
przerébek, tworzenia projektéw na podstawie dokumentacji Utworu oraz do korzystania
i rozporzadzania z powstatych opracowan. Zamawiajacy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji
projektowej do realizowania inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji
zawierajgcej w sobie w catosci lub czesciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

§22
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Sagdem witasciwym do rozstrzygania sporéw powstatych na tle realizacji niniejszej Umowy bedzie
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié¢ bedzie istotne naruszenie postanowien
umowy uprawniajace Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

4. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego na wyrazenie
zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepujg tgcznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

5. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze s$rodkow objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
jest przeznaczony dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

§23

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
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1) gwarancja jakosci,

2) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAIJACY:

WYKONAWCA:
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