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ST-00
WYMAGANIA OGOLNE.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU POPRZEZ DOSTOSOWANIE DO POTRZEB
0SOB Z NIESPELNOSPRAWNOSCIAMI” .
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1.1.2.
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1.1.4.

1.1.5.
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1.2.1.

1.2.2.

Uczestnicy procesu budowlanego:
Inwestor (Zamawiajacy):

Powiat Mielecki
ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora.
Kierownik budowy:

Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Wykonawce.

Nadzér Autorski

Nadzdr Autorski zostanie ustanowiony przez Inwestora.

Wykonawca:

Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Charakterystyka przedsiewziecia.

Zakres robot przewidziany do wykonania wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (Kod

CPV).
NR. ‘ NAZWA KOD CPV
ROBOTY BUDOWLANO-WYKONCZENIOWE
SST-01. POSADZKI FAKTUROWE FON 45432130-4
SST-02. SLUSARKA | STOLARKA 45421100-5
INSTALACJE StABOPRADOWE
45300000-0
SYSTEM SYGNALIACJI POZARU SSP ig:ﬂggg:g
SST-03. DZWIEKOWY STSREM OSTRZEGAWCZY DSO 45314300-4
INTERKOMY POZAROWE 45314000-1
45312100-8
Dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowiaca

podstawe do realizacji robét:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

ISTNIEJACEGO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU POPRZEZ
DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB Z NIESPELNOSPRAWNOSCIAMI, LOKALIZACJA
NA DZIAtCE NR 1685/1, PRZY UL. SEKOWSKIEGO, OBREB EWIDENCYJNY 1-STARE
MIASTO".
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Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacja
umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty s$cisle wedtug
otrzymanej Dokumentacji Projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie,
ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
Projektant przygotuje niezbedne wyjasnienia lub uzupetnienia — wymaga zgtoszenia i
formy pisemne;.

Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
v budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
v" budowle stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
v’ obiekt matej architektury;

budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
v" kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
v’ posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
v uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku
ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego
obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
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powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji; w
przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzagdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng
zezwalajagcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji wykonawczej — nalezy przez to rozumieé wszelkie obliczenia, opisy i
dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez Inwestora, jak rowniez
wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczong dokumentacjg projektowa, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

v" obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

v bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyborédw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.
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organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opftacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robét.

materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych ustalonych przez Inspektora.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej z dopuszczeniem osoby upowaznionej, ktdra
bedzie dziata¢ w imieniu projektanta.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesé¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r . z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot. Bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

nadzorze autorskim - dozorowanie przez Architekta/Projektantéw, majgce na celu
kontrole zgodnosci realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy instrukcji i
wyjasnien w zakresie problematyki zawartej w projekcie. Do kompetencji nadzoru
autorskiego nalezy ponadto dokonywanie zmian w projekcie (w zakresie
niesprzecznym z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe) oraz
akceptowanie zakonczonych robét pod katem ich estetycznej jakosci. Nadzor Autorski
moze by¢ realizowany przez grupe projektantéw upowaznionych przez architekta,
autora projektu i wyznaczonego koordynatora zespotu wielobranzowego.

Nadzdr autorski nie obejmuje sporzadzania dokumentacji, instruowania wykonawcy w
sprawach technologii prowadzenia robdt, sposobu ich zabezpieczenia, oceny
technicznej jakosci robot (wytgcznie ocena wizualna), kontroli wymiarowej,
sporzadzania dokumentacji powykonawczej i innych czynnosci, bedacych w gestii
wykonawecy i nadzoru inwestorskiego oraz uczestnictwa w odbiorach przejsciowych i w
odbiorze koncowym.

Nadzdr Autorski bedzie prowadzony na zlecenie zamawiajgcego.
Inwestor/Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ Nadzér Autorski na kazdym etapie budowy.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub
wspotzalezno$é czynnosci  obstugi, przegladéow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
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Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003. stosowanie
koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym. wyznaczona przez
zamawiajgcego. upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

PROWADZENIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, przepisami,
warunkami pozwolenia na budowe, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementédw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez kierownika budowy w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymaga¢ tego bedzie inspektor nadzoru
inwestorskiego, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia kierownika budowy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajagcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Kierownik budowy zobligowany
jest przekazac¢ geodecie wszystkie niezbedne opracowania projektowe do prawidtowego
wytyczenia obiektéw i budowli. Geodeta zobowigzany jest uwzgledni¢ w wytyczeniu
rozbieznosci zwigzane z zasadg stosowania symboliki graficznej elementéw na
zagospodarowaniu terenu w skali 1:500. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania
zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rGwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Kierownik budowy w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Decyzje inspektora
nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w projekcie wykonawczym ofercie
i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne
niedokfadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez inwestora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji
projektowej. Nadrzednym opracowaniem sg projekty wykonawcze i STWiORB.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Iub opuszczen w dokumentagcji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inwestora lub inspektora,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa.

Jezeli w celu dokonania kompletnych obliczen i rozwigzan techniczno-funkcjonalnych w
projekcie wskazano konkretne nazwy materiatéw, produktéw lub urzadzen woéwczas
nalezy je traktowac jako referencyjne. Nie wyklucza to mozliwosci zastosowania innych
materiatéw/produktéow/urzadzen o réwnowazinych parametrach technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych. W przypadku zamiany urzadzen/produktéw/materiatow
nalezy przeprojektowaé elementy, ktérych ewentualne zmiany dotyczg. Koszt
przeprojektowania ponosi Wykonawca.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia tylko w przypadku gdy zostat okreslony przedziat
tolerancji. Cechy materiatéw muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
W tym celu Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ karty zatwierdzen materiatowych
do akceptacji przez Inspektora celem weryfikacji zgodnosci z dokumentacjg projektows.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

llosci i dtugosci materiatdw przedstawione w dokumentacji przetargowej sg jedynie
podane orientacyjnie i konieczne jest aby Wykonawca wykonat wtasne zestawienia na
potrzeby wyceny Robét.

Karty zatwierdzen materiatowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczaé karty zatwierdzern materiatowych do akceptacji

przez Inspektora lub/i Zamawiajgcego celem weryfikacji zgodnosci z dokumentacjg

projektowg. Wzér kart zatwierdzen materiatowych opracowany zostanie przez

Inspektora lub Zamawiajgcego. Dopuszcza sie dostarczanie kart wraz zatgcznikami droga

elektroniczng po uprzednim uzgodnieniu zasad korespondencji z Inspektorem oraz

pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.

Karta zatwierdzen materiatowych powinna by¢ uzupetniania dodatkowymi informacjami

np. opisy, karty katalogowe itp. ktére umozliwiag w petni weryfikacje zgodnosci ze

wszystkimi parametrami techniczno-funkcjonalnymi zawartymi w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznych. Karta zatwierdzen materiatowych musi zawieraé

m.in.:

Date przedtozenia karty do zatwierdzenia

Nazwe oraz dane inwestora i wykonawcy

Nadany numer i nazwe materiatu (nazwa potoczna, produktowa, kodowa)

Opis materiatu i szczegétowe parametry techniczne umozliwiajgce weryfikacje

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i SST.

e Spis zatgcznikéow (graficznych, rysunkowych, opisowych a takze prébek,
prototypdéw i prébnikéw)

e Uwagiiadnotacje osdb zatwierdzajgcych

e Podpisy oséb zatwierdzajgcych oraz daty zatwierdzenia.
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Odpowiedzialnos¢ projektowa wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania wszelkich zmian projektowych
zwigzanych ze zmianami architektoniczno-budowlanymi. W przypadku zaistnienia
niezgodnosci w dokumentacji wykonawczej, wykonawca jest zobowigzany
poinformowac niezwtocznie o tym fakcie Inspektora.

Propozycje rozwigzan zamiennych.

W technicznie uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zaproponowac
rozwigzania zamienne w stosunku do tych przedstawionych w dokumentacji
projektowej. Propozycje te powinny przedstawiaé wszystkie wynikajagce z nich
konsekwencje, np. koszty, przysztg obstuge, trwatosc, itp. Jezeli propozycja bedzie
zaakceptowana przez Inwestora lub Inspektora, Projektanta, dostawcow medidw,
Wykonawca poniesie koszty wynikajgce z przeprojektowania innych elementow.
Wszelka dokumentacja wykonywana przez Wykonawce dla potrzeb realizacji winna
zostaé sporzadzona wedtug specyficznych wymogdéw przedmiotu przetargu zgodnie z
dokumentacjg dostarczong i zatwierdzong przez Zleceniodawce, w razie potrzeby
posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia formalne oraz by¢ pozytywnie zaopiniowana
przez Inspektora, Projektanta lub Nadzor Autorski oraz dostawcow medidw. Wynikte
koszty opinii, sprawdzenia i weryfikacji przez Inspektora lub Nadzér Autorski ponosi
wykonawca.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora oraz
Nadzor Autorski o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
sprawdzen i analiz pordwnawczych wymaganych przez Inspektora i Nadzér Autorski.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora lub/i Nadzoru Autorskiego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wymagane uzgodnienia
rozwigzan zamiennych z dostawcami mediéw i za przygotowanie wymaganych
projektéw zamiennych i ich uzgodnienie lub zaopiniowanie.

Hierarchia waznosci dokumentdow.

Jezeli uczestnicy procesu inwestycyjnego wydajg dokumenty w formie papierowej i
elektronicznej, dokument w formie papierowej uznaje sie za wazniejszy, chyba, ze
Inwestor lub inspektor zadecyduje inacze;j.

Dokumentacja techniczna (rysunki, dokumenty tekstowe).

Rodzaje i definicje rysunkéw i dokumentéw, do ktérych odwotuje sie niniejszy
dokument podano ponize;j:
v rysunki powykonawcze: rysunki przygotowane przez Wykonawce i dostarczone
Inwestorowi przed przedstawieniem wykonanych robét do odbioru,
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v’ rysunki warsztatowe: rysunki przygotowane przez Wykonawce na potrzeby
realizowania specyficznych robét budowlanych.
Wszystkie rysunki bedg przygotowane przy uzyciu programu komputerowego typu CAD
w formacie DWG lub PLN (dodatkowo w PDF). Kazdy rysunek bedzie miat niepowtarzalny
numer, stosowne adnotacje oraz daty przekazania. Szczegétowy zakres dokumentacji
technicznych, ktére Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Inwestora lub
Inspektora i Nadzér Autorski opisane zostaty w poszczegdlnych specyfikacjach.

Teren budowy.
Charakterystyka terenu budowy.

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej przysztego placu budowy w
celu zapoznania sie z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztow w swojej
ofercie. Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy.
Teren powinien by¢ chroniony przed dostepem oséb niepowotanych. Wykonawca
sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placéw sktadowych,
drég dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie inwestora na dziatce nr 1939/7,
2668/3, 2670/3, obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto.

Przekazanie terenu budowy.

Inwestor (Zamawiajgcy) protokolarnie przekazuje kierownikowi budowy teren budowy
w czasie i na warunkach okreslonych w umowie. W czasie przekazania terenu
zamawiajgcy przekazuje kierownikowi budowy:

1) dziennik budowy

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca
wykona zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie; ogrodzenia terenu i
wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania wejs¢ i przejs¢ dla pieszych, urzadzenia
pomieszczen biura budowy, higieniczno-sanitarnych i socjalnych, oswietlenia,
urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw oraz zapewnienia facznosci telefoniczne;j.
Przez okres realizacji robét budowlanych przebudowywany obiekt budowlany,
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposdb nie pogarszajacy ich stan
techniczny. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, oznakowanie stref
niebezpiecznych, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, znaki
ostrzegawcze, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kierownik budowy bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich reperdéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robdét kierownik
budowy poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposdb ustalony z zarzadzajagcym realizacjg umowy. Kierownik budowy umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o



2.9.4.

2.9.5.

2.9.6.

zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robodt kierownik budowy potwierdzi u odpowiednich
wiladz, ktdre sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Kierownik budowy
spowoduje zeby te instalacje i urzagdzenia zostaty witasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢
przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych lub naziemnych w granicach placu
budowy, kierownik budowy ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg
umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych wurzadzen Iub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu lub innych
opracowaniach graficznych dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robét kierownik budowy jest zobowigzany znad i stosowac sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na wtasny koszt przekaze materiaty uzyskane w czasie rozbidrki dla
uzytkownika obiektu budowlanego. Odpady powstate w toku realizacji robdét zostang
przekazane na sktadowiska, a ich przyjecie poswiadczone kartami przyjecia odpadéw,
ktore przedtozy w trakcie czesciowego odbioru robét. Koszt dostarczenia odpaddéw na
sktadowiska Wykonawce ich sktadowanie obcigza Wykonawce.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy (robdét budowlanych), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie 1z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
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mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikdéw.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajagcy musi
uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszgcymi dokumentami.
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajgcemu realizacjia umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

v’ szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

v’ projektu organizacji i zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Dyrektywny harmonogram robét i finansowania.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac dyrektywny, ogdlny harmonogram robét
opracowany wg wymagan Zamawiajgcego.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt Wykonawca przestawi do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu szczegdétowy harmonogram robdt i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep robdét w
zakresie gtdwnych obiektdw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegétowy harmonogram robédt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym
W umowie.

Plan zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnic, zeby personel budowy nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét. Kierownik budowy jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wpisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.
Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny byé czytelne i
dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez
zarowno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
v’ data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;
v’ dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;
v’ zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjag umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez Wykonawce,
daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdéw robédt;
postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji roboét;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzagdzajgcego realizacjg umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy
daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych;
wyjasnienia , komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikéw robdt;
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych z warunkow klimatycznych;
v dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;
v/ dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia na
budowie;
v’ dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okreéleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;
v wyniki poszczegblnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
v' inne istotne informacje o postepie robét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
kierownika budowy powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie pollecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez kierownika
budowy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzagdzajacy realizacjg umowy jest
takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela Nadzoru Autorskiego.

ASANENENEN
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Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdét, wykorzystujgc opis
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pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.10.1 i 2.10.2, dokumenty
budowy zawieraja tez:

A) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

B) Pozwolenie na budowe;

C) Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;

D) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilno-prawne;

E) Instrukcje Zamawiajgcego oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie;

F) Protokoty odbioru robét,

G) Opinie ekspertéw i konsultantow,

H) Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Zasady prowadzenia narad koordynacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pomieszczenia/lokalu na potrzeby
prowadzenia narad koordynacyjnych oraz do udostepnienia dokumentacji projektowej
w trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych. Wykonawca zapewni lokal na terenie
budowy Ilub w bezposrednim sagsiedztwie, ktdérego powierzchnia zapewni
organizowanie wieloosobowych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
m.in. Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektoréw i Projektantéw. Pomieszczenie
powinno by¢ oswietlone, ogrzewane, wentylowane, a w miare mozliwosci
klimatyzowane. Wykonawca zapewni odpowiednie umeblowanie w zakresie stotu i
siedzisk oraz zasilanie w energie elektryczng na potrzeby przenosnych urzadzen
komputerowych. W trakcie narad koordynacyjnych Inspektor zobowigzany jest do
sporzadzania protokotéw koordynacyjnych oraz listy obecnosci wszystkich
uczestnikdw. Inspektor udostepni wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego
kopie protokotéw. Komunikacja oraz przekazywanie dokumentéw pocztg elektroniczng
jest dopuszczalne pod warunkiem pisemnego porozumienia wszystkich uczestnikéw
procesu inwestycyjnego i udostepnienia adreséw e-mail.

Wytyczne z zakresu Nadzoru Autorskiego.

Wytyczne obowigzujg tylko wowczas gdy inwestor zleci umownie prowadzenie
Nadzoru Autorskiego i poinformuje o tym fakcie wykonawce, a projektant dokona
stosowne] adnotacji w dzienniku budowy o przejeciu obowigzkédw. Nadzér Autorski
moze zostac ustanowiony i wprowadzony na kazdym etapie budowy. Nadzér Autorski
bedzie prowadzony przez Architekta/Projektanta lub upowazniony zesp6t
projektantéw wielobranzowych i koordynatora zespofu projektantéw. Lista oséb
prowadzacych nadzor autorski zostanie przekazana Wykonawcy.

Wymagania ogdlne.

Harmonogram narad koordynacyjnych z zakresu Nadzoru Autorskiego zostanie
ustalony na etapie inwestycji lecz nie czesciej niz raz w tygodniu. Strong w
porozumiewaniu sie z Nadzorem Autorskim ze strony Wykonawcy jest Kierownik
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Budowy. Nie dopuszcza sie korespondencji i przekazywania dokumentéw nie
autoryzowanych przez Kierownika Budowy.

Dostarczanie probek i prototypow.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania prdbek, modeli, prototypow wedle
dalszych ustalen szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Wszystkie probki i prezentacje zrealizowane i dostarczone zostang na koszt
wykonawcy. Zaopiniowane prébek i prezentacji nastgpi protokotem.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robot budowalnych i wykoriczeniowych pod
Scistym nadzorem autorskim wedle dalszych ustalen szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
Informacje ogdine.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora lub nadzoru inwestorskiego nastepujgcych
dokumentow:

v Rysunki robocze lub warsztatowe

v Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

v Dokumentacja powykonawcza

v' Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

v’ Atesty, deklaracje, certyfikaty
Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwg przedmiotu zamodwienia. Przedktadane dane winny by¢ na tyle
szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$é z dokumentami wchodzgcymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad
koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

Rysunki robocze i warsztatowe.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych Dokumentacja Projektowa przewiduje
przedtozenie rysunkdw roboczych, warsztatowych, obliczen, opisdw lub innych
dokumentacji technicznych nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
nie zostang przedtozone do zatwierdzenia przez Inspektora. Inspektor sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Ponadto, dokumentacja projektowa przewiduje dostarczanie przez Wykonawce
dokumentacji technicznych autoryzowanych przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawniania lub doradcéw technicznych w zaleznosci od wymagan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentdéw nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedkfada do
sprawdzenia i zatwierdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w
formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktére nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (4)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznym. Rysunki robocze
beda przedktadane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
roboczych elementéw i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki
sposdb, aby Inspektor otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby modgt poza
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przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych
powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:
Nazwa inwestycji:
Nr umowy:
llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omodwione jest dane
urzadzenie, materiat lub element

v’ Data przekazania
O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze lub warsztatowe sktadane
bedg przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zamawiajgcy w uzasadnionych przypadkach, moze wymagad
sprawdzenia, weryfikacji i akceptacji sktadanych dokumentéw przez Nadzdr Autorski.

ASASRNENENENRN

Dokumentacja fotograficzna.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonywania szczegétowej dokumentacji
fotograficznej, ktdra bedzie dokumentowac postep robét oraz ich jakosé i estetyke
przez okres catej inwestycji. Dokumentacja fotograficzna bedzie raportowana i
przekazywana nie rzadziej niz raz w tygodniu do Inspektora na nosnikach
elektronicznych CD, DVD lub USB.

Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdét w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez
Inspektora oraz Zamawiajgcego.

Dokumentacja powykonawcza.

Kierownik budowy odpowiedzialny bedzie za przygotowanie dokumentacji
powykonawczej. Na biezgco nanosi wszelkich zmian w projekcie budowlanym. Zmiany
te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych.
Kierownik budowy winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjay umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robédt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
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poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang

uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za

wykonane roboty przekraczajgce poziom 50% zaawansowania. Wszelkie braki

stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach

zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych

po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjag umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé¢ m.in. nastepujgce informacje:

a) Strona tytutowa zawierajgca:  tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

b) Spis tresci

c) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy

d) Gwarancje producenta

e) Wykresy i ilustracje

f) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

g) Dane o osiggach i wielkosci nominalne

h) Procedura rozruchu

i) Wiasciwa regulacja

j) Procedury testowania

k) Instrukcje instalacyjne

I) Zasady eksploatacji

m) Instrukcja wytgczania z eksploatacji

n) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

o) Srodki ostroznosci

p) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

g) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

r) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

s) Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéow
sterujgcych i alarmowych

Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddéw sterujgcych i

oswietleniowych. Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia,

uktaddw sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

Kontrola jakosci robét.
Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
v’ organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
v’ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
v’ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
v wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,
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v system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

v wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),
v’ sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

v’ wykaz maszyn i urzadzeA stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob i
procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét.

Zasady kontroli jakosci robot.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedy tak powaine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i
robét ponosi Wykonawca.

ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY (tylko w przypadku gdy umowa przewiduje).

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robdét budowlanych z dokumentacjg projektowg, warunkami
pozwolenia na budowe, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ zamawiajgcemu
na placu budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

WYROBY BUDOWLANE | URZADZENIA.
Zrédta uzyskiwania wyrobéw budowlanych i urzadzen.

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urzadzenia do
instalowania w trakcie wykonywania robdot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego wyrobu budowlanego przewidywanego do
wykonania robot budowlanych kierownik przedtozy szczegétowa informacje o zrddle
produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobéw budowlanych wraz z dokumentem
dopuszczajgcym ich stosowanie w budownictwie do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejs partii wyrobdéw
budowlanych z danego Zrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z
tego irdodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania deklaracji zgodnosci lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego Zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wiagczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrdodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
inspektorowi  nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i
jakos¢ odpowiada Wykonaweca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet
wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontrola wyrobéw budowlanych (materiatéw) i urzagdzen.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
wyroby budowlane i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z projektem
budowlanym i wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania préobek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujace warunki:

v W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

v’ Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone
dla realizacji robét.
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Deklaracje zgodnosci wyrobow budowlanych (materiatéw) i atesty urzadzen.

Kazda partia wyrobéw budowlanych dostarczona na budowe musi posiada¢ deklaracje
zgodnosci. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci wyrobow budowlanych
inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia posiadajgce deklaracje
zgodnosci producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Wyroby budowlane posiadajgce deklaracje zgodnosci, a urzadzenia - wazng legalizacje,
mogg by¢ badane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
wyrobow budowlanych i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajagce wymaganiom projektu
budowlanego.

Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne z
projektem budowlanym i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi oraz ofertg musza
by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego pozwoli kierownikowi budowy wykorzystaé te materiaty do innych robdt
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢
odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem wyrobéw
budowlanych (materiatdow), ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawad sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych (materiatéw) i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby wyroby budowlane i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywacd ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy
zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen
beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzagdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie wyrobow budowlanych (materiatéw) zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku wyroby budowlane lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora
nadzoru inwestorskiego przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej,
jesli wymagane jest badanie wyrobu budowlanego lub urzadzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem



typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robotach, Wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

TRANSPORT.

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg
one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacd na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci wyrobow
budowlanych prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p.
2.15. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci inspektor nadzoru inwestorskiego
moze zazada¢ od kierownika budowy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobdéw
budowlanych oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyrainych przepiséw inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjag umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty
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prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Pobieranie prébek.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez kierownika budowy do badan wykonywanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, kierownik budowy powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania kierownik budowy przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat kierownikowi budowy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptynac ujemnie
na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robodt
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatéw. Kierownik budowy bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda
mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca. Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
wyrobow budowlanych u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajgcy
realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikdw badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sq niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdét z projektem
wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku



8.2.

8.3.

9.1

catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang
poniesione przez Wykonawce.

OBMIARY ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru
robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdét lub gdzie indziej w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajgcego realizacjia umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed
czesciowym i konicowym odbiorem robdt, a takie w przypadku wystgpienia dtuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar roboét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

ODBIORY ROBOT.
Zasady odbioréw robét okresla umowa.
Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

AN NI N NI N
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Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego elementu robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
inspektor nadzoru.

Odbidr koncowy.
Zasady odbioru koricowego roboét.

Odbidér koncowy polega na ocenie zgodnosci wykonanych robdét budowlanych z
projektem budowlanym, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe, ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét i zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz ich jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koricowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Odbiér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w skitad
ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego, Uzytkownika, Wykonawcy, Projektanta i
kierownika budowy, z udziatem inspektora nadzoru i zaproszonych ekspertéw . Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdét z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i

wykonczeniowych lub wykonania robdt z wadami komisja przerwie swoje czynnosci i
odméwi odbioru do czasu usuniecia wad.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



9.4.2

9.4.3

9.4.4

10.

10.1.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koricowego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty (ich wykaz okresla Zamawiajacy):
v' dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét wraz z pomiarami

v powykonawczymi powierzchni budynku,

v geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

v kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

v’ szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

v’ protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

v’ protokoty odbioréw czesciowych,

v’ recepty i ustalenia technologiczne,

v’ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

v" wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZ)),

v deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych wyrobdw
budowlanych (materiatéw), certyfikaty na znak bezpieczerstwa

v’ zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

v rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja odmowi odbioru robdét do czasu
usuniecia brakow.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robodt
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér przed uptywem okresu rekojmi.

Odbiér przed uptywem okresu rekojmi polega na protokdlarnym stwierdzeniu usuniecia
wad, ktére ujawnity sie w tym okresie.

Odbidr ostateczny przed uptywie okresu gwarancji.

Odbidr ostateczny robdt przed uptywem okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. "Odbiér koricowy robét".

PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady pfatnosci za wykonanie robét okresla umowa.
Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest ich wartos¢ ustalona przez
Wykonawce na podstawie stanu zaawansowania - ilosci wykonanych jednostek i ceny
jednostkowej w kosztorysie ofertowym, wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
i potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



Cena wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla przedmiotu zamoéwienia w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczattowego beda
obejmowad:

v
v

v
v
v

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

10.1.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

v
v

v
v
v
v

v

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

10.1.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

v

v

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

10.1.3 Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

v
v

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.1.4 Obowijzujace wynagrodzenia ustalone bedzie w formie ryczattu i powinno
obejmowac 100 % kosztow realizacji:

AN N N N N N N VRN

koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi,
koszt organizacji placu budowy,

koszt utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu,
koszty ubezpieczen,

koszty uzgodnien, opinii, niezbednych badan i odbioréw,

optaty za dozér, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy,

koszty zuzycia medidw: pradu, wody i energii cieplnej,

koszty szkolen obstugi,

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

koszty wykonania instrukcji uzytkowania,

inne koszty konieczne do poniesienia.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

W przypadku Norm, Przepiséw, Instrukcji lub Ustaw wycofanych nalezy stosowac
dokumenty zastepujace.

11.1. Ustawy podstawowe.



11.2.

11.3.

e Ust.zdn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (ze zmianami).

e Ust.zdn. 29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych (ze zmianami).

e Ust.zdn. 16.04.2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

e Ust. z dn. 24.08.1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
p0z.1229)

e Ust.zdn. 21.12.2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 pdzin. zm.)

e Ust. Z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62,poz. 627 z pdzn.
zm.)

e Ust. Zdn. 21.03. 1985r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086)

Rozporzadzenia podstawowe.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.Nr 202, poz. 2072)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzagdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. (tom |, Il,
11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i normatywami. Wykonawca jest

zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek

sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
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SST-01
POSADZKI FAKTUROWE FON

analogia do kod CPV 45432130-4

WSTEP.
Przedmiot specyfikacji technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
robot posadzkowych w temacie ,Zmiany sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku
Starostwa Powiatowego w Mielcu poprzez dostosowanie do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami".

Zakres stosowania SST.

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robét objetych SST.

Roboty obejmujg wykonanie fakturowych oznaczen nawierzchni FON:
e posadzek strukturalnych z ptytek tworzywowych,
e oznakowania krawedziowego stopni.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST-00
"Wymagania ogdlne".

Podtoga - element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptytg utworzong z
jednej lub kilku warstw, ktérej gérna powierzchnia, zwana "nawierzchnig', jest plaska i
przystosowana do tego, aby mogt sie po niej odbywac ruch ludzi lub sSrodkéw transportu
poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotow i sprzetu. Zasadniczymi cze$ciami
sktadowymi podtogi s posadzka i podktad podtogowy.

Posadzka - wyktadzina bedgca wierzchnig warstwg podtogi i stanowiaca jej zewnetrzne
wykonczenie.

Podktad podtogowy — dolna czes¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyrownujgca
podtoze lub tez stanowigca zesp6t elementéw budowlanych, ktérego zadaniem jest
przeniesienie na podtoze podtogowe sit skupionych dziatajgcych na nawierzchnie w postaci
obcigzenia ciggtego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00."Wymagania ogdlne"

Przed przystgpieniem robét wykonawca winien przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora i Nadzér Autorski prébki wszystkich ptytek min. 2 producentéw.
Zatwierdzeniu podlegajg takze listwy wykonczeniowe i dylatacyjne oraz kolorystyka
fug.



Wykonawca winien w zakresie wtasnego doswiadczenia przewidzie¢ naddatek
uwzgledniajacy docinki oraz mozliwos¢ wystgpienia wadliwych ptytek. Ponadto,
wykonawca zapewni naddatek dla kazdego rodzaju nawierzchni strukturalnej w iloSci
min. 10 szt. ptytek, zapakowanych w oryginalne pudetka producenta. Naddatek
zostanie przekazany protokolarnie w trakcie odbioru robét, a jego przechowywanie na
okres gwarancji zapewni Inwestor.

2. MATERIALY.
2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow.

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST-00."Wymagania ogdlne"
Ptytki posadzkowe i scienne muszg pochodzi¢ od jednego producenta i stanowié
kolekcje.

2.2 Materiaty posadzkowe:
2.2.1. Faktura ostrzegawcza.

Fakture zastosowac na poczatku i zakonczeniu stopni schodowych. Oznakowad na catej
szerokosci uzytkowej biegu. Odsuniecie od krawedzi stopni 50 cm.

Mata kompozytowa w kolorze z6ttym z fakturg koputek. Szerokos¢ maty 40 cm, dtugosc ok 80-
90 cm, grubos$¢ rdzenia maty max. 5 mm.



Alternatywnie / rGwnorzednie:

Mata kompozytowa w kolorze z6ttym z fakturg koputek Scietych, utozonych w rzedach pod
katem 45 stopni do kierunkdw ruchu. Wymiary modutowe maty 30 x 30 cm, grubos¢ rdzenia
maty max. 5 mm, grubos¢ catkowita max 0,78 mm.

2.2.2. Faktura kierunkowa.

Mata kompozytowa w kolorze z6ttym z bruzdami podtuznymi — 4 pasy. Szerokos¢ maty 22 cm,
dtugosc ok 80 cm, grubosé¢ rdzenia maty max. 5 mm



Alternatywnie / réwnorzednie:

Mata kompozytowa w kolorze z6ttym z bruzdami podtuznymi. Wymiar modutu maty 30x30 cm,
grubosé rdzenia maty max. 5 mm, catkowita wysokos¢ max. 0,78 mm.

2.2.3. Faktura uwagi.

Mata kompozytowa w kolorze z6ttym z wyniesionymi kwadratami. Wymiary maty 40 x 40 cm,
grubosé rdzenia maty max. 5 mm

Alternatywnie / réwnorzednie:



Mata kompozytowa w kolorze z6ttym z wyniesionymi koputkami, utozonymi w rzedach
rownolegtych i prostopadtych do kierunku ruchu. Wymiary maty 40 x 40 cm, grubos¢ rdzenia
maty max. 5 mm, catkowita wysokosé max. 0,78 mm.

2.2.4. Oznaczenie krawedzi stopni.

Zaprojektowano kontrastowe oznaczenie krawedzi stopni w oparciu o zasady:

e krawedzie pierwszego stopnia schodéw w gére i pierwszego stopnia schodow w dét,
napowierzchni poziomej i pionowej, nalezy oznaczy¢ pasem o szerokosci nie mniejszej
niz 0,05 m, w kolorze kontrastujgcym z kolorem posadzki — kolor 26tty. Warunek dotyczy
takze biegdéw ze spocznikami.

e naschodach terenowych przed budynkiem nalezy oznaczy¢ wszystkie trzy krawedzie.

Schody terenowe:

Na schodach zewnetrznych zastosowac naktadki antyposlizgowe katowe wykonane z laminatu
poliestrowo-szklanego w kolorze z6ttym, o wymiarach 55x55 mm, grubo$¢ 4 mm. Przed
montazem nalezy dokonaé naprawy uszkodzen ptyt kamiennych poprzez wypetnienie ubytkéw
masa klejowa, mrozoodporng. Ewentualne odspojenia ptyt stopnicowych i podstopnicowych
nalezy naprawic, wszystkie noski zeszlifowac.

Schody wewnetrzne:

Na schodach wewnetrznych zamontowac listwy aluminiowe, katowe 70x30x1200 mm,
lakierowane w kolorze z6ttym z warstwg antyposlizgowa. Listwy montowaé mechanicznie jako
nakfadka na wyktadzine dywanowag stopni. Listwy montowac jako pojedyncze moduty, nie
dopuszcza sie tagczenia z kawatkow.



2.2.1 Wyroby do klejenia ptytek fakturowych.
Do klejenia ptytek nalezy stosowal klej metakrylowy w skfad, ktérego wchodzi baza i
utwardzacz.
3. SPRZET.
3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00.,Wymagania ogdine"
3.2 Sprzet do wykonania robét.
Prace nalezy wykonacé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.
4. TRANSPORT.
4.1 Wymagania ogodlne dotyczace transportu.
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogélne"
4.2 Transport materiatéw.

Materiaty posadzkowe nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem i wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 O0Ogdlne zasady wykonania robét.

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w ST-00 "Wymagania
ogllne"

5.2 Klejenie ptytek fakturowych i naktadek.

Przewiduje sie przyklejanie mat tworzywowych do nastepujacych nawierzchni:
Kostka betonowa — chodniki

e Ptyty granitowe — schody terenowe

e  Plytki gresowe szkliwione — posadzka holu wejsciowego

e  Ptytki gresowe — korytarz pietra

Przed rozpoczeciem klejenia nalezy bardzo doktadnie odkurzy¢, oczyscic i wysuszy¢ podtoze.
Na pietrze nalezy wycig¢ fragmenty wyktadziny dywanowej, klejonej do posadzki.



8.2

8.3

8.4

Uzywajac elektrycznego mieszadta, bardzo doktadnie wymieszac suchg jeszcze mase kleju, aby
rownomiernie rozprowadzi¢ krzemionke, ktéra podczas magazynowania osiada na dnie. W
przeciwnym razie moc kleju moze zosta¢ pogorszona.

Wsypac cato$¢ utwardzacza do pojemnika z zywicg i mieszac przez kilka minut mieszadtem
elektrycznym, az do uzyskania jednolitej konsystencji.

UWAGA: Faza polimeryzacji zaczyna sie natychmiast po potaczeniu utwardzacza z zywica.
Szybkos¢ zachodzenia tej reakcji jest zmienna w zaleznosci od temperatury otoczenia (15-20
minut przy 200C). Dlatego tez przy wyzszych temperaturach otoczenia zaleca sie podzielenie
zywicy i utwardzacza na dwie czesci, po to aby otrzymac jednorazowo mniejszg ilos¢ kleju i
wiecej czasu na manipulowanie nim.

Po doktadnym wymieszaniu zywicy i utwardzacza wytozy¢ odpowiednig ilos¢ kleju na
wyznaczong uprzednio powierzchnie (zuzycie kleju zalezy od rodzaju podtoza). Rozprowadzié i
wyrownac klej za pomocy pacy zgbkowanej, az do uzyskania jego rownej i jednolitej warstwy.
Odczekad az do catkowitego stwardnienia kleju.

KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne"

OBMIAR ROBOT.
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. 1l0$¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
Rodzaje odbiordow.

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - przygotowanie podtozy,
e odbidr wstepny,
e odbidr korncowy.

Odbiér techniczny.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla podtég i posadzek.
Ponadto przy odbiorze robét nalezy sprawdzié:
e zgodnosc¢ zastosowanych materiatow ze specyfikacja,
e prawidtowos¢ doboru materiatéw oraz zachowania wzoréw zgodnych z projektem,
e dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiatow do stosowania w
budownictwie,
e protokoty sprawdzenia stanu podfoza.

Odbiér materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem w oparciu o karte
zatwierdzen materiatowych i zatgczone dokumenty. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materiatow nalezy przy odbiorze robot zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami
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PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ptatnosc¢ zgodnie z warunkami umownymi.

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum.
Wymagania

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, Klasyfikacje,
wiasciwosci PN-EN 1SO 105-45-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

SST-02
SLUSARKA | STOLARKA

kod CPV 45432130-4

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru Slusarki aluminiowe i stalowej oraz stolarki PCV dla projektu pt.
»Zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego w
Mielcu poprzez dostosowanie do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami” .

Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

e montazu slusarki aluminiowej otworowej

e montazu stolarki drewnianej otworowe;j

e montazu wytazu dachowego

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji technicznej /
warsztatowej zawierajgcej opis wybranego sytemu, obliczenia statyczne autoryzowane przez
osobe z uprawnieniami, rysunki i detale profili, obrobek oraz zasady kotwienia. Ogdlne
wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Materiaty.
Zatozenia do Slusarki aluminiowej.

Konstrukcja z profili aluminiowych (profile zimne) lakierowane w kolorze RAL 7016. Zawiasy
w ilodci min. 3 szt. na skrzydto. Szklenie pojedyncze float, szkto bezpieczne 02 i P4A.
Obustronne klamki i szyld na zamek atestowany. Dla drzwi nalezy spetni¢ wymagania
odpornosci pozarowej i dymoszczelnosci na poziomie EI30s,, Pozostate wymagania zgodnie z
rysunkiem zestawienia slusarki.

Zatozenia dla stolarki drewniane;.

Konstrukcja drewniana ramowa + HDF, skrzydto ptaskie w okleinie CPL HQ 0,7 w kolorze
drewnopodobnym (dostosowac do istniejgcych)

Oscieznice regulowane dla muréw o gr. 17-60 cm w okleinie CPL HQ 0,2. Pozostate
wymagania zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

Samozamykacz.

Dla wszystkich drzwi nalezy zastosowa¢ samozamykacz z szyng $lizgowg o
nastepujgcych parametrach:

e Atest dla drzwi przeciwpozarowych i przeciwdymowych

e Technologia ,,cam-motion”

e Zmienna regulacja sity zamykania EN 1-5

e Szybkos$¢ zamykania 120°-0°(

e Predkos¢ zatrzaskiwania

e Termodynamiczne zawory dla statej wydajnosci,

e  Whbudowana funkcja BC (back-check),

o Zgodnos¢ z normg EN 1154 (rozmiar 1-5)

e Zgodnos$¢ wymagan dla budynkéw bez barier (DDA/CEN TR 15894)

e Kolor srebrny (satyna)

Samozamykacz - forma | stylistyka zgodnie z ponizszym obrazkiem:

Dla drzwi drewnianych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ instalacji szyny w obrebie
obudowy drewnianej osciezy.



2.4. Wymiana wytazu dachowego.

Wymianie podlega istniejgcy wytaz stropodachu, ktéry nie posiada wymaganej
odpornosci ogniowej. Rewizja i drabina wytazowa zlokalizowana jest w
pomieszczeniu socjalnym na pietrze.

Zaprojektowano klape rewizyjng o odpornosci ogniowej EI30, o nastepujgcych
parametrach:

e otwieranie klapy na zewnatrz wspomagane sprezynami gazowymi 2 szt. +
blokada awaryjnego otwarcia skrzydta (blokada ASP), zawiasy, rygiel
obrotowy lub klamkowy,

e wymiarach swiatta otworu min 80x80 cm,

e wysokos¢ kotnierza (podstawy) 20 cm z blachy zewnetrznej nosnej
ocynkowanej gr. 1,5 mm oraz wewnetrznej (obudowa izolacji termicznej)
gr.0,5 mm

e wspotczynnika przenikania ciepta skrzydta Uo < 0,35 W/m2K (izolacja z wetny
mineralnej twardej)

e oscieznica, ktdra taczy skrzydto z podstawg z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm
z przektadka termiczng

e skrzydto z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm na szkielecie no$nym z profili
ksztattowanych o $ciankach gr. 2 mm, wypetnienie skrzydta materiatem o
izolacyjnosci termicznej i ogniodpornej

e powioka lakiernicza RAL 7016

e reakcja na ogien NRO

e hydroizolacyjnosé,

e szczelnos¢ na przenikanie powietrza (uszczelka EPDN)

e podstawa
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Sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwag to jest spetniajgcg wymagania SST jakosci robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng na jakos¢ wykonywanych robdt. Materiaty przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00,, Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robét.
Prace przygotowawcze.

Wszelkie prace w zakresie objetym niniejszg specyfikacja muszg by¢ poprzedzone
wykonaniem stosownej dokumentacji warsztatowej, ktdra podlega uzgodnieniu z
projektantami i Inspektorem nadzoru. Dokumentacja ta poza rozwigzaniami systemowymi
musi uwzgledniac obliczenia statyczne (firmowane przez osobe z uprawnieniami) i wszelkie
elementy moggce mie¢ wptyw na inne czesci obiektu jak réwniez podlegajace bezposredniej
ocenie estetycznej i techniczne;.

Dostarczone przez wykonawce w postaci rysunkéw technicznych, instrukcji, opisy graficzne i
techniczne konstrukcji przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz
zamocowania jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Nadzor
Autorski.

Zasady ogolne.

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i
dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z
zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wtasnym ciezarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czesci otwieranych, powinny by¢ fatwo
dostepne i rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

Montaz.

Pofaczenia elementéw aluminiowych lub z pcv z przylegajacymi elementami budowli za
pomocg kotew nalezy wykonac w sposdb umozliwiajgcy przejmowanie ruchéw bryty budowli
i elementéw budowlanych bez przeniesienia powstajacych obcigzen na aluminiowe lub pcv
elementy konstrukcji. Montowane elementy aluminiowe lub pcv konstrukcji muszg leze¢ w
jednej ptaszczyznie. Poziome ptaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedtug oznakowan
naniesionych przez zleceniodawce na kazdym pietrze budowli. Sruby kotwigce wykona¢ jako
niewidoczne, maskowane zaslepka tworzywowsa.

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace ztacz.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych potaczen z
budowlg i zamocowac je do konstrukcji.
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5.6.

Elementy mocujgce ztacz - jak wkrety i sworznie - muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.
Stosowane elementy taczace (ztgczne) wykonane ze stali zwyktej muszg zosta¢ ocynkowane.
Wszystkie potgczenia z budowlg muszg spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli.
Oznacza to koniecznos¢ uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdZzwiekowej i
przed wilgocig oraz ruchu spoin. Wbudowanie elementéw i segmentéw metalowych moze
nastgpic¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac elementy nosne budynku. Zakotwienia
elementdow i segmentéw metalowych w budynku nalezy dokonywac w taki sposéb, aby byty
zapewnione pewne przenoszenie sit na elementy nosne budynku. Szklenie elementéw moze
nastgpic po ich catkowitym zamocowaniu umozliwiajgcym obcigzenie szybami.

Uszczelnienie potaczen z brytg budowli.

Do tego celu nalezy stosowac odpowiednie profile uszczelniajgce wykonane z EPDM. Jakos¢
(cechy), wymiary oraz ksztatt profili uszczelniajgcych musi odpowiadac przewidywanemu
celowi ich zastosowania. Elastycznos¢ w zakresie wystepujgcej temperatury musi by¢ zgodna
z wymaganiami. Uszczelnione pofaczenia z budowlg nalezy utrwali¢ przez zastosowanie
trwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie
panujgcej temperatury tak szczelnie przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementéw
konstrukcji i budowli, ze przy dopuszczalnym rozszerzeniu elementéw budowlanych i
konstrukcyjnych nie moze nastgpic jej oderwanie od powierzchni przylegania. Profile
wykonane z PVC nie mogg stykac sie z masami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin
pomiedzy konstrukcjg i brytg budowli za pomocg mas trwale plastycznych nalezy postepowad
Scisle wedtug wytycznych producentéw mas. Przy uszczelnianiu potgczen pomiedzy oknami
oraz elementami fasad i brytg budowli za pomoca folii uszczelniajgcych nalezy postepowac
Scisle wedtug wytycznych producentéw. Jezeli uszczelnienie takie wykonuje sie przez
przyklejanie folii, to nalezy przedtem usungé¢ ewentualne zanieczyszczenia i materiaty obce z
powierzchni klejonych. Nalezy przy tym przestrzegaé wytycznych producentéw folii.

Spoiny i potaczenia.

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad slusarki aluminiowej muszg posiadad rozwigzania
zapewniajgce catkowite zabezpieczenie w zakresie:

e Hydroizolacyjnosci

e Szczelnosci na podmuchy

e Szczelnosci dzwiekowej

e szczelnosci ogniowej

Zabezpieczenia czasowe.

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych zabezpieczen (
np. elementéw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie nie moze by¢
wykonane w koncowej fazie, jak réwniez elementéw delikatnych z uwagi na zastosowane
materiaty lub obrébke wykoriczeniowg), jak rowniez przywrécenia do pierwotnego stanu
elementéw budowlanych lub ich czesci, w wyniku powstatych uszkodzen. Wykonawca w
ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzacych w sktad jego prac, jak
rowniez dokona usuniecia gruzu powstatego w czasie realizacji praci usunie wszelkie
zabezpieczenia czasowe.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00,, Wymagania ogélne”.
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Kontrola jakosci robét.

Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestaw elementéw $lusarki aluminiowej i
PCV jak rowniez poszczegdlne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych
elementdéw z dokumentacjg projektowsg jak réwniez z dokumentacja warsztatowg, w zakresie
oceny estetycznej jak réwniez oceny technicznej prawidtowosci wykonania. Szczegdlnej
kontroli podlega jakos¢ powtok malarskich, ich jednorodnosé oraz staranno$¢ wykonania
detali i obrébek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania
czesci ruchomych, sprawdzenie i regulacje luzéw na stykach skrzydet otwieranych i oscieznic
oraz czesci poszczegolnych uktadéw otwierania i zamykania. Kontroli podlega stan uszczelek
miedzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek widocznych jak rowniez ogdlny
wyglad wykonczenia elementu.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00,, Wymagania ogdlne”

Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest: m?2
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-00,, Wymagania ogdlne”.

Odbidr robot.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru koricowego wg
zasad podanych powyzej. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00,, Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci.

Ptatnos¢ dokonywana jest na podstawie umowy.
Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST-00,, Wymagania ogdlne”.

Przepisy zwigzane.

= PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

= PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

= PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklone klasy 0i OT. Ogdlne wymagania i badania

= PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

= PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

= PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

= PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca

= PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny

= BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

= BN-82/6118-32 Pokost Iniany

= PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania

= PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania

= BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

= PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

= PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.





