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ROZDZIAL ll. POSTANOWIENIA UMOWY — ZALACZNIK NR 1

WzZOR UMOWY

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym
opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019
roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2024 poz.1320) zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

Nazwa nadana przez zamawiajgcego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 153R od km 0+480 do km 0+560

w miejscowosci Czermin;

Mielec, dnia 19.05.2025r.
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UMOWA Nr.PZD.262. ..... .2025

zawarta w dniu ......cceeeene. w Mielcu pomiedzy:

Powiatem Mieleckim, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506 — Powiatowym
Zarzagdem Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, reprezentowanym przez:

Pana Kazimierza Gacka — Staroste Powiatu Mieleckiego oraz

Pana Jacka Krzyzewskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu dziatajgcego
z upowaznienia Zarzadu Powiatu Mieleckiego,

przy kontrasygnacie Pani Anny Adamczyk — Dyrektora Centrum Obstugi Jednostek Powiatu Mieleckiego
dziatajgcej z upowaznienia Skarbnika Powiatu Mieleckiego,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:
Lo
2. et nr s
zwanym dalej Wykonawca,

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej tgcznie Stronami, a kazde z osobna Strona.

Po przeprowadzeniu i rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2024 poz.1320) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, ogtoszonego dnia
.......................... r., pomiedzy Stronami zostata zawarta Umowa nr ......................, zwana dalej Umowg, o
nastepujacej tresci:

§1. Przedmiot umowy i zasady wspétpracy

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przewidzianych w Umowie robét objetych zadaniem
pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 153R od km 0+480 do km 0+560 w miejscowosci
Czermin, zwanych dalej Przedmiotem umowy wedtug ustalonego Kosztorysu umownego,
stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy, oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, zwanych dalej ,STWIORB”, stanowigcych Zatgcznik nr 2 do Umowy, oraz
udzielenia na wykonane roboty rekojmi za wady oraz gwarancji za wynagrodzeniem ustalonym
na podstawie Oferty wedtug zasad okreslonych Umowa.

1.2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdlnosci do przekazania terenu objetego
robotami oraz dostarczenia dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianych w Umowie robdt, ich odebrania oraz zaptaty wynagrodzenia.

1.3. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

§2. Okres wykonywania Umowy

2.1. Termin wykonania zamdwienia wynosi: 90 dni liczac od dnia zawarcia umowy.

2.2. Termin wykonania Umowy ustala sie na okres od daty zawarcia Umowy do dnia dokonania
zgtoszenia zakonczenia robét przez Wykonawce, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Rozpoczecie robét przez Wykonawce nastgpi najpdzniej w ciggu 10 dni po przekazaniu przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i protokolarnym przejeciu terenu przez Kierownika
Budowy.
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2.4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren w catosci lub w czedciach niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy w terminie do 6 dni od dnia zawarcia Umowy.

2.5. Wykonawca jest zobowigzany, w okresie prowadzenia robét, o ktérym mowa w § 2.1, do
przygotowania i wykonania wymaganych pomiaréw i badan sprawdzajgcych, sporzadzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opracowania operatu kolaudacyjnego,
sprawdzenia opracowanych dokumentéw przez nadzér Zamawiajgcego oraz przygotowania
innej, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji.

2.6. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego
o przewidywanym opdznieniu (zwtoce) w realizacji Przedmiotu umowy.

2.7. Czynnosci wymagajgce dziatania lub wspoétdziatania ze strony Zamawiajgcego wykonywane sg w
dni robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej Umowie lub na jej podstawie
przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na najblizszy dzien roboczy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dana czynnos¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony do
wykonywania czynnosci w dniach niebedacych dniami roboczymi.

§3. Zakonczenie wykonywania robét

3.1. Zakonczenie wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza na pisSmie Zamawiajgcemu.

3.2. Zakonczenie robét stwierdza sie wpisem do Dziennika budowy, a nastepnie w protokole odbioru
ostatecznego robot.
3.3. Wykonawca najpdzniej w dniu zakorfczenia robdt ma obowigzek zgtoszenia zakoriczenia robdt
oraz przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do zawiadomienia
o zakoniczeniu robdét wymagajg przepisy ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany przekazac nastepujgce materiaty do operatu kolaudacyjnego:
3.3.1.  oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o zakonczeniu robét objetych umows i ich
gotowosci do odbioru ostatecznego,

3.3.2. obmiary robdt odebranych w trakcie odbiorow czesciowych oraz obmiar robot
wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym,

3.3.3. dokumentacje techniczng podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

3.3.4.  receptury i ustalenia technologiczne,

3.3.5. deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiaty zgodnie

z STWIORB,
3.3.6.  protokoty badan i sprawdzen zgodnie z STWIORB,
3.3.7. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, w jednym egzemplarzu, oraz w jednym

egzemplarzu przekazaé wersje cyfrowg - plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowg wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli
geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajgcy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu
podstawowego. Przekazywany plik musi zawiera¢ inwentaryzacje wykonanych
elementow w formie obiektowej,

3.3.8.  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wszystkich wykonywanych
w ramach zamowienia urzadzen, sieci, przytaczy itp.,
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3.3.9.  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw,

3.3.10. sprawozdanie techniczne zawierajace:

3.3.11. zakres i lokalizacje robét,

3.3.12. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajacego,

3.3.13. uwagi dotyczace realizacji robdt,

3.3.14. date rozpoczecia i zakoriczenia roboét.

3.4. W przypadku zadowalajgcych wynikéw badan i sprawdzen, o ktérych mowa w § 3.3.6,
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru, kierowane do Zamawiajgcego, pisemne zgtoszenie
Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

3.5. Kolaudacja przez Inspektora Nadzoru (sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych
przez Kierownika Budowy dokumentéw okreslonych w § 3.3) nastgpi w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni od daty wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy o gotowosci Przedmiotu
umowy do odbioru ostatecznego.

3.6. Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie
bedzie miat zastrzezen do kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych dokumentéw
warunkujgcych odbidr ostateczny, niezwtocznie:

3.6.1.  potwierdzi — na pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy, kierowanym do Zamawiajacego - fakt
zakoniczenia robdt objetych Umowg i ich gotowos¢ do odbioru ostatecznego,

3.6.2. powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci robdt objetych umowg do odbioru ostatecznego
i przekaze mu, otrzymane od Wykonawcy, pisemne zgtoszenie Przedmiotu umowy do
odbioru ostatecznego,

3.6.3. w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali termin odbioru ostatecznego,
powiadamiajac wszystkie zainteresowane Strony.

3.7. Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakorczone,
bedzie miat zastrzezenia do kompletnosci lub prawidtowosci przedtozonych dokumentéw
okreslonych w § 3.3, w porozumieniu z Wykonawca (wpisem do dziennika budowy) wyznaczy
termin ponownego dokonania przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia Przedmiotu umowy do
odbioru ostatecznego.

§4. Obowiazki Zamawiajacego

4.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wiasciwe przepisy, czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

4.2. Zamawiajacy jest zobowigzany do okreslonych szczegétowo w Umowie:
4.2.1.  przekazania terenu budowy,

4.2.2. dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej i technicznej oraz
dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianych w Umowie
prac,

4.2.3. dostarczenia dziennika budowy oraz ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4.2.4.  wyznaczenia termindw odbioru robét nie przekraczajgcych 10 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw oraz terminowego
przystepowania do tych odbioréow.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

§5.

5.1.
5.1.1. roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a takze roboty budowlane nie

5.2.

5.2.1.  nieprzewidzianych robdt dodatkowych wykraczajgcych poza zakres okreslony w § 5.1.

5.3.

5.5.

5.6.

5.7.

Szczegétowe dane dotyczgce wykonania Przedmiotu umowy, jego lokalizacje i zakres robét
okresla dokumentacja projektowa i STWIORB przygotowane przez Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi
Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany do wskazywania Zamawiajgcemu, niezwfocznie,
wszelkich uwag i zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowej, ktére majg wptyw na
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zmiany dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przewidzianych w Umowie robét na swéj koszt.

Wytacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty zmiany
dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zmiany zakresu robét

Przedmiotem Umowy sg objete:

wyszczegoélnione w przedmiarach robdt niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

5.1.2.  roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej

i STWIORB,

5.1.3. roboty niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej.
Przedmiot Umowy nie obejmuje:

(zaméwienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Pzp),

5.2.2.  wykonania robdt objetych zamoéwieniem uzupetniajgcym, jezeli zamawiajacy przewidziat

mozliwo$¢ udzielenia zamdwien uzupetniajgcych w ogtoszeniu o zamodwieniu
podstawowymi (w rozumieniu ustawy Pzp),

Koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce robot, o ktérych mowa w § 5.1 zostanie
potwierdzona:

5.3.1.  protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robét.
5.3.2.  wpisem do Dziennika budowy.
5.4.

Na wykonanie robdt, o ktérych mowa w § 5.1 Strony nie zawierajg odrebnych aneksow na
podstawie przepiséw ustawy Pzp.

Na wykonanie roboét, o ktérych mowa w § 5.2 Strony sg zobowigzane zawrze¢ odrebng Umowe
na podstawie przepiséw ustawy Pzp.

Zamawiajgcy pokrywa wartos¢ robot, ktoérych natychmiastowe wykonanie przez Wykonawce
byto niezbedne ze wzgledu na potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa osdéb lub mienia,
koniecznosé zapobiezenia awarii lub usuniecia jej skutkdw, na podstawie sporzagdzonego przez
Wykonawce protokotu koniecznosci, o ile koniecznos¢ wykonania tych robdt nie powstata z
przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt objetych Kosztorysem ofertowym, zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robot i
potwierdzona wpisem do Dziennika budowy. Zmiany te nie mogg ogranicza¢ zakresu
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5.8.

5.9.

§6.
6.1.

zamoéwienia o wiecej niz 20 % wielkosci Swiadczenia Wykonawcy okreslonego pierwotnie
w umowie.

Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robdt budowlanych bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) dokonanego wpisem do Dziennika budowy.

Rozliczenie zmian zakresu Robdét budowlanych nastgpi na zasadach okreslonych w §11
(Wynagrodzenie).

Odbiory

Warunkiem rozpoczecia przez Inspektora Nadzoru procedury odbioru ostatecznego
wykonanych robét bedzie uprzednie:

6.1.1.  zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wszelkich receptur i materiatéw wbudowanych

w okresie rozliczeniowym, zgtoszonych do zatwierdzenia na minimum 14 dni przed
planowanym wbudowaniem (wszystkie materiaty muszg posiada¢ swiadectwa jakosci,
aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci),

6.1.2.  przedstawienie przez Kierownika Budowy wynikéw badan okreslonych w STWIORB,

6.1.3.  przedtozenie przez Kierownika Budowy obmiaréw wykonanych robot,

6.1.4.  zgtoszenie do odbioru robdét na 3 dni przed planowanym ich zakonczeniem przez

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci wykonanych robdét do odbioru
cze$ciowego/konicowego, sktadajgc jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru.

Do protokotu odbioru wykonanych robdt bedzie dotgczony kosztorys powykonawczy podpisany
przez Kierownika Budowy.

Termin odbioru przez Inspektora Nadzoru robét wykonanych wynosi 4 dni robocze od dnia
ztozenia kompletu dokumentéw wymienionych w § 6.1.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robét w ciggu 14-
tu dni od daty otrzymania od Inspektora Nadzoru powiadomienia o gotowosci tych robét do
odbioru.

Zamawiajgcy dokonuje odbioru robdt z udziatem Wykonawcy.

W trakcie odbioru ostatecznego Zamawiajacy sporzadzi protokét odbioru. Protokdt podpisuja
obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakosciowych
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy okresli w protokole odbioru, rodzaj, sposéb i termin
usuniecia tych wad.

Najpézniej na 14 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy dokona z udziatem
Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiajacy sporzadzi protokét  odbioru
pogwarancyjnego, ktéry podpisujg obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia,
w odbieranych robotach, wad jakosciowych nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy okresli w
protokole odbioru, rodzaj, sposéb i termin usuniecia tych wad, ktéry nie moze wypadac pdzniej
niz 7 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Koszty usuwania wad jakosciowych stwierdzonych w czasie odbioru ostatecznego
i pogwarancyjnego ponosi Wykonawca.

W przypadku nieusuniecia wad jakosciowych, o ktérych mowa w § 6.7 i § 6.8, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego oswiadczenia, w pierwszej
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§7.
7.1

7.2.

7.3.

§8.
8.1.

8.2.

8.2.1.  przeditozenie Zamawiajacemu, przed zawarciem Umowy, dokumentéw — w odniesieniu

8.3.
8.3.1.  utrzymanie w sposdb bezpieczny ruchu pojazdéw na wszystkich drogach publicznych i ich

kolejnosci z naleznej Wykonawcy zaptaty, po wystawieniu faktury koncowej a w nastepne;j
kolejnosci z zatrzymanej kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza,
ze nie widzi przeszkdd do petnego (catosciowego) i terminowego wykonania Przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz personel posiadajacy
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg
starannoscig wynikajaca z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Wykonawca oswiadcza, ze potencjat techniczny, osobowy, zasoby ekonomiczne i finansowe,
zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zaoferowane w ofercie ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania potencjatu kadrowego przez caty okres
objety umowg z zastrzezeniem §9 ust. 9.6-9.8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli
wypetnienia obowigzkdw w tym zakresie.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg
projektowg, SWiOBR, ofertg Wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
ustalonymi normami oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie przygotowania robdt nalezy:

do Kierownika Budowy — potwierdzajgcych posiadanie uprawnien budowlanych
i aktualnego cztonkostwa w odpowiedniej izbie inzynieréw budownictwa,

8.2.2.  przedstawienia Inspektorowi Nadzoru, przed przystgpieniem do robét, uzgodnionego

w Powiatowym Zarzgdzie Drég w Mielcu oraz zatwierdzonego w Starostwie Powiatowym
w Mielcu projektu oznakowania robét, co jest warunkiem rozpoczecia robét,

8.2.3.  zorganizowanie terenu budowy niezbednego do wtasciwego wykonania prac.

8.2.4.  opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia drdg i posesji nalezy:

czesciach, takich jak sciezki rowerowe, chodniki, itp., zajmowanych przez niego lub
z ktérych korzysta podczas robdét,

8.3.2.  podjecie na wtasng odpowiedzialnos¢ i wiasny koszt wszelkich srodkéw zapobiegawczych

wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, w celu
zabezpieczenia nieruchomosci (w tym budynkdw) sgsiadujacych z placem budowy przed
jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami,

8.3.3. zapewnienie bezpieczenstwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego,

utrzymania nawierzchni odcinkdw drég znajdujacych sie na terenie budowy oraz
odcinkdow przekazanych przez Zamawiajgcego podczas trwania robdt dla ruchu
tymczasowego,

8.3.4.  utrzymanie na witasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci sgsiadujgcych

z terenem budowy przez caty okres trwania robot,
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8.4. Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie organizacji ruchu nalezy:

8.4.1.  zorganizowanie robdt w ten sposdb, aby umozliwic ruch kotowy i pieszy w trakcie realizacji
umowy na objetym pracami odcinku drogi,

8.4.2.  zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa, utrzymanie porzadku na budowie oraz metody
organizacyjno—techniczne stosowane na terenie budowy; biezaca kontrola stanu
i kompletnosci oznakowania robét i jego korekta wynikajgcej z postepu i lokalizacji robat,

8.5. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie geodezji nalezy:

8.5.1.  zabezpieczenie istniejgcych znakdw geodezyjnych oraz urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2019 r. poz.725),

8.5.2.  zabezpieczenie obstugi geodezyjnej (na wszystkie roboty zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWiORB), w tym:

8.5.3.  wyznaczenie granic pasa drogowego

8.5.4.  wytyczenie elementéw drogi wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w oparciu o osnowe
geodezyjng,

8.5.5.  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zrealizowaniu przedmiotu
umowy w 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego oraz po 1 egzemplarzu dla kazdej z branz
objetych przedmiotem zamodwienia oraz w plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowa wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli
geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajgcy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu
podstawowego. Przekazywany plik musi zawiera¢ inwentaryzacje wykonanych
elementéw w formie obiektowej,

8.5.6.  dbanie o nienaruszenie statych punktéw geodezyjnych i ich odtworzenie po wykonaniu
przedmiotu umowy,

8.6. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie badan jakosci materiatéw nalezy:

8.6.1.  zapewnienie sprzetu, urzadzen, pracownikdw i materiatdéw potrzebnych do wykonania
badan na etapie przygotowania sie do robdt oraz podczas realizacji budowy zgodnie
z wymaganiami zawartymi w STWIiORB; koszty wykonania wszystkich prébek oraz
przeprowadzenia badan ponosi Wykonawca,

8.6.2.  posiadanie lub mozliwos$¢ dostepu do laboratorium wyposazonego w sprzet do badan
kontrolnych wymaganych postanowieniami STWiORB,

8.6.3.  pobieranie prébek i przeprowadzenie badan przewidzianych w STWIORB na koszt
Wykonawcy,

8.6.4.  przeprowadzenie dodatkowych badan na pisemne zgdanie Zamawiajgcego; w przypadku,
gdy badania te wykazg zastosowanie materiatow lub wykonanie robdt niezgodnie
zumowag, pokrycie kosztéw tych badan, w przeciwnym wypadku koszty tych badan
zobowigzany jest pokry¢ Zamawiajacy.

8.7. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi instalacji nalezy:

8.7.1.  zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji w szczegdlnosci
takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy teletechniczne i elektryczne,
Swiattowody, wodociagi, gazociggi, cieptociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje,
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8.7.2. kazdorazowo, przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczeAstwa ruchu Ilub spowodowaé szkode dla
jakiejkolwiek osoby,

8.7.3.  uzyskania potwierdzenia odbioru robdét zwigzanych z przebudowa sieci i urzadzen
umieszczonych w pasie drogowym przez wtascicieli tych sieci i urzadzen; prawidtowosé
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu musi byé potwierdzona wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru,

8.8. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi dokumentacji nalezy:

8.8.1.  przestrzeganie zatwierdzonego przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacego w petni niekorzystne warunki
atmosferyczne moggce ograniczy¢ postep prac, ktére okresowo wystepujg na obszarze
prowadzenia robét,

8.8.2.  prowadzenie dziennika budowy, ktéry zostanie dostarczony przez Inspektora Nadzoru
podczas przekazania placu budowy,

8.8.3.  prowadzenia obmiaréw robdt, w ktérych bedzie zamieszczat rysunki i obliczenia
niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych robdt; Wykonawca bedzie na biezgco
dokonywat zapisow pomiarow wykonanych wspdlnie zInspektorem Nadzoru,
w szczegdlnosci wszystkich robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; Inspektor Nadzoru
wraz z Wykonawcg wspdlnie uzgodnig sposdb prowadzenia obmiaréw, tak, aby byty one
podstawg do sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego i podpisania protokotu odbioru
robat,

8.8.4.  przedstawianie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymaganych $wiadectw jakosci
(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci) na wszystkie wbudowywane
materiaty, minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem,

8.8.5.  ponoszenie odpowiedzialnosci za uzyskanie uzgodnien od witadz lokalnych i wtascicieli
innych urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wigczenia i wytgczenia oraz wszelkich
innych warunkéw dotyczacych prowadzenia robot; wszelkie wymagania zawarte
w uzgodnieniach wtaczonych do dokumentacji technicznej s obligatoryjne dla
Wykonawcy,

8.9. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wspotpracy Stron w trakcie trwania Umowy nalezy:

8.9.1. zapewnienie upowaznionym do tego organom, Inspektorowi Nadzoru i wszystkim
osobom przez niego upowaznionym dostepu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc,
gdzie sa wykonywane lub gdzie przewiduje sie wykonywanie robdét zwigzanych z realizacjg
umowy,

8.9.2. informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac
na jakosc robét lub opdznienie terminu zakonczenia robét,

8.9.3.  zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy; zgtoszenie nalezy przedstawi¢ z minimum jednodniowym
wyprzedzeniem planowanego zakonczenia robot przewidzianych do odbioru, Inspektor
Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robdt w terminie 3 dni roboczych, liczac od
daty wpisu w dzienniku budowy,

8.9.4. stosowanie sie do wszystkich polecen Inspektora Nadzoru, ktére sg zgodne z STWiIORB
oraz prawem obowigzujgcym w Polsce,
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8.9.5.  wbudowywanie materiatéw zgodnych z normami i posiadajacych aprobate techniczng
i deklaracje zgodnosci,

8.10. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zakonczenia robét nalezy:

8.10.1. posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania materiatéw z rozbidrki takich jak np.: krawezniki betonowe, stupki do
znakow, znaki drogowe, kruszywo kamienne, na wskazane przez Inspektora Nadzoru
miejsca sktadowania,

8.10.2. dopetnienie na wtasny koszt wszelkich wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych
gospodarki odpadami (w tym uzyskanie wszelkich zezwolen),

8.10.3. bezzwtoczne uporzadkowanie terenu pasa drogowego i terenu przylegltego po
zakonczeniu robot, przed ich odbiorem ostatecznym.

§09. Nadzér inwestorski oraz kierownik budowy

9.1. Zamawiajgcy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
Inspektorem Nadzoru, P. ....ccceeeenneeee.

9.2. Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki okreslone w Umowie oraz przepisami prawa.

9.3. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do nadzorowania wykonania robét okreslonych w Umowie.

9.4. Zmiana Inspektora Nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

9.5. Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji Kierownika Budowy : P. .....ccceeveeueens

9.6. Zmiana Kierownika wymaga pisemnego zawiadomienia i akceptacji Zamawiajgcego.

9.7. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane Kierownika Budowy w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego w postanowieniach SIWZ.

9.8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany Kierownika
Budowy nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji
Przedmiotu umowy, z wyjatkiem zdarzen losowych, na ktére Wykonawca nie ma wptywu
i ktorych wystgpienia nie moze przewidzieé¢, wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

9.9. Zmiana Kierownika Budowy badz Inspektora Nadzoru winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie stanowi zmiany Umowy.

§10. Rozliczenia koricowe
10.1. Z wnioskiem o odbidr ostateczny Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w postaci kosztorysu powykonawczego.

10.2. Inspektor Nadzoru sprawdza zakres wykonanych robét i w imieniu Zamawiajgcego potwierdza
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3. Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu odbioru ostatecznego robot.

10.4. Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.
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10.5.

§11.
11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawcg, Inspektor Nadzoru
w terminie 7 dni koryguje szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu
zapewnienia jego prawidtowosci.

Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy,
zgodnie z Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tgcznie stanowi
kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowigce iloczyn ilosci wykonanych robét
ustalonych na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w protokole
odbioru ostatecznego oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym.

W przypadku robdt nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie
ofertowym, ktére sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie
budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robdt zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

11.4.1. jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu robdét wprowadzonych zgodnie z§ 5 nie

odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje lub inng metodg, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg
metoda;

11.4.2. jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajgcych ze zmian zakresu robét wprowadzonych

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.
11.9.

zgodnie z § 5 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w § 11.4.1, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatéw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjete przedmiarem, okreslone w §
11.4, majg zastosowanie do rozliczania robét niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktérych koniecznos¢ wykonania wynika w szczegdélnosci
z btedéw w Dokumentacji projektowe].

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru bedzie
wykonana niezgodnie z postanowieniami § 11.4, Inspektor Nadzoru wprowadzi korekte
kalkulacji w oparciu o § 11.4.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczenn cen, o ktérych mowa w § 11.4 oraz przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wysokosé wynagrodzenia w zakresie wynikajgcym ze zmian
zakresu robot przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z podatkiem od towardw i ustug (VAT) oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem
robot.
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11.10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od
towarow i ustug (VAT) obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

11.11. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zwiekszeniu o dodatkowe koszty albo
zmniejszeniu o oszczednosci powstate w zwigzku ze zmianami prawa powstatymi w czasie
wykonywania Umowy.

11.12. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11.10 i § 11.11 nie stanowi zmiany
Umowy.

§12. Ptatnosc

12.1. Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie wykonanie
wszystkich robdt, potwierdzone protokotem odbioru robdt podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

12.2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i Dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét zgodnie z § 12.3.

12.3. Wykonawca zobowigzany jest do wystawionej faktury zatgczy¢ zestawienie naleznosci dla
wszystkich Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw. Wraz z zestawieniem naleznosci
nalezy zatgczy¢ kopie faktur Podwykonawcdéw i Dalszych Podwykonawcow oraz dowody
dokonania ptatnosci wszystkich Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow stwierdzajgcych,
ze Wykonawca czy Podwykonawca uregulowat im wszelkie naleznosci dotyczace realizacji
odebranych robét.

12.4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w § 12.3, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty.

12.5. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie mu wyptacone w ramach jednorazowej ptatnosci.

12.5.1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa, wystawiong po
zakonczeniu i odbiorze ostatecznym robét bedacych przedmiotem umowy.

12.6. Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rzecz Wykonawcy po doreczeniu Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT zgodnie z ponizszym schematem:

Nabywca
Powiat Mielecki

ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec
NIP: 817-19-80-506

Odbiorca

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu
ul. Korczaka 6a

39-300 Mielec

na nastepujgcy adres do korespondencji:

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

12.7. Wynagrodzenie zostanie wyptacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na
fakturach VAT, tj. rachunek bankOWYy NI ...ttt et
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12.8.

12.9.

W przypadku btednego wystawienia faktury VAT, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT. Okresu
wstrzymania zapfaty wynagrodzenia w przypadku o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie
traktuje sie jako opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzania.

Naleznos¢ wynikajgcg z faktury bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury przez
Zamawiajgcego.

12.10. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

12.11.Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym

§13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

§14.
14.1.

14.2.

w elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardéw i ustug z
dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2023.0.1570) tzw. Biatej liscie podatnikow VAT.

Rekojmia i gwarancja

Okres rekojmi za wady wynosi ....... miesiecy i rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty
podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy albo od daty podpisania
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ......
miesiecy od daty odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca przystgpi do usuniecia ujawnionych w okresie gwarancyjnym usterek i wad
w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego. Termin zakonczenia
usuniecia wad i usterek zostanie ustalony w zaleznosci od ich rodzaju i rozmiaru.

Usterki lub wady zgtoszone przez Zamawiajacego jako wymagajace pilnego usuniecia, bedg
usuniete niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin od dnia powiadomienia.

W przypadku nieusuniecia usterek czy wad w terminach, o ktérych mowa w § 13.3 i § 13.4,
Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, wzywajgc go do zaptaty w
ciggu 7 dni. W przypadku braku zaptaty przez Wykonawce koszty usuwania usterek czy wad beda
pokrywane z zatrzymanej kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy,
poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego oswiadczenia.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody na zasadach ogdlnych.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisdw o rekojmi za wady.

Gwarancja na materiaty zostanie udzielona zgodnie z gwarancja producenta, o ile Wykonawca
nie jest producentem materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty gwarancji
okreslajace zakres udzielonej gwarancji oraz uprawnienia przyznane Zamawiajgcemu.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na przekazanym
przez Zamawiajgcego terenie lub w zwigzku z wykonywaniem prac, chyba ze za ich powstanie
wytgcznie odpowiedzialna jest osoba trzecia, za ktorg Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, o
ile ponosi za nie odpowiedzialno$é¢ wedtug przepisow Kodeksu cywilnego, w szczegdélnosci
w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze
wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejag¢ odpowiedzialno$¢ materialng z tytutu jakichkolwiek
roszczen podniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkéw sasiadujgcych z przekazanym
przez Zamawiajgcego terenem w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca odpowiada wobec oséb trzecich za wszelkie szkody, ktdre byty wynikiem ruchu
pojazdéw Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (w tym przede
wszystkim bezposrednio spowodowane ruchem) oraz szkéd poniesionych przez osoby trzecie na
skutek wykonywania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, szkdd wywotanych emisjg
zanieczyszczen oraz hatasu przez pojazdy, maszyny i urzadzenia Wykonawcy oraz szkdd
wywotanych przez naruszenie lub uszkodzenie budynkéw budowli i innej infrastruktury
przydrogowej. Powyzisze postanowienia znajdujg zastosowanie zwtaszcza w przypadku, gdy
moga istnie¢ przestanki do réwnoczesnej odpowiedzialnosci Powiatu Mieleckiego jako zarzadcy
drég powiatowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Powiatu z
odpowiedzialnosci przez wyptate naleznego odszkodowania. W przypadku skierowania
roszczenia przez osobe trzecia wobec Powiatu, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
rozpatrzenia zasadnosci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, do czego
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni. W przypadku gdy Zamawiajacy ustali, ze
roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie Wykonawce do jego spetnienia.

W przypadku wniesienia przez osobe trzecig przeciwko Powiatowi Mieleckiemu powddztwa, w
zwigzku z jakagkolwiek szkodg zwigzang z odpowiedzialnoscig Powiatu jako zarzadcy drogi
powiatowej lub tez szkodg zwigzang z wykonywaniem Przedmiotu umowy (np. zwigzanej
z ruchem pojazdéw Wykonawcy i wptywem tego ruchu na stan techniczny drég powiatowych)
Powiat jest uprawniony do zawnioskowania o przystgpienie Wykonawcy do sprawy jako
przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Powiatu lub jako osobe dopozwanag
(wspotpozwanego), w zaleznosci od sytuaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Powiatu Mieleckiego wszelkich naleznosci
w petniej wysokosci, ktdre zostaty zaptacone przez Powiat jako dtuznika solidarnego, dtuznika in
solidum, wszelkich innych postaci wspdtodpowiedzialnosci oraz wyptaconych w imieniu
Wykonawecy przez Powiat zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie rowniez w przypadku szkéd innych niz majatkowe,
w szczegblnosci szkdd na osobie, powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu umowy
ktdérych konsekwencja jest obowigzek zaptaty zado$éuczynienia.

W przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiajgcego lub Powiatu
Mieleckiego o naprawienie szkody powstatej w miejscu prowadzenia prac przez Wykonawce lub
w zwigzku z prowadzonymi pracami, Zamawiajgcy wezwie na piSmie Wykonawce do
rozpatrzenia zasadnosci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie na pismie,
przy czym Wykonawca zobowigzany jest do rozpatrzenia tego roszczenia i przedstawienia
swojego stanowiska na pismie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

14.10.Ponadto w przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia szkody powstatej

W miejscu prowadzenia robdt przez Wykonawce lub w zwigzku z prowadzonymi pracami,
Wykonawca jest zobowigzany do:
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14.10.1. kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o roszczeniach osdéb trzecich, ktore
wptynety do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczacego roszczenia —
w terminie 14 dni od wptyniecia roszczenia,

14.10.2. udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego dotyczace okolicznosci wystgpienia
zdarzenia, ktdrego dotyczy roszczenie — w terminie 7 dni od wptyniecia pytania,

14.10.3. udzielenia odpowiedzi na pytania zakfadu ubezpieczen Zamawiajgcego dotyczace
roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane
z umowy OC Zamawiajacego — w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

14.10.4. udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczerh Wykonawcy dotyczace roszczenia
(wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane z umowy OC
Wykonawcy — w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

14.10.5. przekazywania bedgcych w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw o ktére wnioskowat
zaktad ubezpieczen Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub Zamawiajgcy w procesie likwidacji
szkody — w terminie 7 dni od wptyniecia wniosku.

14.11. W sprawach skomplikowanych Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego przed
uptywem terminéw okreslonych powyzej o ich przedtuzenie o 7 dni.

14.12. Za uchybienie terminom okreslonym powyzej Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien
zwtoki. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kwot wynikajacych z przedmiotowych
kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.

§15. Podwykonawstwo

15.1. Roboty budowlane stanowigce czes$¢ Przedmiotu umowy, ktérej zamiar wykonania Wykonawca
wskazat w ofercie do powierzenia Podwykonawcom, Wykonawca moze wykonaé przy udziale
Podwykonawcow, zawierajgc z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Podwykonawcy mogg wykonac zlecone roboty budowlane przy
udziale Dalszych Podwykonawcdw, zawierajgc z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

15.2. Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 15.1, musza
w szczegdlnosci zawierac nastepujgce wymagania i postanowienia:

15.2.1. umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca

15.2.2. roboty budowlane muszg by¢ czescig Przedmiotu umowy,
15.2.3. zakres robdt musi by¢ szczegétowo okreslony,

15.2.4. umowa musi okresla¢ termin badz terminy wykonania poszczegdlnych zakreséw robét,
ktdre bedg gwarantowaty terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,

15.2.5. ceny jednostkowe poszczegdlnych robét nie powinny by¢ wyzsze od cen jednostkowych
robot z Kosztorysu umownego, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy,

15.2.6. umowa musi okresla¢ czy Podwykonawca bedzie wykonywat zlecone roboty samodzielnie
czy przy udziale Dalszego Podwykonawcy, jesli przy udziale Dalszego Podwykonawcy to
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powinien on byé szczegétowo okreslony oraz miec¢ okreslony zakres i rodzaj dalszego
podwykonawstwa (roboty budowlane, dostawy czy ustugi),

15.2.7. termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury

lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty budowlanej,

15.2.8. podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcych z umowy bez zgody

Zamawiajgcego,

15.2.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o ptatnosci

dokonane przez Wykonawce oraz o opéznienie w ich uregulowaniu,

15.2.10. podwykonawca zobowigzuje sie do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej

zalegtej ptatnosci Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,

15.2.11. podwykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie

umowy z dalszymi podwykonawcami,

15.2.12. umowa z podwykonawcg rozwigzuje sie w przypadku rozwigzania Umowy,

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 15.1, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa w § 15.3, jesli nie bedzie spetniat wymagan
okreslonych w § 15.2. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej
mowa w § 15.1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, zgtosi pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 15.5, jesli nie bedzie spetniata wymagan
okreslonych w § 15.2. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robét budowlanych, o ktérych mowa w
§ 15.1, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Scisle zwigzane
z wykonywanymi robotami budowlanymi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamodwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktoérej bedzie
zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w § 15.7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy czy ustugi, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
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15.9.

Warunki okre$lone w § 15.1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

15.10.Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie chciat zmieni¢ albo zrezygnowad

z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia zgodnie z art.122 Pzp.

15.11.W przypadku, gdy Wykonawcg przedmiotu umowy sg podmioty wystepujace wspdlnie

(konsorcjum):

15.11.1. umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw

konsorcjum,

15.11.2. kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajagcego za

§ 16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow.

Wynagrodzenie Podwykonawcow

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawece niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 16.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w § 16.1. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktoérych mowa w § 16.4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

16.5.1. nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

16.5.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

16.5.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
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16.6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w § 16.1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

16.8. W przypadku stwierdzenia wad, ptatnos¢ za czes¢ robdt wadliwych nastgpi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad sie nie da usung¢ lecz nie bedg one
miaty wplywu na mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

16.9. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§17. Odstgpienie od Umowy

17.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

17.1.1. wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich
naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj
i wyznaczajgcego odpowiedni termin od ich usuniecia,

17.1.2. opdinia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem robdét tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdofat je ukoriczy¢ w czasie uméwionym; w takim przypadku
zamawiajgcy moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstgpié jeszcze
przed uptywem terminu do wykonania robét,

17.1.3. bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn lezgcych po jego stronie przerwat realizacje
przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie rozpoczat ich w okresie 7 dni od dodatkowego pisemnego
wezwania,

17.1.4. nie wykonat robdt objetych Przedmiotem umowy w terminie okreslonym w § 2.1. w takim
przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy bez wyznaczania
terminu dodatkowego;

17.1.5. przy realizacji robot zatrudnia pracownikéw, uzywa sprzetu i materiatéw innych niz to
wynika z Umowy,

17.1.6. podzleca catos$¢ robdt lub dokonuje przeniesienia catosci lub czesci praw i obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy bez zgody Zamawiajgcego,

17.1.7. w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego, zostat pozbawiony faktycznego
wtadania majatkiem lub jego znacznej czesci, wskazujgcego na zagrozenie wykonania
Umowy w ustalonym terminie.

17.2. Zamawiajacy moze od umowy dostgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o0 zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panistwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
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17.3.

17.4

§18.
18.1.

18.

18.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

§19.
19.1.

19.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy — na podstawie art. 465 ust. 7 Ustawy Pzp —
w przypadku konieczno$ci, wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Iub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego
w§11.

. Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od Umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie

cywilnym.
17. 5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela

rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ przedmiot umowy wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.

Czynnosci i rozliczenia Stron w przypadku odstgpienia od Umowy

W wypadku odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1.1. natychmiast wstrzymaé¢ wykonanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyé teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

1.2. przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty lub inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢

odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

W trakcie odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w  toku wraz
z zestawieniem wartoSci wykonanych robdt, wg stanu na dzien odstgpienia; rozliczenie
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokdt inwentaryzacji stanowi¢ bedzie
podstawe do dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia przerwania robdt,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone i przekaze teren budowy
Zamawiajgcemu pod jego dozér.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu robdt oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1.1. ztytutu zwtoki w zakorczeniu robét w terminie, o ktérym mowa w § 2.1. w wysokosci 500
zt za kazdy dzien zwtoki,
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19.1.2. z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, o ktérym
mowa w § 6.1, lub pogwarancyjnym robét, o ktérych mowa w § 6.8, w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien zwtoki liczonej od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

19.1.3. ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w ofercie Wykonawcy,

19.1.4. z tytutu niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom oraz za nieterminowg zaptate tego wynagrodzenia — w wysokosci 1.000
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19.1.5. z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19.1.6. z tytutu nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki z tytutu nieprzedtozenia w terminie,

19.1.7. z tytutu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)
w zakresie terminu zaptaty, w okolicznosciach okreslonych w § 15.8, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego —w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

19.1.8. w przypadku gdy Wykonawca nie dochowa terminu okreslonego w § 22.4 — w wysokosci
0,01% szacunkowego wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

19.1.9. w przypadku naruszenie przez Wykonawce zobowigzan dotyczgcych zatrudniania
Pracownikéw lub wykazania faktu zatrudniania Pracownikdw uprawnia Zamawiajgcego
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 zt

19.2. Suma kar umownych naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy.

19.3. Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

19.4. Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastgpi na podstawie noty
obcigzeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

19.5. Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie mogg przystugiwac niezaleznie od siebie.

§20. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

20.1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w ofercie Wykonawecy, tj. .ccceceereenenne ztotych (stownie: ...
ztotych).

20.2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniést Zamawiajgcemu wskazane w § 20.1
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie .........cecccevvueees

20.3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu,
Wykonawca zapewni aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne oraz
aby zabezpieczenie wykonania umowy byto wazne i wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji
Zamawiajgcego do uptywu okresdéw, na jakie zostato ustanowione.

20.4. Strony postanawiajg, ze tytutem zabezpieczenia roszczen z tytutu ...... miesiecznego okresu
rekojmi za wady i gwarancji zostanie pozostawione 30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa
w §20.1.
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20.5.

Zabezpieczanie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

20.5.1. 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego wykonania

przedmiotu umowy albo od daty podpisania dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

20.5.2. 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady

20.6.

20.7.

§21.
21.1.

i gwarancji, wynoszacego ........ miesiecy.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieniezna, to w przypadku zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca bedzie zobowigzany, bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego przedtuzenia
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajgcy z przedtuzonego
terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego robét zostang stwierdzone usterki/wady,
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie co najmniej do dnia
wyznaczonego jako termin usuniecia tych usterek/wad. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim o stosowny okres nalezy rowniez przedtuzy¢ zabezpieczenie stuzgce zaspokojeniu
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz na 2
dni przed dniem, w ktérym ma nastgpi¢ przekazania terenu robdt, umowe lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, w tym za wykonanie robdt,
w zakresie:

21.1.1. odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych — limit na jedno zdarzenie 1.000.000 ztotych, limit na wszystkie
zdarzenia 2.000.000 ztotych;

21.1.2. ubezpieczenia kadry, robotnikdw i innych pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego

21.2.

21.3.

Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osdb realizujgcych
w imieniu Wykonywany (Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy) roboty.

Koszt umowy (uméw), o ktorych mowa w § 21.1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia wraz z ogélnymi
warunkami uméw, do aprobaty Inspektora Nadzoru, nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem
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21.4.

21.5.

§ 22.
221

22.2.

22.3.

22.4.

przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgcq Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia oraz
ogoblne warunki umowy (o ile ulegty zmianie), na co najmniej miesigc przed rozwigzaniem
dotychczasowej umowy. W przypadku niedokonania i nieprzedtozenia przez Wykonawce
przedmiotowych dokumentéw we wskazanym terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz na jego koszt zawrze stosowne umowy w zakresie okreslonym w § 21.1,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z Umowy.

Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzysé
Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Zatrudnienie pracownikéw

Zamawiajgcy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem ustug lub robét (czynnosci)
objetych zamdéwieniem, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). W
szczegdlnosci obowigzek ten obejmuje robotnikdw budowlanych oraz operatoréow sprzetu.
Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac geodezyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikéw na okres wykonywania prac objetych
Przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy,
zobowigzujace podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 22.1 powyzej czynnosci

Kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krotszym niz 7 dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac fakt zatrudniania
Pracownikdow Zamawiajgcemu w szczegdlnosci:

22.4.1. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére bedzie zawieraé: dokfadne

okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze wszystkie osoby wykonujgce prace wskazane w § 22.1 s3 zatrudnione na podstawie
umowy o prace, rodzaj umowy O prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

22.4.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce kopie umowy o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony).

— zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
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22.4.3.

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa wskazanego terminu Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce karami umownymi za kazdy dziern zwtoki w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

22.5. Naruszenie przez Wykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania Pracownikéw lub
wykazania faktu zatrudniania Pracownikdéw uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia Wykonawcy
kary umownej w wysokosci 10.000 zt.

§23. Zmiana umowy

23.1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzezeniem wyjgtkow
przewidzianych w Umowie oraz z uwzglednieniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.

23.2. Strony majg prawo do przedtuzenia termindw realizacji Przedmiotu umowy okreslonych w § 2
Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych konieczne bedzie ich przedtuzenie,
w nastepujacych sytuacjach:

23.2.1.

23.2.2.

23.2.3.

23.2.4.

23.2.5.

23.2.6.

23.2.7.

w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych uzgodnien,
decyzji w terminie umownym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez Wykonawce nalezytej starannosci,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne ( rozumiane jako: ciggte opady deszczu
lub $niegu dtuzsze niz 10 dni, wystgpienia niskich temperatur powyzej 10 dni)
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
op6zZniajg realizacje Przedmiotu umowy,

gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne
do wykonania Przedmiotu umowy,

gdy wystapia opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji paistwowej lub samorzadowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przy czym przez ,site wyzszg” Strony rozumiejg zdarzenie
nagte, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, ktérego skutki sg niemozliwe do
zapobiezenia, uniemozliwiajgce czasowe lub trwate wykonanie Umowy w catosci lub czesci,
ktdremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie pozar, powddz, epidemie, trzesienia ziemi, awarie
zasilania lub naturalnych Zzrédet energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a takze stany
nadzwyczajne i wyjgtkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan kleski zywiotowej, stan
epidemii, stan zagrozenia epidemicznego, a takze strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne,
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23.2.8.

23.2.9.

blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a takze przypadki wydawania
przez wtadze krajowe i lokalne aktow prawnych wprowadzajgcych ograniczenia, nakazy lub
zakazy okreslonego zachowania sie, niezaleznie od formy takiego aktu,

lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza w stosunku do opracowanego projektu
— w zakresie zmiany terminu realizacji umowy,

wprowadzenia przez zarzadcéw lub wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych elementéw
urzgdzen uzbrojenia terenu zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robdt skutkujgcych
zmiang zakresu prowadzonych,

23.3. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku
zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci okreslonych:

23.3.1.

23.3.2.

23.3.3.

23.3.4.

23.3.5.

23.3.6.

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
ja przygotowano albo gdy zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktére powodujg
koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do usuniecia
wad dokumentacji projektowej,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

w przypadku wystgpienia warunkdw geologicznych lub geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéow, ktére mogg skutkowaé, w Swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji
projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci.

w przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére
mogg skutkowac, w swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, zzastrzezeniem, Zze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci,

w przypadku wystgpienia niebezpieczennstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
unikniecia tych kolizji ,

23.3.7. w przypadku, gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie

wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
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od przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatéw lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sie zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie
powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

23.4. Jezeli Wykonawca uznaje, iz zachodzi potrzeba przedituzenia terminu zakoriczenia prac na
podstawie ust. 23.2, zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy na
podstawie ust.23. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany.

23.5. Whniosek, o ktdrym mowa w ust.23. 4 powinien zostac¢ przekazany nie pdzniej niz w terminie
7 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

23.6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa ust. 23.5,,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji wyceny robdt
i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

23.7. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 23.5, wraz z propozycj3
wyceny robot i informacji uzasadniajgcych Zzgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robdt oraz przekazania go Zamawiajgcemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

23.8. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanej przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

23.9. Nie stanowig zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Pzp nastepujgce zmiany:
23.9.1. zmiana numeru rachunku bankowego
23.9.2. zmiana danych teleadresowych
23.9.3. zmiana danych rejestrowych,

23.9.4. zmiany wynikajace ze zmian organizacyjnych po jednej ze stron Umowy, w tym
w szczegdlnosci w jego strukturze organizacyjnej,

23.9.5. zmiany wskazane szczegétowo w tresci Umowy.
23.10.Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Strony i formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§24. Postanowienia koricowe
24.1. Przeniesienie praw i obowigzkdw Wykonawcy na podmioty trzecie, na podstawie jakiejkolwiek
czynnosci prawnej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
24.2. Integralng czes¢ Umowy stanowia:

24.2.1. Zatgcznik nr 1 - Kosztorys umowny
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24.2.2.
24.2.3.
24.2.4.
24.2.5.

Zatacznik nr 2 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
Zatgcznik nr 3 - Oferta przetargowa Wykonawcy wraz z zatgcznikami
Zatacznik nr 4 — Klauzula Informacyjna

Zatgcznik nr 5 - Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia — Instrukcje dla Wykonawcéw wraz
z zatgcznikami,

24.3. Sadem wtasciwym do rozstrzygania sporéw powstatych na tle realizacji niniejszej Umowy bedzie
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

24.4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz jest przeznaczony dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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